

略阳县“十五五”规划重点建设项目表

单位：个、亿元

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位	
									计划投资	主要建设内容			
合计：411个							780.22	5.21	755.67				
一、现代产业（2+4产业集群，218个）							197.26	2.90	187.76				
（一）绿色食药产业集群（108个）							87.69	1.95	85.74				
1. 农特食品（65个）							52.12	1.30	50.82				
（1）粮油（3个）							3.16	0.00	3.16				
1	略阳县农业技术推广应用项目★	建设粮油高产示范片区2000亩，开展玉米单产提升技术3000亩，综合治理提升耕地质量1万亩；建立农技推广直通车及152个村级农技服务体系；建设县级农技人员培训中心。	相关经营主体	略阳县	新建	2027-2030	2.50	0.00	2.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局	
2	略阳县粮油生态种植加工与三产融合升级改造项目	建设全自动育秧中心，实施6000亩稻田沟渠生态修复与智能化管理；升级改造大米、菜籽油加工线，新建糙米加工线，配套5000吨低温仓储；打造集景观、研学、餐饮于一体的三产休闲体验产业园。	略阳县金禾实业有限公司等经营主体	17个镇街	新建	2027	0.45	0.00	0.45	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局	
3	略阳县金禾实业有限公司粮油加工生产线迁建及设备更新改造项目★	迁建年产1万吨菜籽油生产线1条，新建年产3万吨菜籽油加工生产线、年产2万吨大豆油分装生产线各1条，及仓储、物流等相关配套设施。	略阳县金禾实业有限公司	兴州街道	新建	2026	0.21	0.00	0.21	建成。	正在办理前期手续。	县发改局	
（2）茶叶（3个）							5.80	0.00	5.80				
4	略阳县万亩茶园建设项目★	建设标准化茶园1万亩，完善观光茶园相关配套设施；建设标准化茶叶加工厂5个，引进年加工能力30吨清洁化生产线1条。	略阳县旭强农业发展有限公司、绿园农业发展有限公司等	黑河镇、硤口驿镇、接官亭镇	新建	2026-2030	3.00	0.00	3.00	建成。	开展前期调研。	县农业农村局	
5	略阳县硤口驿镇茶产业强镇项目	新建良种茶园1000亩，改造老茶园2000亩，配套水肥一体化与轨道运输设施，打造10处茶旅景观；建设红茶、绿茶、黄茶、罐罐茶原料及茶叶饮品含片生产线各1条，配套建设茶文化体验馆与茶主题餐厅。	硤口驿社区股份经济合作社	硤口驿镇	新建	2026	2.30	0.00	2.30	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局	
6	仙台坝镇高山富硒茶基地建设项目★	新建高山生态富硒茶园1000亩、茶叶加工厂1500平方米、冷链库200立方米、蓄水池100立方米、道路3公里及相关配套设施。	招商引资企业	仙台坝镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行前期谋划、编制规划。	仙台坝镇人民政府	
（3）果蔬（11个）							6.22	0.00	6.22				
7	略阳县水果冷藏库及果业基地建设项目★	新建水果冷藏库5个共8000立方米，贮藏能力1000吨；新建、改扩建果园6000亩；配套建设果园灌溉系统、道路等。	企业投资及村集体股份经济合作社	兴州街道、白水江镇、徐家坪镇、金家河镇	新建	2027-2030	1.20	0.00	1.20	建成。	开展前期调研。	县农业农村局	

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
8	郭镇瓢儿系列产品研发项目★	建设瓢儿馍生产车间5000平方米，生产线3条及酵母生产线、研究室、冷库500平方米；种植有机瓢儿及银杏、天麻1000亩，开发瓢儿果脯、果酱、酒等产品，注册“略阳瓢儿馍”商标。	相关村股份经济合作社、相关经营主体等	郭镇	新建	2027-2030	1.00	0.00	1.00	建成。	正在进行项目规划设计。	郭镇人民政府
9	略阳县蔬菜基地建设项目★	建设蔬菜基地2000亩及相关配套设施。	村股份经济合作社	略阳县	新建	2026-2030	0.62	0.00	0.62	建成。	开展前期调研。	县农业农村局
10	略阳县黄花菜产业链建设项目	种植黄花菜5000亩，建设加工厂、晾晒场等6000平方米，冷藏库1000立方米及相关配套设施；开发黄花菜系列产品。	相关经营主体	略阳县	新建	2027-2030	0.60	0.00	0.60	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
11	略阳县蔬菜净菜加工及配送项目	建设蔬菜加工厂，引进冻（烘）干蔬菜、净菜生产线各1条，配套相关设备；建设冷藏保鲜库1000立方米，购置冷链配送车5辆。	相关经营主体	兴州街道	新建	2027	0.60	0.00	0.60	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
12	略阳县秦岭绿色生态山野菜种植保鲜加工项目	建设野生蕨苔、竹笋、香椿等特色山野菜保鲜、干菜和即食品三条生产线，配套建设3个冷库、5个山野菜有机认证种植基地。	相关经营主体	绿色食药科技产业园	新建	2027	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
13	两河口镇蔬菜基地建设项目★	改建蔬菜种植大棚2万平方米，新建蔬菜育种大棚、苗床、储存车间共1500平方米及相关配套设施。	企业投资及村集体股份经济合作社	两河口镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目谋划。	两河口镇人民政府
14	略阳县五龙洞镇新型数字农业大棚建设项目	新建单拱冷棚、圆拱连栋大棚、数字日光温室等标准化栽培区12万平方米及分拣中心等相关配套设施。	企业投资及村集体股份经济合作社	五龙洞镇	新建	2027-2028	0.40	0.00	0.40	建成。	已完成项目规划。	五龙洞镇人民政府
15	略阳县徐家坪镇药木院花椒产业融合发展项目	新建筛选烘干厂房1000平方米、秸秆综合利用基地500平方米、改造花椒初加工车间1000平方米、水肥发酵池50立方米、抽水井一口、灌溉管道5万米，建设产业路23公里，配套相关附属设施设备。	略阳县丰源沃土农业开发有限公司	徐家坪镇	新建	2026	0.30	0.00	0.30	建成。	项目前期可研阶段。	徐家坪镇人民政府
16	略阳野生草莓（改良）产业技术集成与开发项目	新建野生草莓基地2万亩，加工厂房2000平方米、冷藏库1000立方米；购置产品加工设备15台（套），以及运输、销售等配套设施建设。	略阳县云汉谷农业发展有限公司	略阳县	新建	2027-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	正在开展前期工作。	县农业农村局
17	乐素河镇有机蔬菜种植项目	新建河堤600米，平整土地20亩；新建蔬菜大棚13000平方米及质检、冷储等相关附属设施。	双集垭村股份经济合作社	乐素河镇	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	已规划蚕桑产业园项目选址。	乐素河镇人民政府
(4) 蚕桑 (2个)							1.30	0.00	1.30			
18	略阳县蚕桑产业融合发展项目★	新建桑园0.5万亩，提升桑园2万亩，配套小蚕共育、养蚕工厂、深加工生产线等设施；新建养蚕、仿古抽丝等体验区及相关配套设施。	相关股份经济合作社、福瑞源公司等	略阳县	新建	2026-2030	1.10	0.00	1.10	建成。	开展前期调研。	县农业农村局
19	乐素河镇蚕桑产业建设项目	新建优质高产桑园1000亩；新建小蚕共育室300平方米、养蚕大棚12000平方米、蚕茧烘干房400平方米及相关配套设施。	小湾、周家坪股份经济合作社等	乐素河镇	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	正在规划12个村蚕桑产业园项目选址。	乐素河镇人民政府

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
(5) 食用菌 (10个)												
20	略阳食用菌农村产业融合发展示范园建设项目	建设食用菌深加工车间，安装全自动生产线及恒温养菌车间，配套冷链物流体系；新建标准化恒温双拱出菇棚200个及堆料厂等配套设施。	相关经营主体	相关镇街	新建	2027-2030	2.50	0.00	2.50	建成。	开展前期调研。	县农业农村局
21	秦巴山区药用菌菌种生产与配套基地建设	建设菌种研发中心、实验室及产能1000万瓶（袋）自动化生产菌种厂；配套建设200亩试验基地及技术专利申请、品牌建设等配套工程。	招商引资企业	待定	新建	2028-2030	2.00	0.00	2.00	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
22	略阳县食用菌优势特色产业集群项目（二期）★	新建及提升食用菌大棚3.6万平方米；新建及改造厂房1.6万平方米，引进生产线；新建冷链仓储设施700立方米及相关配套设施。	汉中荣达天成农业发展有限公司、略阳县联盛农业发展有限公司等	略阳县	新建	2027-2030	1.49	0.00	1.49	建成。	开展前期调研。	县农业农村局
23	乐素河镇林下经济种植加工及生态菌麻种植基地建设项目★	1.建设食用菌、特色农作物种植区共2000亩；2.标准化育苗大棚10座、菌种培养室2座；3.低温储藏仓库2000平方米；4.生态菌麻种植基地一处，仓储冷库一座150平方米，并配套相关附属设施。	徐家坝、石瓮子股份经济合作社等	乐素河镇	新建	2026-2027	0.55	0.00	0.55	建成。	正在办理项目前期手续。	乐素河镇人民政府
24	两河口镇食用菌基地项目	扩建菌种生产厂2000平方米、菌筒厂1000平方米，改建大棚20000平方米，新建大棚8000平方米，完善相关配套设施。	村集体股份经济合作社	两河口镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在对接进行项目申报。	两河口镇人民政府
25	略阳县马蹄湾镇食用菌产业基地建设项目	新建日光温室大棚2.5万平方米、生产厂房800平方米、冷库200立方米及相关配套设施。	略阳县卓航农业开发有限公司	马蹄湾镇	新建	2026-2027	0.40	0.00	0.40	建成。	正在进行前期手续办理。	马蹄湾镇人民政府
26	略阳县黑河镇食用菌产业园项目★	建设大棚60座13543平方米，食用菌生产车间、冷库及烘干房1500平方米，配套建设喷灌等管网4000米、机井及蓄水池各一座，硬化道路150米，购置相关设备。	略阳县伟晟生态农业发展有限责任公司	黑河镇	新建	2026-2028	0.39	0.00	0.39	建成。	正在开展前期工作。	黑河镇人民政府
27	乐素河镇食用菌及天麻种植基地建设项目	新建香菇大棚8000平方米，年种植70万筒；建设厂房1500平方米及食用菌烘干、冷储设施；新建天麻种植大棚4000平方米及配套设施。	方家沟村、徐家坝村等股份经济合作社	乐素河镇	新建	2027-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	正在开展前期工作。	乐素河镇人民政府
28	略阳县珍稀食用菌智慧现代农业产业示范基地建设项目	改造智慧出菇大棚、菌种培养室共1万平方米；购置智慧方舱300个、出菇架500套，实现年产珍稀食用菌38万筒。	略阳县雨润农业发展有限公司	五龙洞镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
29	白雀寺镇食用菌种植基地建设项目（二期）	建设羊肚菌、山慈菇等特色食用菌种植基地10亩，新建食用菌智能大棚4500平方米及相关配套设施。	陕西绿禾苏时农业科技有限公司	白雀寺镇	新建	2026	0.23	0.00	0.23	建成。	正在办理前期手续。	白雀寺镇人民政府
(6) 畜牧业 (16个)												
30	略阳县3000头祖代母猪繁育基地建设项目	新建存栏3000头祖代母猪的现代化繁育基地。	陕西石羊农业科技股份有限公司等	略阳县	新建	2027	1.30	0.00	1.30	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
31	略阳县中蜂产业园提质增效项目	建设种群繁育基地10个，改造加工车间1500平方米，购置灌装生产线3条；新建检验中心、行政综合楼共3300平方米，引进含片、果钱等系列食品生产线，培育发展中蜂经营主体100个。	略阳县山里人家公司等	略阳县	新建	2027	1.00	0.00	1.00	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
32	略阳县白水江镇智慧蛋鸡养殖产业园区项目	新建3栋鸡舍、2条中央集蛋线，改造育雏室及饲料加工设施，配备粪污处理设备、智慧化管理系统与智能巡检机器人。	招商引资企业	白水江镇	新建	2027-2030	0.85	0.00	0.85	建成。	正在办理项目前期手续。	白水江镇人民政府
33	略阳县生猪标准化养殖场提升建设项目★	建设年出栏500头以上的标准化养猪场20个，提升改造适度规模养猪场80个，配套建设粪污处理设施和病死猪收集、无害化处理等设施。	相关经营主体	略阳县	新建	2027-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	开展前期调研。	县农业农村局
34	略阳县标准化蛋鸡养殖场建设项目★	建设自动化蛋鸡养殖场2座，新建年产5000吨饲料生产车间、2000吨蛋品包装车间、3000吨生物有机肥车间及冷藏保鲜库2000立方米，安装自动化鸡蛋清洗生产线2条。	略阳县千山春农业发展有限公司、略阳县福贵缘农业科技发展有限公司等	白水江镇、观音寺镇	新建	2026-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	开展前期调研。	县农业农村局
35	略阳县现代化生猪养殖和肉品加工项目	建设年出栏1万头的养殖场（含1.5万平方米圈舍及相关设施）和年产600吨的腊肉加工厂（含1000平方米烘干车间），以及相关配套设施。	相关经营主体	略阳县	新建	2027	0.70	0.00	0.70	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
36	略阳县全自动化蛋鸡养殖项目	建设养殖场2处，配套全自动喂料、饮水、温湿监测、粪污收集处理等设施，实现年养殖蛋鸡20万羽。	相关经营主体	略阳县	新建	2027	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
37	略阳县资产盘活项目—蛋鸡养殖项目	对县内现有蛋鸡养殖场及适合蛋鸡养殖的村集体闲置资产进行自动化养殖改造，实现年养殖蛋鸡15万羽。	相关经营主体	略阳县	新建	2027	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
38	略阳县蜂胶提取物深加工项目	新建厂房3000平方米，建设蜂胶提取生产线1条及配套设施。	汉中山里人家生态农业开发有限公司	接官亭镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在办理用地手续。	县自然资源局
39	略阳县畜禽新品种引进改良（牛、羊）项目	通过升级设施、引进2个肉牛/肉羊新品种并进行示范推广，以改良本地牛羊品种。	相关经营主体	略阳县	新建	2028	0.30	0.00	0.30	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
40	略阳县接官亭镇山里人家中蜂产业融合发展项目	建设欧盟有机认证养殖基地3处、深加工车间3000平方米、专家工作站400平方米、农产品创客孵化大楼2800平方米，配套相关设施设备。	汉中山里人家生态农业开发有限公司	接官亭镇	新建	2027-2028	0.30	0.00	0.30	建成。	正在办理前期手续。	接官亭镇人民政府
41	白雀寺镇生猪养殖全产业链提升改造项目	建设标准生猪养殖厂房1万平方米，配套建设粪污处理、饲料加工、仓储设施1000平方米，500吨低温冷库一座；建设自动化屠宰线1条。	何家坪村集体经济股份合作社、私营企业	白雀寺镇	新建	2026	0.24	0.00	0.24	建成。	正在办理前期手续。	白雀寺镇人民政府
42	略阳县接官亭镇鹤鹑养殖项目	改造提升鹤鹑养殖大棚3500平方米，安装全自动养殖设备及相关配套设施。	陕西宏羽益邦农业科技有限公司	接官亭镇	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	正在开展前期调研。	接官亭镇人民政府

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位	
									计划投资	主要建设内容			
43	略阳县仙台坝镇高海拔生态肉牛养殖基地建设项目	新建牛舍3000平方米，繁育厂房、精料库、看护房520平方米，配套建设相关附属设施。	陕西君浩实业集团有限公司	仙台坝镇	新建	2026-2027	0.20	0.00	0.20	建成。	已完成规划设计，正在办理前期手续。	仙台坝镇人民政府	
44	乐素河镇养殖基地建设项目	新建生猪养殖圈舍3000平方米，扩建商品牛养殖厂房2000平方米、羊圈2000平方米、乌鸡养殖圈舍1500平方米及相关配套设施。	村集体股份经济合作社	乐素河镇	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	正在办理前期手续。	乐素河镇人民政府	
45	略阳县动物疫病防控能力提升项目	对现有兽医实验室进行升级，更换36台（套）设施设备，补充疫苗及检测试剂等物资，更新重大动物疫情应急物资储备库。	县农业农村局	兴州街道	新建	2027	0.20	0.00	0.20	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局	
(7) 渔业 (3个)							2.55	0.00	2.55				
46	略阳县淡水鱼养殖繁育项目	建设繁育场2.7万平方米及配套设施；建设繁育设施、附属用房、冷库等2900平方米；建设尾水处理厂一座、淡水鱼养殖基地20处及相关配套设施。	相关经营主体	略阳县	新建	2027	1.50	0.00	1.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局	
47	两河口镇冷水鱼养殖项目	建设陆基圆桶循环水养殖场3处1.63万平方米，7米陆基圆桶128个，仓储冷链设施1760平方米，鱼饲料加工厂2305平方米，蛋白虫养殖车间600平方米，配套智慧设施、养殖基地尾水处理等。	陕西苏秦星辰实业有限公司	两河口镇	新建	2026-2028	0.55	0.00	0.55	建成。	正在与企业进行对接，申报项目。	两河口镇人民政府	
48	略阳县稻鱼综合种养项目★	在两河口、仙台坝、徐家坪、西淮坝、金家河等适产区新建稻渔综合种养基地5000亩及相关配套设施。	金禾公司等经营主体	两河口、仙台坝、徐家坪、西淮坝、金家河等镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在办理前期手续。	县农业农村局	
(8) 其他 (17个)							15.64	1.30	14.34				
49	略阳县矿物质水综合开发项目	建设矿物质水生产、加工生产线一套及相关配套设施，年产矿物质水10万吨。	招商引资	相关镇街	新建	2028-2030	3.00	0.00	3.00	建成。	正在开展规划论证。	略阳经济技术开发区管理委员会	
50	略阳县林下经济种养项目	实施林下种植淫羊藿、黄精、天麻、猪苓、魔芋、苍术、柴胡等中药材6万亩；林下养殖乌鸡200万只、中蜂0.5万箱、林麝0.1万头及配套设施。	企业投资	相关镇街	新建	2027-2030	3.20	0.00	3.20	建成。	开展前期调研。	县林业局	
51	略阳县五龙洞镇绿色食药基地建设项目★	建设天麻大田种植450亩、食用菌种植250亩、林下中药材种植750亩、加工及产品研发40亩、物流配送区10亩；新建物流集散中心1处。	相关村股份经济合作社、经营主体等	五龙洞镇	续建	2025-2030	2.30	1.30	1.00	建成。	项目已开工。	五龙洞镇人民政府	
52	略阳县豆制品加工项目	建设生产车间6000平方米，引进豆制品生产线1条及相关配套设施；建设研发检测中心、冷藏库等3800平方米；配套污水处理设施。	相关经营主体	略阳县	新建	2027-2030	1.00	0.00	1.00	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局	
53	略阳县农业企业农特产品展厅建设项目	对县内部分现有农特产品展厅进行改造提升，建成30个标准化展厅。	相关经营主体	略阳县	新建	2027	1.00	0.00	1.00	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局	

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
54	略阳县特色农产品产销一体化建设项目★	改造鸡舍1万平方米、食用菌大棚2万平方米；引进12条农产品生产线；建设冷库1.5万立方米、集散中心2000平方米；建设专营店、餐饮店16个，培育市级以上龙头企业19家。	略阳县联盛农业发展有限公司、同辉农业发展有限公司、汉中山里人家有限公司、福瑞源农业发展有限公司	略阳县	新建	2027-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行项目规划设计。	县农业农村局
55	略阳县白雀寺水洞子矿泉水生产项目	建设标准化生产车间5000平方米、成品仓库2000平方米、综合办公楼500平方米、生活中心及宿舍1000平方米等。	招商引资	白雀寺镇	新建	2028-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	正在开展项目规划及可行性分析。	白雀寺镇人民政府
56	硤口驿镇豆制品加工项目★	项目占地4900平方米，改造豆制品加工生产车间4000平方米，建设豆芽加工生产线12条，购置相关设施设备。	陕西爱思沃也生态农业科技有限公司	硤口驿镇	新建	2027-2028	0.50	0.00	0.50	建成。	正在开展项目前期工作。	硤口驿镇人民政府
57	略阳县核桃深加工提取建设项目★	新建及改造厂房1000平方米；建设核桃油、核桃乳、休闲食品、蛋白粉等生产线各1条及相关配套设施。	陕西御园农林科技有限公司	略阳县	新建	2026-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	开展前期调研。	县林业局
58	金家河镇农业综合开发项目	改造稻鱼综合养殖示范田30亩、玫瑰园30亩、智能日光大棚2000平方米；建设林产品加工生产线1条、种子库500平方米、冷库300立方米；林下养殖乌鸡10000只；建设相关配套设施。	村集体股份经济合作社	金家河镇	新建	2027-2028	0.32	0.00	0.32	建成。	正在办理项目前期手续。	金家河镇人民政府
59	略藏禧酒坊建设项目★	建设白酒酿造车间2000平方米、包装车间500平方米、地下酒窖2000平方米、发酵池80个、研发中心1000平方米，安装生产线2条。	略阳县裕隆农业科技有限责任公司	金家河镇	新建	2027-2028	0.32	0.00	0.32	建成投用。	正在开展前期工作。	金家河镇人民政府
60	略阳县接官亭镇特色农业种植基地项目★	占地面积23亩，修建温室大棚、育苗控温智能大棚、蓄水池等1.77万平方米及灌溉系统等配套设施；建设果蔬生产线2条。	陕西瑞禾谷丰农业有限公司	接官亭镇	新建	2026	0.40	0.00	0.40	建成。	正在开展前期工作。	接官亭镇人民政府
61	略阳县特色花卉（高山杜鹃）苗圃基地建设项目	建设杜鹃花卉苗圃基地200亩，培育种苗5000万株。	招商引资企业	五龙洞镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	开展前期调研。	县林业局
62	略阳县药食同源预制菜开发建设项目	建设预制菜智能化生产线1条，建设研发中心、生产车间、冷藏库、冷冻库等配套设施。	陕西福嘉宏耀中药科技发展有限公司	兴州街道	新建	2027-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
63	略阳县米制品生产项目	建设米线、调味品生产线各1条及相关配套设施。	西安香探花餐饮有限公司	略阳乌鸡产业园	新建	2027	0.20	0.00	0.20	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
64	略阳县休闲食品加工生产项目	在1号厂房建设香菇脆、天麻脆生产线2条及相关配套设施。	联盛农业发展有限公司	略阳乌鸡产业园	新建	2026	0.20	0.00	0.20	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
65	略阳县速食无骨鸡爪生产线项目	建设年产80万—150万袋（盒）速食无骨鸡爪生产线1条及相关配套设施。	招商引资企业	略阳乌鸡产业园	新建	2027	0.20	0.00	0.20	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
2. 乌鸡 (7个)							6.40	0.00	6.40			
66	略阳县乌鸡蛋深加工项目★	建设鸡蛋净化、卤制和鸡蛋黄油、卵磷脂生产线各1条及相关配套设施。	招商引资	兴州街道	新建	2027-2028	1.80	0.00	1.80	建成。	正在进行前期规划调研及招商工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
67	略阳县乌鸡家庭适度规模养殖场建设项目★	发展略阳乌鸡规模化养殖户500户，年养殖乌鸡100万只。	相关经营主体	略阳县	新建	2027-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	开展前期调研。	县农业农村局
68	略阳国家级乌鸡保种场建设项目	新建国家级略阳乌鸡保种场1家，建立略阳鸡黑、白、麻三种类群。	企业投资	略阳县	新建	2028	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
69	略阳县乌鸡食品开发项目★	建设软包装即食乌鸡等乌鸡保健食品和风味食品生产线，配套相关设施。	招商引资	兴州街道	新建	2027-2028	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行前期规划调研及招商工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
70	略阳乌鸡育种创新能力提升	新建略阳乌鸡良种繁育场5000平方米及相关配套设施；建设保种鸡舍3栋1200平方米、保种和选育实验室150平方米，购置相关设备。	相关经营主体	略阳县	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	开展前期调研。	县农业农村局
71	略阳县黑河镇乌鸡育雏中心建设项目★	建设5万羽全自动智能化育雏育成中心2000平方米、饲料加工中心500平方米及相关配套设施。	陕西秦脉农业发展有限公司、陕西同辉农业发展有限公司	黑河镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在办理项目前期手续。	黑河镇人民政府
72	略阳县乌鸡羽毛系列产品开发项目★	建设略阳乌鸡羽毛系列产品生产线及相关配套设施。	招商引资	兴州街道	新建	2027-2028	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行前期规划调研及招商工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
3. 中药 (31个)							26.87	0.65	26.22			
(1) 天麻 (5个)							3.87	0.60	3.27			
73	略阳县中西部天麻贸易中心项目(二期)★	扩建冷库3000平方米，打造“四个中心一个之都”；新建天麻药食同源加工生产线2条及相关配套设施。	陕西金阳锦唐药业有限公司、略阳县两山资源开发有限公司	兴州街道	续建	2025-2027	1.10	0.60	0.50	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
74	略阳县高品质天麻林下种植基地项目★	林下种植高品质天麻基地5000亩，修建防护栏、排水渠、生产步道等配套基础设施。	陕西汉王略阳中药科技有限公司、陕西五龙绿沃生物科技有限公司等	兴州街道、五龙洞镇、仙台坝镇、西淮坝镇、观音寺镇等	新建	2026-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
75	硤口驿镇天麻产业链补链项目★	零代天麻育种1万窝，商品天麻菌床培育3万窝；提升改造天麻酒生产车间及设备，扩展新产品加工生产线，购置产品包装设备。	相关村股份经济合作社、经营主体等	硤口驿镇	新建	2027-2028	0.60	0.00	0.60	建成。	正在编制规划。	硤口驿镇人民政府
76	略阳县西淮坝镇梁家河村天麻种植及菌种生产加工项目★	建设4200平方米天麻及菌种生产加工厂；建设150亩天麻及食用菌种植基地及配套设施。	略阳县年荣农业发展有限公司	西淮坝镇	新建	2026-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	正在开展前期工作。	西淮坝镇人民政府

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
77	略阳县天麻、猪苓等中药材趁鲜切制加工生产线建设项目	建设年加工天麻、猪苓1600吨的生产线1条；建设定制烘房65平方米、标准化库房及冷库1500平方米，改扩建生产车间及办公用房1700平方米；配套相关设施。	陕西御风汉麻生物科技有限公司	兴州街道	新建	2026-2027	0.27	0.00	0.27	建成。	项目已开工建设。	县科技局
(2) 猪苓 (1个)							0.50	0.00	0.50			
78	略阳县林下猪苓种植基地建设项目	建设林下标准化猪苓种植示范基地1000亩及相关配套设施。	略阳县阿里聚源农业发展有限责任公司、略阳县科源丰农业发展有限公司等	兴州街道、郭镇、白雀寺镇	新建	2026-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
(3) 黄精 (3个)							1.70	0.00	1.70			
79	观音寺镇黄精基地体验中心建设项目	建设黄精展馆一座，完善黄精药膳体验中心；设计并完善黄精研学路线1条。	村集体股份经济合作社	观音寺镇	新建	2027-2028	0.40	0.00	0.40	建成。	正在开展策划、选址工作。	观音寺镇人民政府
80	略阳县黄精提取物生产线建设项目	建设黄精提取车间9200平方米、科研综合楼4600平方米及职工宿舍；建设黄精有效成分提取生产线1条及相关配套设施。	陕西亿超能生物科技有限公司	横现河街道	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
81	略阳县天麻黄精酱油食醋传统工艺项目	建设天麻、黄精、酱油、食醋传统工艺生产加工车间300平方米，购置安装中型发酵陶缸30个，配套完善相关设施设备。	略阳绿洲食品有限公司	横现河街道	新建	2026-2028	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
(4) 杜仲 (5个)							3.62	0.00	3.62			
82	略阳县杜仲资源培育基地建设项目★	建设10万亩杜仲资源培育基地，包括2万亩良种采叶林、1.5万亩高接换优采果园、1.5万亩雄花采摘园以及5万亩提质增效采皮园。	县林业局	17个镇街	新建	2027-2030	1.80	0.00	1.80	建成。	正在开展前期调研。	县林业局
83	略阳县杜仲医药系列产品开发项目	新建杜仲医药系列产品生产线及生产车间等相关附属设施。	招商引资	横现河街道	新建	2027-2028	0.60	0.00	0.60	建成。	正在进行前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
84	略阳县降脂新药杜仲软胶囊研究及产品开发项目★	开展降脂新药杜仲软胶囊的研发；新建杜仲籽剥壳和软胶囊生产线及配套设施；建设500亩杜仲溯源基地。	汉中永杨医药科技发展股份有限公司	横现河街道	新建	2027-2030	0.52	0.00	0.52	建成。	已完成项目备案。	县经贸局
85	略阳县绿洲食品杜仲口服液生产线建设项目★	新建杜仲初加工车间及库房6000平方米，安装杜仲口服液生产线1条及相关配套设施。	略阳县绿洲食品有限公司	横现河街道	新建	2027-2028	0.50	0.00	0.50	建成。	正在办理前期手续。	横现河街道办
86	略阳县杜仲深加工及保健产品开发项目	新建杜仲良种繁育基地、示范园900亩；建设加工车间2050平方米、冷库200立方米；建设杜仲皮叶花加工生产线及相关配套设施。	略阳县锦绣农业发展有限公司	金家河镇	新建	2026	0.20	0.00	0.20	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
(5) 其他 (17个)							17.18	0.05	17.13			
87	略阳县道地中药材种植基地建设	建设规范化、标准化道地中药材种养殖基地50个，种植优质中药材3万亩，养殖林麝5000只。	企业投资及村集体股份经济合作社	相关镇街	新建	2027-2030	10.00	0.00	10.00	建成。	正在进行规划设计工作。	县科技局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
88	徐家坪镇秦河流域中药材产业发展项目	林下种植淫羊藿等中药材5000亩；建设集中药材收购、烘干、分拣、销售于一体的初加工集散中心。	略阳县荣晟农业有限公司	徐家坪镇	新建	2026-2028	0.80	0.00	0.80	建成。	项目前期可研阶段。	徐家坪镇人民政府
89	略阳县仙台坝镇高品质中药材种植研发基地建设项目	新建中药材种植基地1000亩、育种大棚1万平方米；新建集生产加工、电商展销、科研体验与管理研学于一体的5层标准化厂房1栋及相关配套设施。	新店子村股份经济合作社	仙台坝镇	新建	2026-2030	0.78	0.00	0.78	建成。	正在开展前期谋划工作。	仙台坝镇人民政府
90	略阳县中药饮片加工项目	建设普通型中药饮片、高端型中药饮片、毒麻品中药饮片各1条，年加工中药材3000吨。	陕西元生萃药业有限公司	绿色食药科技产业园	新建	2027	0.65	0.00	0.65	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
91	略阳县中药材提取项目	在5号厂房建设中药材提取生产线及相关配套设施。	康元医药科技有限公司	绿色食药科技产业园	新建	2027	0.60	0.00	0.60	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
92	略阳县中药材种植基地及趁鲜切制加工建设项目★	建设山慈菇种植基地1000亩，中药饮片趁鲜加工、中药材有效物提取生产线各1条；装修厂房、办公区域2000平方米；购置相关设施设备。	招商引资企业	接官亭镇、金家河镇	新建	2027-2028	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
93	乐素河镇中药材现代化深加工基地建设项目	1.流转土地1200亩；2.新建淫羊藿、黄精、天麻、猪苓等中药材加工基地一处；3.新建中药材现代化加工车间一处，配套仓储物流中心及相关环保设施。	徐家坝村、邓登垭村股份经济合作社等	乐素河镇	新建	2026-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	正在开展前期工作。	乐素河镇人民政府
94	略阳县中药材基地建设及加工项目	种植天麻、猪苓27万窝及山慈菇30亩，配套育苗大棚及围网5000米，完成GAP认证；建设中药材加工仓储设施及包装、烘干、提取等生产线。	陕西悦洋农业科技有限责任公司	兴州街道、五龙洞镇等	新建	2026-2028	0.49	0.00	0.49	建成。	项目已开工。正在建设大棚提升恒温系统和建设中药材成品储存库。	县科技局
95	略阳县林下淫羊藿种植基地建设项目	建设林下标准淫羊藿种植示范基地5000亩，修建防护栏、排水渠、生产步道等配套基础设施。	汉中迎桥城农业发展有限公司、略阳中云农业科技有限责任公司等	金家河镇、接管亭镇、硃口驿镇	新建	2026-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
96	白水江镇梁家湾中药产业绿色康养产业园建设项目	新建中药材加工厂房5000平方米、生产线3条；新建分拣用房、仓储用房、生活生产用房、中药科普培育用房和产品交易展示中心4000平方米，完善相关配套设施。	招商引资	白水江镇	新建	2027-2028	0.30	0.00	0.30	建成投产。	正在办理前期手续。	白水江镇人民政府
97	略阳县牌坊坝村鲜药食深加工项目★	建设天麻、黄精、杜仲等鲜药材加工和食用菌加工、预制菜生产车间，交易场所厂房9000平方米，购置相关配套设施设备。	村集体股份经济合作社	兴州街道	新建	2026-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	正在办理前期手续。	兴州街道办
98	略阳县药食同源系列产品生产线建设项目	新建加工生产厂房、10万级包装车间、无尘车间、库房、食品检验室等5800平方米，购置生产设备30台（套）。	略阳县宏瑞欣农业开发有限责任公司	接管亭镇	新建	2026-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	正在开展工业用地标准地供应区域性评估工作。	县自然资源局
99	略阳县中药饮片加工建设项目	建设中药材加工车间4500平方米，购置中药饮片加工设备60台（套）、化验室设备15台（套），以及相关附属设施。	陕西醉麻仙仲药业有限公司	接管亭镇	续建	2025-2028	0.25	0.05	0.20	建成。	项目已开工。	县科技局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
100	略阳县仙台坝镇淫羊藿林下种植基地建设项目	林下种植淫羊藿1400亩，建设育苗基地一座，包括育苗大棚、灌溉系统、温控设备等；建设标准化加工车间一座，包括原料仓库、提取车间、干燥车间、包装车间等配套设施。	企业投资及村集体股份经济合作社	仙台坝镇	新建	2027-2028	0.21	0.00	0.21	建成。	正在进行规划编制工作。	仙台坝镇人民政府
101	略阳县高品质柴胡种植基地建设项目	建设柴胡种植基地15000亩及相关配套设施。	村集体股份经济合作社	白水江、马蹄湾镇等	新建	2026-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
102	略阳县中药材加工项目★	建设年产1000吨中药材加工及提取物生产线2条，购置色选机、筛药机等相关设备，配套建设供电、给排水、污水处理等工程。	山西新众创药材贸易有限公司	黑河镇	新建	2027-2028	0.20	0.00	0.20	建成。	正在编制项目可研。	县卫健局
103	略阳县葛根精深加工及保健产品开发项目	新建加工车间2000平方米，建设葛根初加工、精深加工生产线各1条，配套建设原料仓库2000平方米及相关附属设施。	陕西福嘉宏耀中药科技发展有限公司、陕西醉麻仙仲药业有限责任公司	兴州街道、接官亭镇	新建	2026	0.20	0.00	0.20	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
4. 林麝（4个）							1.80	0.00	1.80			
104	略阳县林麝产业基地项目	新建林麝养殖场2处2万平方米、圈舍900间，引种林麝700只。	企业投资	硃口驿镇	新建	2027-2030	0.60	0.00	0.60	建成。	正在编制可研及扩初设计。	县林业局
105	硃口驿镇林麝养殖产业延链项目★	新建林麝养殖场1处，养殖林麝400只；建设麝香相关产品加工生产线1条及相关配套设施。	陕西金远生物科技有限公司	硃口驿镇	新建	2027-2028	0.50	0.00	0.50	建成。	正在编制规划。	硃口驿镇人民政府
106	徐家坪镇林麝养殖基地建设项目★	新建林麝圈舍500间，兽医室、隔离检疫区及饲喂管理用房500平方米，建设科研和管理区、饲草区2900平方米，配套建设相关设施。	略阳县郝阁农业发展有限公司	徐家坪镇	新建	2027-2028	0.40	0.00	0.40	建成。	项目谋划阶段。	徐家坪镇人民政府
107	接官亭镇麻柳铺金子山林麝养殖基地项目	建设年存栏500只林麝养殖基地，建设标准化林麝养殖圈舍3952平方米、半散养区10亩、办公用房1250平方米及相关配套设施。	招商引资	接官亭镇	新建	2027-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	开展前期调研。	接官亭镇人民政府
5. 干果（1个）							0.50	0.00	0.50			
108	略阳县干杂果提质增效及科技推广项目	实施核桃、板栗、花椒等经济林提质增效项目5万亩。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	开展前期调研。	县林业局
（二）现代材料产业集群（25个）							30.15	0.60	29.55			
1. 冶金矿产（16个）							11.90	0.60	11.30			
（1）钢铁深加工（2个）							0.90	0.30	0.60			
109	陕西略阳钢铁有限责任公司设备更新改造项目★	更新改造电机124台、变压器16台、空压机2台、换热器4台、冷却塔2套等。	陕西略阳钢铁有限责任公司	兴州街道	续建	2025-2026	0.50	0.30	0.20	建成。	已开工。	县经贸局
110	略阳县高质量发展炼钢技术升级改造项目	建设一座公称容量100吨炼钢转炉及配套设施。	陕西略阳钢铁有限责任公司	兴州街道	新建	2027	0.40	0.00	0.40	建成。	正在开展前期工作。	县经贸局
（2）有色金属（2个）							1.50	0.00	1.50			

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
111	略阳县生物医药配套医疗器械（耗材）生产项目	建设医用不锈钢手术器械、骨科器械、体外诊断试剂相关耗材生产线各1条及相关配套设施。	招商引资企业	兴州街道	新建	2027-2030	1.00	0.00	1.00	建成。	项目谋划阶段。	略阳经济技术开发区管理委员会
112	陈家坝铜铅锌多金属矿采选基建工程★	建设矿山场地、厂房，购置采矿设备设施等；建设锌及锌合金、铅及铅合金、铜矿采选生产线各1条。	略阳县大地矿业有限责任公司	峡口驿镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在探矿阶段。	县自然资源局
(3) 工业大宗固废（6个）							5.90	0.00	5.90			
113	陕西煎茶岭镍业有限公司煎茶岭镍矿采选升级改造升级工程★	建设1000t/d回采能力采切工程（2235m/17877m³），购置相关设备，改建后沟尾矿库。	陕西煎茶岭镍业有限公司	接官亭镇	新建	2026-2027	3.50	0.00	3.50	建成。	已完成项目可研。	县经贸局
114	略阳县20万吨固废综合利用充填新材料生产线项目	以煎茶岭镍矿为依托，整合金远矿业、诚信矿业、嘉陵矿业、大地矿业等企业矿产资源，建设年产20万吨矿山充填胶凝新型材料生产基地。	企业投资	接官亭镇	新建	2027-2030	0.60	0.00	0.60	建成。	已签订意向合作协议，完成部分项目选址。	县应急局
115	略阳横现河处理固体废物生产线及再利用生产线项目★	建设年处理60万吨固体废弃物生产线1条、双线120环保型商品混凝土搅拌站生产线1条及相关配套设施。	陕西天汉龙腾实业有限公司	横现河街道	新建	2027-2028	0.60	0.00	0.60	建成。	开展可行性研究报告编制工作。	横现河街道办
116	略阳县岩瑞商贸有限公司商品混凝土搅拌站改建及大宗固废处理资源循环利用综合体项目★	项目占地40亩，主要改建混凝土搅拌站筒仓物料输送计量系统、料场，新建建筑固废和矿山固废分选、破碎及绿色建材加工生产线各1条及相关配套设施。	略阳县岩瑞商贸有限公司	兴州街道	新建	2026-2027	0.50	0.00	0.50	建成。	正在开展前期工作。	县发改局
117	略阳县有机质肥料加工循环经济示范项目	对天麻、猪苓、食用菌种植废弃物、鸡粪、蚕沙、高山岩缝土等资源进行综合开发利用，建设适宜花草、果蔬、中药材等作物的绿色环保系列专用有机肥生产线1条及相关配套设施。	相关经营主体	相关镇街	新建	2028	0.40	0.00	0.40	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
118	略阳县横现河街道固废综合利用项目	对建筑垃圾、河道污泥、矿渣等一般固体废弃物进行综合利用，新建机制环保免烧砖生产线1条，改建原办公楼、厂房、库房等，配套建设相关附属设施。	略阳县汉裕工贸有限责任公司	横现河街道	新建	2027-2028	0.30	0.00	0.30	建成。	正在办理前期手续。	横现河街道办
(4) 其他（6个）							3.60	0.30	3.30			
119	略阳县大地矿业公司矿山井下巷道开拓工程★	对860中段以下矿山巷道开拓、运输、通风、排水及变配电系统实施改造和安全能力提升；斜井实施挂网喷浆；巷道全断面实施钢筋混凝土浇筑等。	略阳县大地矿业公司	接官亭镇	新建	2026-2030	1.10	0.00	1.10	建成。	已完成可行性研究报告编制，正在报专家进行评审。	县应急局
120	汉中嘉陵矿业有限责任公司矿山“四化”建设项目★	对矿山综合管控平台、井下车辆智能调度系统、智能通风系统、智能排水系统、智能压气系统进行机械化、自动化、信息化、智能化改造。	汉中嘉陵矿业有限责任公司	兴州街道	续建	2025-2026	0.80	0.30	0.50	建成。	已开工。	县经贸局
121	略阳县横现河街道唐枫化工技改升级项目	通过采用低温甲醇洗技术替代原有脱碳工艺，新购置熔体造粒塔生产高端复合肥，对原有生产线进行升级改造。	汉中唐枫化工有限责任公司	横现河街道	新建	2027-2028	0.60	0.00	0.60	建成。	正在办理前期手续。	横现河街道办

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
122	略阳县畜禽饲料加工厂建设项目	建设饲料加工厂房4000平方米，建设饲料加工生产线2条及相关配套设施，年产饲料30万吨。	相关经营主体	略阳县	新建	2027	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
123	陕西金远实业有限公司井下技改提升项目	对竖井井筒进行掘砌，更新提升机、钢丝绳等关键设备，完善电气自动化控制系统，增设安全防护与监测设施。	陕西金远实业有限公司	硤口驿镇	新建	2027	0.30	0.00	0.30	建成。	已完成项目备案。	县经贸局
124	略阳县上营矿业有限责任公司探矿采矿项目	建设临时探矿站点、采矿巷道采场、选矿厂、尾矿库，配套建设内部道路、变配电、给排水与环保设施。	略阳县上营矿业有限责任公司	黑河镇	新建	2027-2028	0.30	0.00	0.30	建成。	正在做前期工作。	县经贸局
2. 新型材料（非金属材料）（8个）							16.75	0.00	16.75			
125	略阳县600万人造无机石项目★	占地90亩，总建筑面积2.5万平方米，建设生产车间、产品车间、原料车间，安装无机石生产线2条及相关配套设施。	陕西安科兴阳岗石科技有限公司	横现河街道	新建	2027-2028	3.50	0.00	3.50	建成。	正在进行矿产地确认等前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
126	略阳县黑河坝非金属产业园建设项目★	新建园区35KV输变电及配套工程，建设园区道路20公里及给排水管网等基础设施。	政府投资	黑河镇	新建	2027-2028	3.50	0.00	3.50	建成。	正在进行规划编制，启动项目前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
127	略阳县硤口驿镇五涧桥一何家岩建筑用白云岩矿、郭镇坪沟村龙洞沟建筑石料用灰岩矿开发利用项目★	建设矿山场地、厂房，购置采矿设施；建设年产150万吨31.5~20毫米、20~10毫米、10~5毫米三种级配的建筑骨料及<5毫米的Ⅰ类机制砂生产线1套及配套设备。	陕西地矿汉中地质大队有限公司	硤口驿镇、郭镇	新建	2027-2030	3.20	0.00	3.20	建成。	已完成项目建议书。	县自然资源局
128	略阳县磷矿合作开发项目★	改建年产10万吨磷矿生产系统。修复或重建开拓巷道，更换采矿和运输设备，重建井下排水、压风系统；重建选矿车间，更换选矿设备；配套相关设施设备。	何家岩磷矿有限公司等企业	接官亭镇	新建	2027-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	正在编制项目建议书。	县经贸局
129	略阳县低品位磷矿石综合利用项目	建设低品位磷矿石选矿、提炼生产线2条。	云南江磷集团有限公司	横现河街道	新建	2027	1.80	0.00	1.80	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
130	略阳县年产60万吨重质碳酸钙及活性超细碳酸钙粉及下游中高端产品生产项目★	占地49.5亩，建设年产60万吨重质碳酸钙及活性超细碳酸钙粉及下游中高端产品加工生产线相关配套设施。	略阳县春晖矿业有限公司	硤口驿镇	新建	2026-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	已完成可行性研究报告编制。	县自然资源局
131	略阳县年处理25万吨中低品位磷矿综合利用项目	建设年处理25万吨中低品位磷矿综合利用生产线1条，建设相关配套附属设施。	略阳邦田化工有限公司	金家河镇	新建	2027-2028	1.00	0.00	1.00	建成。	正在开展前期调研。	县经贸局
132	略阳县磷化工技术改造升级建设项目	对井下开采、矿山三维模型构建、安全监测数据识别等进行自动化、信息化、智能化提升改造。	汉中唐枫化工有限责任公司	横现河街道	新建	2027-2030	0.75	0.00	0.75	建成。	正在开展前期工作。	县自然资源局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
3. 杜仲胶（1个）							1.50	0.00	1.50			
133	略阳县杜仲胶新材料产业基地建设项目★	采用纯物理方法提取杜仲橡胶专利技术，建设年产1000吨生物基杜仲橡胶生产线1条，配套建设杜仲浸膏粉、杜仲生物纤维粉、杜仲乳胶、杜仲籽油、杜仲重组木生产线及相关附属设施。	招商引资	兴州街道	新建	2027-2028	1.50	0.00	1.50	建成。	正在进行招商工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
(三) 文旅康养产业集群（36个）							33.62	0.35	26.67			
1. 文旅（32个）							31.36	0.35	24.41			
(1) 旅游景区及线路（13个）							18.92	0.10	12.22			
134	略阳县秦蜀古道文化旅游廊道建设项目★	以秦蜀古道文化为IP，全面整合文化旅游资源，建设水码头、时光隧道、嘉陵江航运等。	县文旅局	相关镇街	新建	2027-2032	7.60	0.00	1.00	建设部分子项目。	正在开展前期工作。	县文旅局
135	略阳县灵岩寺索道及千佛洞建设项目	建设灵岩寺游客中心至梅花洞索道1000米、防火巡步道2200米，开发梅花洞千佛洞500平方米，配套建设水电路、厕所等基础设施。	县文旅局	兴州街道	新建	2027-2030	2.50	0.00	2.50	建成。	正在开展项目前期论证工作。	县文旅局
136	略阳县国家级羌族文化生态保护区建设项目★	修复保护国家级传统村落铁佛寺、省级传统村落白雀寺、付家山及羌文化古建筑江神庙和紫云宫等；新建羌族文化博物馆1200平方米，建设略阳罐罐茶、羊皮鼓舞、端公戏、羌绣等非物质文化遗产传习场所15个；对羌文化遗产保护传承及高台片区等进行羌文化风格提升改造。	县文旅局	兴州街道、五龙洞、白水江、白雀寺等镇	新建	2027-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	正在编制规划。	县文旅局
137	略阳县蝴蝶谷旅游度假区建设项目★	开发建设1000公顷蝴蝶谷旅游度假区，建设后林村康养项目，建设悬空栈道、游客中心、停车场、标识标牌等配套设施。	招商引资企业	硃口驿镇	新建	2027-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	正在签订框架合作协议。	县文旅局
138	陕西（略阳）五龙洞国家森林公园羌文化保护传承体验项目	建设羌文化展示、羌文化体验、羌族传统手工艺制作、羌文化传承培训等场所及相关配套设施。	县五龙洞国家森林公园管理委员会办公室	五龙洞镇	新建	2027-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	正在开展前期工作。	县五龙洞国家森林公园管委会
139	略阳县王富沟文旅与艺术康养田园综合体建设项目（二期）★	新建漂流水上乐园300平方米、古人类遗址展览馆200平方米、游客接待中心600平方米、康养中心2000平方米，打造王富沟溶洞景区，配套声光电综合系统及消防系统。	招商引资企业	白雀寺镇	新建	2027-2030	1.31	0.00	1.31	建成。	正在开展前期工作。	白雀寺镇人民政府
140	略阳县东部片区旅游集散中心建设项目	新建旅游集散中心1.5万平方米，配套生态停车场1万平方米（含充电桩）、公交/出租枢纽、AAA公厕及智慧管理系统等。	企业投资	仙台坝镇	新建	2027-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行前期谋划、编制规划。	仙台坝镇人民政府
141	略阳县“汉析里”省级旅游度假区创建项目	按照省级旅游度假区创建标准，对汉析里旅游度假区及基础设施进行改造提升。	略阳县郾阁农业发展有限公司	相关镇街	新建	2028-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在做前期筹备规划工作。	县文旅局
142	略阳县白水江长征文化公园建设项目	新建道路800米、停车场2500平方米及游客服务中心、旅游厕所、智慧旅游系统等；修复古城门楼200平方米，完善消防、供电等配套设施；修建封家坝村河堤500米。	县文旅局	白水江镇	续建	2024-2027	0.48	0.10	0.38	建成。	已完成部分前期手续。	县文旅局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
143	白水江甘溪沟自驾游营地建设项目★	提升改造道路7.2万平方米、溪谷5.4千米；建设江风驿、伴山驿、云顶驿及相关配套附属设施共3.8万平方米。	白水江镇人民政府	白水江镇	新建	2027-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	正在办理前期手续。	白水江镇人民政府
144	略阳县城墙遗址公园建设项目	保护修缮城墙遗址文物本体，建设东、西侧仿古城门及城墙、旅游步道、口袋公园及相关配套附属设施。	县文旅局	兴州街道	新建	2027-2030	0.32	0.00	0.32	建成。	城墙保护工程实施方案已通过省文物局评审，其余建设内容正在编制规划。	县文旅局
145	徐家坪镇徐家坪社区AAAA景区创建项目	建设景区智慧中心，配套智慧旅游系统；新建农业科创园1200平方米；新建卡丁车赛道1公里；改建商超1650平方米；改建手工工坊；改建中草药园3680平方米及蚕桑基地；完善景区设施；购置设备。	略阳县嘉明生态开发有限公司	徐家坪镇	新建	2026	0.30	0.00	0.30	建成。	项目处于谋划阶段。	徐家坪镇人民政府
146	略阳县绿色食药科技产业园AAA旅游景区创建项目	按照AAA景区标准，对绿色食药科技产业园基础设施进行改造提升。	县文旅局	兴州街道	新建	2027-2030	0.21	0.00	0.21	建成。	正在做前期筹备规划工作。	县文旅局
(2) 文娱演艺 (2个)							0.79	0.25	0.54			
147	略阳县八渡河旅游基础设施建设和“印象兴州”夜游项目★	对城市标志等基础设施进行改造提升；购置安装灯光、互动、游船、水上舞台等经营设施。	招商引资企业	兴州街道	续建	2024-2027	0.46	0.25	0.21	建成。	正在开展前期工作。	县文旅局
148	略阳县白水江镇古长举吴王城文化旅游综合开发项目	建设综合服务中心一座，新建王城驿站、悬索桥、城门；新建军事文化体验区、市井生活体验区、农耕文化体验区、乡野休闲娱乐区等。	白水江镇人民政府	白水江镇	新建	2027-2029	0.33	0.00	0.33	建成投产。	正在办理前期手续。	白水江镇人民政府
(3) 文化创意 (4个)							1.78	0.00	1.78			
149	略阳县五龙洞镇氏羌文化民俗镇提升改造项目★	改造氏羌文化演艺演出基地4000平方米、综合服务中心3000平方米、文化街道及停车场2000平方米、公共卫生间12座、文化景观节点8处、羌文化院落9处及相关配套设施设备。	五龙洞镇人民政府	五龙洞镇	新建	2027-2029	0.60	0.00	0.60	建成。	已完成项目规划。	五龙洞镇人民政府
150	略阳县马蹄湾镇红色文化旅游廊道建设项目	开发禅觉寺村红卫坝特色嘉陵江红叶观景旅游线路，建设马蹄湾社区长征文化长廊、嘉陵江漂流项目。	马蹄湾镇人民政府	马蹄湾镇	新建	2027-2028	0.40	0.00	0.40	建成。	正在进行前期手续办理。	马蹄湾镇人民政府
151	五龙洞镇花雨谷农旅综合体建设项目★	建设杜鹃花博览园1个、高山杜鹃苗木培育基地1处、生态鱼养殖区1处、有机蔬菜立体种植区1处；建设旋转观花休闲长廊、生态停车场及配套管理用房等设施。	陕西五龙花谷农旅有限公司	五龙洞镇	新建	2026	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行前期手续办理。	县林业局
152	略阳县郭镇西沟流域红色文化基地建设	新建红色文化廊道1条，配套建设红色文化广场；开发大石湾红军麻编文化及红色文创产品，建设红色研学基地、长征雕塑，修复苏维埃政府等历史遗存，打造红色文化体验区。	郭镇人民政府	郭镇	新建	2026-2030	0.28	0.00	0.28	建成。	正在开展规划论证。	郭镇人民政府

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
(4) 乡村旅游 (10个)							7.98	0.00	7.98			
153	略阳县象山农文旅三产融合建设项目	建设象山生态公园, 规划面积1020亩, 新建特色产业园、生态产业园、低空经济产业园、气象科普研学基地、分散式康养服务中心、城市体育公园等, 提升公共服务设施。	兴州街道办	兴州街道	新建	2026-2030	3.50	0.00	3.50	建成。	正在开展规划论证。	兴州街道办
154	白雀寺村乡村振兴农旅示范园建设项目★	依托白雀寺古街, 恢复古码头500平方米, 新建河堤1000米、文化活动广场600平方米、农旅示范园7000平方米, 实施宝成铁路遗址保护开发6200平方米。	招商引资	白雀寺镇	新建	2027-2030	1.00	0.00	1.00	建成。	正在办理项目前期手续。	白雀寺镇人民政府
155	金家河镇寒峰农文旅融合项目★	建设蔬菜大棚200亩, 改造生态鱼塘2个、稻鱼综合养殖示范田30亩; 修复刘次枫故居600平方米、人居环境整治提升100户; 建设杜仲文化展览馆500平方米、杜仲观光林1万亩、观光道路9公里、宿营地10处, 改造民居50户。	金家河镇人民政府	金家河镇	新建	2027-2028	0.62	0.00	0.62	建成。	正在办理项目前期手续。	金家河镇人民政府
156	两河口镇休闲农业绿色康养度假区建设项目★	建设水景观光区400米、采摘园100亩、休闲木屋20间、凉亭5座、观光走廊1500米、玻璃栈道40米、观景平台2座、养鱼池1处, 改造庭院30户、康养服务中心1200平方米。	两河口镇人民政府	两河口镇	新建	2027-2028	0.60	0.00	0.60	建成。	正在进行项目立项工作。	两河口镇人民政府
157	略阳县徐家坪镇蚕桑三产融合发展项目	依托上坪蚕桑基地, 新建采摘步道5千米、蚕桑研学体验中心3000平方米、蚕桑科普博览馆2000平方米; 新建标准化厂房5000平方米, 建设蚕桑衍生品加工中心及配套设施。	陕西福瑞源实业有限公司	徐家坪镇	新建	2027-2029	0.60	0.00	0.60	建成。	正在编制项目可研。	徐家坪镇人民政府
158	郭镇美丽家园融合发展项目★	实施污水治理、改厕、垃圾处理等人居环境整治; 建设170亩大棚菜菇, 采摘园160余亩; 开发非遗、文创产品, 红色陵园2处, 文化广场150平方米、体验展销馆200平方米; 亮化、绿化、美化及配套服务设施。	村集体股份经济合作社	郭镇	新建	2027-2028	0.30	0.00	0.30	建成。	正在进行谋划工作。	郭镇人民政府
159	略阳县灵岩寺村乡村农旅建设项目	建设水上滑道800米、高空滑道1000米、公厕1座, 实施路面改造6公里、红叶景观林培植100公顷。	兴州街道办	兴州街道	新建	2027-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	正在办理前期手续。	兴州街道办
160	略阳县仙台坝镇农文旅融合产业发展项目	建设露营基地, 改建民房及特色树屋区、香红李观赏区、研学基地、科普乐园、仙子秋千园、丛林拓展区、林下棋牌区、萌宠牧场区, 配套建设相关服务设施。	相关经营主体	仙台坝镇	新建	2027-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	正在进行规划设计。	仙台坝镇人民政府
161	黑河镇五郎坪村三产融合示范园建设项目	改建制茶工坊500平方米, 扩建茶叶生产线1条, 购置相关设备; 扩建茶园500亩、步道5千米、鱼塘5亩; 改造民房10间, 餐饮、休息区3处; 实施道路硬化5千米、污水管网改造等, 新建垃圾分类点5处, 安装路灯50盏, 购置垃圾车2辆。	黑河镇五郎坪村股份经济合作社	黑河镇	新建	2027-2030	0.36	0.00	0.36	建成。	正在办理项目前期手续。	黑河镇人民政府

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
162	乐素河镇“桃猕果香·江畔田园”旅游产业园建设项目	流转土地200亩，新建猕猴桃、黄桃果园400亩；建设蓄水池4个2000立方米、加工厂房2000平方米、冷库900立方米；改造民宿10间，停车场、步道、农旅体验区3000平方米。	村集体股份经济合作社	乐素河镇	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	正在办理前期手续。	乐素河镇人民政府
(5) 非遗文创 (3个)							1.89	0.00	1.89			
163	铁佛寺村国家传统村落文化旅游开发项目★	实施古建筑修复保护和开发利用，新建游客接待中心，打造青泥河水系观景平台、亲水空间、活动广场，提升后塔山、三指山、铁佛寺醋厂、玄宗桃源、马家河农耕文化体验区，改建民宿，实施村庄风貌提升。	白水江镇人民政府	白水江镇	新建	2027-2028	0.80	0.00	0.80	建成。	正在开展前期工作。	白水江镇人民政府
164	略阳县白雀寺羌族古村落保护建设项目★	一期对古街建筑进行翻修、新建、加固，提升古街环境；二期新建生态停车场、充电桩，购置脚踏自行车，安装户外广告屏；三期改造沿街建筑，提升古街周边配套设施，建设入口处标识、牌坊门楼、羌画艺术文化展示墙等。	县文旅局	白雀寺镇	新建	2027-2028	0.59	0.00	0.59	建成。	已完成部分前期手续。	县文旅局
165	略阳县省级文保单位保护维修及配套设施建设项目	实施东门楼、紫云宫古建筑保护修缮工程，布展江神庙红色革命展厅，保护开发新城墙遗址，建设博物馆及信息化应用工程。	县文旅局	兴州街道	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在做子项目前期规划。	县文旅局
2. 康养服务 (4个)							2.26	0.00	2.26			
(1) 养老服务 (2个)							0.96	0.00	0.96			
166	略阳县养老机构护理能力提升项目	建设县域失智失能照护中心、镇街综合养老服务中心，提升村级互助幸福院和日间照料中心。	县民政局	相关镇街	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	项目正在谋划阶段。	县民政局
167	略阳县失能失智老人护理中心建设项目★	建筑面积9600平方米，新建失能特困对象养老护理院一座。	县民政局	兴州街道	新建	2026-2028	0.46	0.00	0.46	建成。	项目正在谋划阶段。	县民政局
(2) 养生服务 (2个)							1.30	0.00	1.30			
168	略阳县综合康养中心建设项目★	占地1.87万平方米，新建康养中心1栋5层，建筑面积1.6万平方米，设置床位360张。	县民政局	五龙洞镇	新建	2026-2028	0.80	0.00	0.80	建成。	项目正在谋划阶段。	县民政局
169	两河口镇兰花康养基地建设项目★	占地20亩，建设兰花种植大棚1处，新建兰花展示厅、休闲游乐区及停车场等附属设施。	招商引资	两河口镇	新建	2027-2028	0.50	0.00	0.50	建成。	正在开展项目申报工作。	两河口镇人民政府
(四) 现代服务业 (10个)							6.83	0.00	6.83			
1. 现代商贸 (7个)							3.60	0.00	3.60			
(1) 批发贸易 (3个)							2.10	0.00	2.10			
170	略阳县铁路农产品批发市场建设及城区农贸市场升级改造项目	新建农产品批发市场1个及相关配套设施；改造城区农贸市场钢结构大棚及管网、弱电、标识标牌等相关配套设施。	县经贸局	兴州街道	新建	2027-2030	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展项目前期工作。	县经贸局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
171	硃口驿镇集镇农贸综合体建设项目★	建设包含集贸市场、物流仓储中心等为一体的农业贸易综合服务中心及停车场等配套设施。	企业投资	硃口驿镇	新建	2027-2028	0.60	0.00	0.60	建成。	正在编制规划。	硃口驿镇人民政府
172	略阳县城区农贸市场改造提升项目	对县城东盛市场、中学路市场、嘉园市场等现有农贸市场设施进行升级；新建5个便民市场。	县经贸局	兴州街道	新建	2027-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	正在开展项目前期工作。	县经贸局
(2) 商业综合体 (2个)							1.00	0.00	1.00			
173	徐家坪镇商业综合体建设项目	占地25亩，新建商业综合体1处，其中商住楼3栋6层，配套室外附属设施。	企业投资	徐家坪镇	新建	2027	0.50	0.00	0.50	建成。	正在和投资商洽谈，确定规划。	徐家坪镇人民政府
174	略阳县数字街区建设项目★	占地4.5亩，总建筑面积6950平方米，设计地上4层、地下2层。建设集零售、餐饮、休闲、娱乐、家政、健康、教育等一体的数字商务区。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司	兴州街道	新建	2027-2028	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目用地征地拆迁，开展规划设计、可研编制。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
(3) 酒店与民宿管理 (2个)							0.50	0.00	0.50			
175	略阳县酒店式公寓运营项目	对略阳县儿童成长中心暨青年公寓4-15层1.35万平方米进行酒店式公寓装修，完善配套设施，招引社会资本实施一体化运营。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司	兴州街道	新建	2027-2028	0.30	0.00	0.30	建成。	正在进行招商引资。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
176	略阳县体委酒店运营项目	对体委酒店8层6817.08平方米进行装修，完善餐饮、住宿等配套设施设备，招引社会资本实施一体化运营。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司	兴州街道	新建	2027-2028	0.20	0.00	0.20	建成。	目前通过招商引资引进锦江集团公司，正在做酒店装修方案。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
2. 现代物流 (3个)							3.23	0.00	3.23			
177	略阳县产业基础设施建设项目	建设农产品区域冷链物流配送中心，新建冷库1万立方米、集散中心2000平方米，硬化产业路200公里，配套附属设施，购置冷链配送车等。	相关经营主体	相关镇街	新建	2027-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
178	略阳县物流仓储中心建设项目	新建邮件处理物流仓储中心一座。	招商引资	兴州街道	新建	2028-2029	1.00	0.00	1.00	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
179	略阳县村级寄递物流服务站建设项目	在全县145个行政村建设寄递物流综合服务站。	企业投资	相关镇街	新建	2027-2030	0.73	0.00	0.73	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
(五) 绿色能源 (15个)							8.74	0.00	8.74			
1. 新能源 (12个)							5.22	0.00	5.22			
180	略阳县虚拟电厂建设项目	新建虚拟电厂调度平台，建设20MW分布式光伏发电机组和10MW商业储能机组。	陕西达峰能源科技有限公司	相关镇街	新建	2027	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
181	观音寺镇分布式光伏整镇推进项目	利用屋顶资源，按照“全额上网”模式，建设13MW屋顶分布式光伏电站。	西安陕煤新能源科技有限公司	观音寺镇	新建	2026-2027	0.60	0.00	0.60	建成。	正在办理前期手续。	观音寺镇人民政府
182	金家河镇屋顶光伏发电项目	利用屋顶资源，按照“全额上网”模式，建设10兆瓦屋顶光伏电站。	苏州中来民生能源有限公司	金家河镇	新建	2026-2027	0.54	0.00	0.54	建成。	正在办理项目前期手续。	金家河镇人民政府

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
183	陕西诚信实业有限公司分布式发电项目	利用青沟尾矿库闲置空间5.7平方米，铺设高效单晶硅610Wp光伏组件5344块，容量3.26MWp。	陕西诚信实业有限公司	黑河镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在办理项目前期手续。	黑河镇人民政府
184	白雀寺镇9MW农户屋顶分布式光伏发电项目	利用屋顶资源，按照“全额上网”模式，建设9兆瓦屋顶分布式光伏电站。	汉中晰晴昊新能源有限公司	白雀寺镇	新建	2026	0.38	0.00	0.38	建成。	正在办理项目前期手续。	白雀寺镇人民政府
185	略阳县黑河镇屋顶分布式光伏发电项目	利用屋顶资源，按照“全额上网”模式，建设8兆瓦屋顶分布式光伏电站。	相关经营主体	黑河镇	新建	2027-2030	0.38	0.00	0.38	建成。	正在办理项目前期手续。	黑河镇人民政府
186	略阳县仙台坝镇户用分布式光伏发电项目	利用屋顶资源，按照“全额上网”模式，建设6MW屋顶光伏电站。	陕煤集团	仙台坝镇	新建	2026	0.32	0.00	0.32	建成。	正在办理前期手续。	仙台坝镇人民政府
187	略阳县横现河街道亿超能屋顶光伏项目	利用屋顶资源，按照“全额上网”模式，建设3MW屋顶光伏电站。	陕西亿超能生物科技有限公司	横现河街道	新建	2027	0.30	0.00	0.30	建成。	正在办理前期手续。	横现河街道办
188	略阳县新能源汽车充电基础设施提升项目	在全县17个镇街安装新能源汽车公共充电桩160个。	国网电动汽车服务(陕西)有限公司	17个镇街	新建	2027-2028	0.30	0.00	0.30	建成。	已完成规划编制。	县发改局
189	略阳县园区4MW屋顶光伏发电项目	利用略阳乌鸡产业园、毛坝食品医药产业园屋顶，建设4MW屋顶光伏电站。	南京东送新能源有限公司	兴州街道、横现河街道	新建	2027	0.20	0.00	0.20	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会
190	略阳县岩瑞商贸有限公司工矿废料处理循环利用生产线及屋顶分布式光伏发电项目	项目占地面积31亩。建设年加工30万吨工矿废料循环利用沙石生产线1条，重钢结构厂房15300平方米，购置安装破碎、筛选、分拣等设施设备。屋顶按照“自发自用，余电上网”模式建设2.5兆瓦分布式光伏电站。配套建设相关附属设施。	略阳县岩瑞商贸有限公司	横现河街道	新建	2026	0.30	0.00	0.30	建成。	正在办理环评等前期手续。	横现河街道办
191	陕西略阳象山特种水泥有限公司4MW屋顶分布式光伏发电项目	租用陕西泰诚志创能源科技有限责任公司屋顶，按照自发自用、余电上网模式，建设4MW分布式光伏电站。	陕西略阳象山特种水泥有限公司	横现河街道	新建	2026-2027	0.20	0.00	0.20	建成。	正在办理前期手续。	县发改局
2. 清洁发电 (3个)							3.52	0.00	3.52			
192	略阳75MW/300MWh独立储能电站项目	占地28亩，建设75MW/300MWh独立储能电站，完善相关配套设施。	远景能源科技有限公司	横现河街道	新建	2026	2.60	0.00	2.60	建成。	正在开展前期工作。	县发改局
193	略钢饱和蒸汽余热发电项目	利用炼钢各环节产生的蒸汽余热，建设7000kW汽轮发电机组发电站。	陕西略阳钢铁有限责任公司	兴州街道	新建	2027-2028	0.50	0.00	0.50	建成。	已完成项目备案。	县经贸局
194	陕西综能集团陕煤略阳电厂储能调频项目	配置8MW/8MWh磷酸铁锂电池+4MW/20min钛酸锂电池混合储能系统，接入电厂6kV厂用母线，配合火电机组进行调频辅助服务。	陕西综能集团有限公司	兴州街道	新建	2026-2027	0.42	0.00	0.42	建成。	正在办理前期手续。	县发改局
(六) 新兴产业 (24个)							30.23	0.00	30.23			
1. 数字经济产业 (18个)							26.93	0.00	26.93			
195	略阳县智算中心建设项目★	按照B级机房建设标准建设322个服务器机架(其中12kW机架为154台，8kW机架为168台)及配套设施，建设2000P规模的智能算力集群。	电信公司/略阳县工业园区开发有限公司	兴州街道	新建	2027-2029	6.32	0	6.32	建成。	正在开展前期工作。	县数据局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
196	略阳县智慧乡村建设项目	搭建智慧乡村管理平台，围绕宣传展示、产销对接、资产管理、政务服务四大核心，统筹农村产业发展、养老、医疗、教育、安全等板块，打造和美数字乡村。	村股份经济合作社	相关镇街	新建	2027-2030	5.00	0.00	5.00	建成。	正在进行规划设计。	县农业农村局
197	略阳县农业机械化提升项目	聚焦主要粮油作物、特色产业引进大中型育耕种收机械、畜禽饲养、食用菌全程机械化设备，打造县镇村三级智慧农机服务体系。	县农业农村局	相关镇街	新建	2027	2.40	0.00	2.40	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
198	略阳县水土保持信息化平台建设项目	建设水土保持信息化大数据平台，通过水文气象、遥感影像、地形地貌，远程监控、互联互通、数字共享，实现水土保持“一张图”动态管理。	政府投资	兴州街道	新建	2029-2030	1.80	0.00	1.80	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
199	略阳县数字产业园建设项目★	占地5.5亩，设计建设地上16层、地下2层，总建筑面积1.65万平方米的略阳城市展览馆、智慧城市体验中心、大数据管理服务中心、城市运营指挥大厅等。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司	兴州街道	新建	2027-2028	1.50	0.00	1.50	建成。	正在进行项目用地征地拆迁，开展规划设计、可研编制。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
200	略阳县农村供水智慧管理服务平台项目	建设全县数据信息中心及县镇村三级网络管理平台；对全县17处千人以上供水工程和342处百人以上供水工程关键节点安装智能监控设施；建设农村饮水安全信息化管理系统。	政府投资	17个镇街	新建	2030	1.40	0.00	1.40	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
201	略阳县智慧水务大数据中心	建设水务大数据中心1处，集成全县水利信息化各平台，实现“三道防线”区域统管。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	3.00	0.00	3.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
202	略阳县畜禽粪污极化裂解技术应用与数字化管理项目	采用生物质极化裂解液化工程技术将畜禽粪污转化为小分子液体有机肥，建设年处理2万吨畜禽粪污清洁能源数字工厂一座。	招商引资企业	待定	新建	2028	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
203	略阳县城市防洪排涝智慧监测系统建设项目	在县城易涝区域建设雨量监测站30个、水位监测站20个、防洪排涝智慧监测平台，安装视频监控摄像头50个。	政府投资	相关镇街	新建	2027	0.80	0.00	0.80	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
204	略阳县工业企业节水改造示范项目	对略钢、略电等重点工业企业用水工艺和设备进行升级改造，推广高效节水冷却系统、水循环利用技术等，建立用水监测和管理平台。	政府投资	兴州街道	新建	2027	0.80	0.00	0.80	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
205	秦巴山区绿色食药智慧云仓高效种植关键技术集成与创新项目	引进农业智慧云仓技术，开展绿色食药作物高效种植栽培，建设中药材智慧种植管理系统1套，开发集成数字农业关键技术5项以上，生产制造智慧方舱10套。	招商引资企业	待定	新建	2028-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
206	略阳乌鸡物联网建设提升项目	建立略阳县乌鸡实时数据库和可视化信息平台，为乌鸡养殖管理提供视频监控、统计查询、知识库、接口标准、产业标准、阈值管理、监测预警、养殖区管理、设备管理、系统管理等。	相关经营主体	相关镇街	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
207	略阳县农机服务体系建设项目	建设区域农机服务中心5个，搭建农机服务平台，组建农机服务队，配套耕种收、烘干、运输、维修设备。	相关经营主体	相关镇街	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
208	略阳县张家山金矿改造升级项目	对张家山金矿进行自动化、信息化、智能化改造提升，实现井下开采半无人操作、矿山全流程数字化管理。	略阳中矿矿业有限责任公司	接官亭镇	新建	2026-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	正在完善安全设施设计等相关手续。	县自然资源局
209	略阳县河道执法信息化建设项目	配备河道管理执法设备（执法记录仪、录音笔、无人机等），建设案件调查室。	政府投资	兴州街道	新建	2027	0.30	0.00	0.30	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
210	略阳县重点水利工程智能化改造项目	对徐家坪水库、嘉陵江三河坝至灵岩寺段河道拓宽等重点水利工程安装视频监控系统、自动化监测设备和远程控制系统。	政府投资	相关镇街	新建	2027	0.30	0.00	0.30	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
211	略阳县水稻光谱专利成果转化项目	购置数据采集管理服务器、固定式多光谱球机摄像头，搭建略阳县一体化光谱智能监测系统，实现对全县4800亩水稻全生长周期动态监测。	县农业农村局	略阳县	新建	2027	0.21	0.00	0.21	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
212	略阳县中医医院智慧共享中药房建设项目	通过共享中药房管理系统、中药煎配溯源管理系统、中医药大数据监管系统、AI中医辨证辅助诊疗系统等建设智能诊疗服务平台、药事服务平台及一站式中医药综合服务体系。	西安九州通医药有限公司	兴州街道	新建	2026-2027	0.20	0.00	0.20	建成。	正在编制项目可研。	县卫健局
2. 战略性新兴产业（2个）							0.70	0.00	0.70			
213	略阳县人工智能药食同源系列食品生产加工项目	与陕西理工大学合作，运用人工智能技术生产药食同源系列白酒。	略阳县汇明农业科技有限公司	硤口驿镇	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
214	略阳县食品药品检验检测能力建设项目	改建食品药品检验检测中心实验室、业务用房1900平方米，配置相关检验检测设施。	县市场监管局	兴州街道	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	一期项目正在办理园区消防手续。	县市场监管局
3. 未来经济（低空经济）（4个）							2.60	0.00	2.60			
215	陕西（略阳）五龙洞国家森林公园低空经济开发建设项目	建设小型通用机场或直升机起降点，配套实施停机坪、机库、导航及周边交通建设；开发低空旅游产品及相关配套服务体系建设。	县五龙洞国家森林公园管理委员会办公室	五龙洞镇	新建	2027-2030	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	县五龙洞国家森林公园管委会
216	略阳县农业低空经济应用项目	建设无人机服务队，开展无人机植保监测、病虫害防治、播种、分析预警等服务。	相关经营主体	相关镇街	新建	2027-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
217	陕南低空无人机技术集成应用与服务业态创新示范项目★	以农用无人机为载体，组建无人机作业团队，开展人才培养、物流运输等特色服务；建设秦巴山区绿色飞防作业标准1套、地方特色农服作业品牌1个及无人机绿色飞防大数据指挥中心1个。	招商引资企业	待定	新建	2027-2028	0.40	0.00	0.40	建成。	正在进行项目规划设计。	县科技局
218	略阳县低空经济项目	依托协润源公司服务技术与经验，构建覆盖县域农业、林业、物流、文旅、应急救援等领域的低空经济产业链。建设87.32平方米产品展示区和264.32平方米无人机停放区。	陕西协润源低空经济发展有限公司	略阳县绿色食品科技产业园	新建	2026	0.20	0.00	0.20	建成。	正在开展前期工作。	略阳经济技术开发区管理委员会

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位	
									计划投资	主要建设内容			
二、基础设施体系（114个）							484.73	2.31	469.68				
（一）交通设施（29个）							301.22	0.00	301.22				
219	宝成铁路扩能改造略阳段建设项目★	略阳县境内新建双线56公里。	国铁集团	略阳县	新建	2027-2030	110.00	0.00	110.00	建成。	项目预可研文件已上报国铁集团，待评审。	县发改局、交通局	
220	略阳（吴家营）至康县（陕甘界）高速公路项目	新建高速公路44公里。	政府投资	相关镇街	新建	2027-2029	93.00	0.00	93.00	建成。	开展初步设计、特许经营方案编制等前期工作。	县交通局	
221	S221留略线（勉县张家河至略阳县城）农村公路改建项目	新建三级公路59.8公里。	政府投资	相关镇街	新建	2028-2030	15.50	0.00	15.50	建成。	已完成项目建议书批复及可行性研究报告编制。	县交通局	
222	G345国道接官亭至毛坝快速干线工程	建设一级公路25公里。	政府投资	略阳县	新建	2027-2028	15.40	0.00	15.40	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局	
223	略阳至五龙洞森林公园旅游道路改建工程	改建二级公路41公里。	政府投资	兴州街道、五龙洞镇	新建	2027-2029	10.25	0.00	10.25	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局	
224	横现河至乐素河嘉陵江航运建设项目★	改造嘉陵江航道41公里。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	5.00	0.00	5.00	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局	
225	略阳县交通枢纽中心工程★	新建交通枢纽中心一座。	政府投资	略阳县	新建	2029-2030	5.00	0.00	5.00	建成。	已完成工可编制。	县交通局	
226	略阳县农村公路改造提升工程	提升改造通村水泥路300公里。	政府投资	略阳县	新建	2026-2030	4.50	0.00	4.50	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局	
227	略阳县“四好农村路”建设项目	对县城四大出入口的道路设施以及全县500公里农村公路进行完善，配套绿化、亮化、打造特色地标景观节点等。	政府投资	相关镇街	新建	2027-2030	4.50	0.00	4.50	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局	
228	马家河至长峰寺农村公路改建项目	新建三级公路32公里。	县交通局	白水江镇	新建	2027-2028	3.84	0.00	3.84	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局	
229	S317西略线（上坪至白水江）农村公路改建项目	新建三级公路28公里。	县交通局	徐家坪镇、马蹄湾镇、白水江镇	新建	2028-2030	3.50	0.00	3.50	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局	
230	略阳县桥涵配套项目	新建桥梁4199延米。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	3.36	0.00	3.36	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局	
231	徐家坪至木瓜院农村公路改建项目	新建三级公路26.5公里。	县交通局	徐家坪镇	新建	2027-2028	3.18	0.00	3.18	建成。	正在编制项目建议书及可研报告。	县交通局	
232	略阳县重点区域森林防火道路项目★	17个镇街防火道路新建34条170公里，改造提升17条102公里；国有林区防火道路新建18条113.575公里，改建3条21公里。	县林业局	17个镇街	新建	2027-2030	3.04	0.00	3.04	建成。	开展前期调研。	县林业局	

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
233	略阳至大安农村公路改建项目	改建三级公路25公里。	政府投资	兴州街道、接官亭镇	新建	2028-2030	3.00	0.00	3.00	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
234	郭镇至西淮坝农村公路改建项目	新建四级公路30.7公里。	政府投资	郭镇、西淮坝镇	新建	2028-2030	2.50	0.00	2.50	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
235	略阳县村组联网道路项目	新建村组联网路300公里。	县交通局	相关镇办	新建	2026-2030	2.40	0.00	2.40	建成。	正在编制项目建议书	县交通局
236	仙台坝至观音寺农村公路改建工程	新建四级公路21公里。	县交通局	仙台坝镇、观音寺镇	新建	2028-2030	1.70	0.00	1.70	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
237	宝成铁路白水江车站连接线新建工程	新建二级公路8公里。	政府投资	白水江镇	新建	2028-2030	1.60	0.00	1.60	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
238	宝成铁路乐素河车站连接线新建工程	新建二级公路8公里。	政府投资	乐素河镇	新建	2028-2030	1.60	0.00	1.60	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
239	S317西略线略阳县城过境公路改建项目	新建二级公路4.2公里（含三河口嘉陵江大桥）。	政府投资	兴州街道	新建	2027-2028	1.55	0.00	1.55	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
240	马蹄湾至十天高速连接线建设工程	新建二级公路7公里。	政府投资	马蹄湾镇	新建	2028-2030	1.40	0.00	1.40	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
241	略阳县横现河至徐家坪三级公路改建工程	改建三级公路12.96公里。	政府投资	横现河街道、徐家坪镇	新建	2026-2027	1.38	0.00	1.38	建成。	正在办理土地手续。	县交通局
242	略阳县城至略康高速连接线建设工程	新建二级公路4.2公里。	政府投资	兴州街道	新建	2027-2028	1.10	0.00	1.10	建成。	已完成了项目建议书及工程可行性研究报告。	县交通局
243	G345毛坝至郭镇段大修工程	路面改造43公里。	政府投资	横现河街道、金家河镇、郭镇	新建	2027-2028	0.86	0.00	0.86	建成。	开展初步设计、特许经营方案编制等工作。	县交通局
244	略阳县两河口至仙台坝三级公路改建工程	改建三级公路8.7公里。	县交通局	两河口镇、仙台坝镇	新建	2026-2027	0.58	0.00	0.58	建成。	正在办理土地手续。	县交通局
245	略阳县农村公路生命防护工程项目	新建农村公路生命防护工程200公里。	县交通局	相关镇街	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
246	略阳县交通综合信息管理中心建设项目	搭建含服务器、感知设备的硬件及安全网络平台；构建交通运行监测、应急管理、协同调度等应用；开发具有为公众提供路况查询、路线规划及为行业提供监管、决策分析的APP。	政府投资	兴州街道	新建	2028-2029	0.50	0.00	0.50	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局
247	接官亭至武家院农村公路改建项目	改建三级公路4公里。	政府投资	接官亭镇	新建	2028-2029	0.48	0.00	0.48	建成。	正在编制项目建议书。	县交通局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
(二) 水利设施 (51个)							122.51	0.00	109.77			
248	陕西省略阳县徐家坪水库工程★	在徐家坪新建Ⅱ等大(2)型水库一座,总库容1.58亿立方米,最大坝高62米,电站总装机容量51兆瓦。	县水利局	徐家坪镇	新建	2027-2033	42.74	0.00	30.00	完成总工程量的70%。	已纳入《嘉陵江流域综合规划》,项目建议书已通过省水利厅技术审查,并上报省发改委,已启动可研报告编制。	县水利局
249	略阳县重点河道水文化建设项目	在嘉陵江、八渡河、东渡河、西汉水、五郎湖搭建以亲水平台、湿地、沿河栈道、生态休闲游为主题的水利景观;开展相关河道治理、水域涵养及保障、水文化和环境建设。	政府投资	相关镇街	新建	2027-2028	8.78	0.00	8.78	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
250	陕西省中小河流治理项目略阳县防洪工程★	对白河、乐素河、青泥河、八渡河、窑坪河、道林河(汉江中源)进行治理,修建堤防68.09千米及配套附属设施。	政府投资	略阳县	新建	2026-2030	5.47	0.00	5.47	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
251	略阳县水库清淤扩容工程	对葫芦头水库、老林沟水库、三川水库库区进行清淤扩容,清淤量约420万立方米。	政府投资	郭镇、五龙洞镇、西淮坝镇	新建	2027	4.03	0.00	4.03	建成。	正在办理前期相关手续。	县水利局
252	略阳县水库移民后续帮扶项目	开展基础设施建设、产业转型升级帮扶、就业创业能力建设、美丽乡村建设等。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	3.10	0.00	3.10	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
253	略阳县农村生活污水收集处理项目	对全县农村集中供水生活污水收集处理,净化达标排放。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	3.00	0.00	3.00	建成。	正在办理前期相关手续。	县水利局
254	略阳县农业灌溉设施提升改造项目	对全县3万亩农田灌溉设施进行提升改造。	政府投资	17个镇街	新建	2030	3.00	0.00	3.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
255	略阳县重点流域水生态廊道建设项目	在河岸两侧建设约50公里的生态步道、绿化带和湿地景观;建设多个亲水平台、观鸟亭等生态节点。	政府投资	相关镇街	新建	2027	3.00	0.00	3.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
256	略阳县河道清淤疏浚工程	对窑坪河、青白石河、黑河、白河等21条河流进行清淤疏浚。	政府投资	兴州街道	新建	2027-2030	2.40	0.00	2.40	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
257	略阳县嘉陵江干流重点段防洪工程★	新建嘉陵江干流白水江段、骆驼梁段、明水坝段、街口段、周家坝段、老虎坪段,西汉水河口两河口段、猫儿沟段防洪工程5.1公里。	县水利局	相关镇街	新建	2027	2.09	0.00	2.09	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
258	略阳县嘉陵江略阳段河道清淤疏浚工程	疏浚嘉陵江略阳段河道共计13个分区,总长34.5公里,总清淤量295.35万立方米。	县水利局	相关镇街	新建	2027	2.16	0.00	2.16	建成。	已完成项目规划编制。	县水利局
259	略阳县农业水价综合改革配套工程项目	在各灌区建设计量设施,开展农业用水精准计量,配套建设水费征收系统和用水管理平台。	政府投资	相关镇街	新建	2027	2.00	0.00	2.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
260	略阳县城乡供水一体化管网延伸工程★	将县城供水主管网向周边未覆盖村镇延伸,新铺设供水管网100公里,其中主管网30公里,支管网70公里,配套建设调压站和监测点。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.80	0.00	1.80	建成。	正在开展前期工作。	县水利局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
261	略阳县智慧灌区示范项目	建设智慧灌区10万亩，安装土壤墒情传感器200个、气象站10个，实现灌溉自动化控制；建设灌区信息化管理平台。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.60	0.00	1.60	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
262	略阳县防洪非工程措施项目	重点河道、水库布设监控系统及雨水情监测，增设监控、雨量、水位、预警广播设施；维修雨量、水位监测监控设施；建立预警平台等。	政府投资	17个镇街	新建	2027-2030	1.51	0.00	1.51	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
263	略阳县农村饮水安全水源防护设施项目	对农村供水工程水源进行防护，设立水源警示牌和防护围栏。	政府投资	17个镇街	新建	2027-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
264	略阳县饮用水水源地生态缓冲带建设项目	在各饮用水水源地周边建设生态缓冲带30平方公里，种植水源涵养林20平方公里，建设隔离防护设施100公里。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.50	0.00	1.50	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
265	略阳县农业高效节水灌溉推广项目	在重点农业区域建设5万亩高效节水灌溉示范区，采用滴灌、喷灌等方式，配套自动化灌溉控制系统，开展农民节水灌溉技术培训。	政府投资	徐家坪镇、接官亭镇	新建	2027	1.50	0.00	1.50	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
266	略阳县规模化农村供水工程	建设白水江、西淮坝、五龙洞、观音寺等镇规模化农村供水工程。	政府投资	相关镇街	新建	2029	2.07	0.00	2.07	建成。	正在编制项目可研。	县水利局
267	略阳县农村塘坝整治工程	对全县农村塘坝进行整治，清淤扩容，加固坝体，建设溢洪道，配套建设灌溉渠道和放水设施。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.30	0.00	1.30	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
268	略阳县白河幸福河湖建设项目★	治理河长12千米，新建护岸长度12千米。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
269	略阳县八渡河城区段挡水坝改建项目★	对八渡河城区段挡水坝进行改建。	政府投资	略阳县	新建	2027	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
270	嘉陵江干流略阳县南坝村段防洪工程	新建堤防工程2300米，布设其他附属设施。	政府投资	兴州街道	新建	2028	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
271	略阳县水旱灾害防御物资储备库建设项目	建设水旱灾害防御物资储备库，购置送水车辆、水泵、载重无人机、供水管道及配件等物资。	政府投资	略阳县	新建	2027-2028	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
272	略阳县地下水资源保护与监测工程	建设地下水资源监测井100口，开展地下水资源动态监测；划定地下水禁采区和限采区，实施地下水保护措施。	政府投资	17个镇街	新建	2027	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
273	略阳县灌区末级渠系配套工程	对全县灌区末级渠系进行配套建设，衬砌渠道150公里，建设分水口1000个。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
274	略阳县城市雨水收集利用工程	在县城主要区域建设雨水收集池20座，总容积10万立方米；配套建设雨水净化设施和回用管网。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.10	0.00	1.10	建成。	正在开展前期工作。	县水利局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
275	略阳县河道连通及水系循环工程	实施河道连通工程，打通5处河道卡口，建设连通渠道3公里，配套建设水系循环泵站3座。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.10	0.00	1.10	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
276	略阳县山洪沟治理项目	对铧厂沟、金家河、安坪沟、张家坝河、甘溪沟、中坝子河、青白石河进行治理，河道综合治理29.1千米，修建防护护岸26.4千米。	政府投资	相关镇街	新建	2027-2030	2.25	0.00	2.25	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
277	汉江略阳县重点段防洪工程	1. 观音寺镇前后沟村张家坝段：护岸工程658.68米，修建穿堤涵管2处；2. 观音寺镇炉子坝安置点段：护岸工程379.45米，修建穿堤涵管1处；3. 黑河镇白河入沮水河河口段：右岸护岸工程1769.36米，左岸护岸工程1875米，修建穿堤涵管9处。	政府投资	观音寺镇、黑河镇	新建	2027-2028	0.65	0.00	0.65	建成。	已完成项目可行性研究报告。	县水利局
278	略阳县小型水利工程维修养护工程	对略阳县已建供水、河堤等因灾受损工程进行维修养护。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	1.00	0.00	1.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
279	略阳县灌溉泵站更新改造工程	对全县20座老旧灌溉泵站进行更新改造，更换水泵机组、电机等设备，配套建设自动化控制系统。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.00	0.00	1.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
280	略阳县小流域综合治理提质增效项目★	对八渡河、东渡河、金家河、兴州街道、乐素河等实施水土流失治理255平方千米。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	2.22	0.00	2.22	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
281	略阳县农村供水水质提升改造项目	解决3万人饮水安全。	政府投资	17个镇街	新建	2026-2030	0.90	0.00	0.90	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
282	略阳县农村供水工程维修养护项目	解决2.5万人饮水安全。	政府投资	17个镇街	新建	2027-2030	0.90	0.00	0.90	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
283	县城水源保护区治理及引水管道更新工程	金池院水源地保护区治理；更换金池院瓦厂坝水源地至谭家院水厂引水管道18千米。	政府投资	五龙洞镇、兴州街道	新建	2027	0.90	0.00	0.90	建成。	完成前期摸底。	县水利局
284	略阳县水功能区水质自动监测站建设项目	在全县15个主要水功能区建设水质自动监测站，配备COD、氨氮、总磷等指标实时在线监测设备。	政府投资	相关镇街	新建	2027	0.90	0.00	0.90	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
285	略阳县水利工程质量检测中心建设项目	建设一座水利工程质量检测中心，配备先进的检测设备，开展水利工程原材料、中间产品和实体质量检测。	政府投资	兴州街道	新建	2027	0.80	0.00	0.80	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
286	略阳县城区堤防加固抬高工程★	对城区堤防标准不足的段落进行加固抬高，确保嘉陵江十五年一遇的洪水时不进县城。	政府投资/企业投资	兴州街道	新建	2027-2028	0.40	0.00	0.40	建成。	已完成项目可行性研究报告和初步设计。	县水利局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
287	略阳县坡耕地水土流失综合治理工程	治理水土流失面积6平方千米。新修坡改梯9000亩、配套农田护坎、生产道路、截排水沟、蓄水池、谷坊、林草措施等。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	0.88	0.00	0.88	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
288	略阳县丹江口库区及上游小流域综合治理工程	治理水土流失面积75.5平方千米，实施坡改梯、造林、封禁、田间道路、溪沟整治、人居环境综合治理等。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	0.72	0.00	0.72	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
289	略阳县城乡供水一体化工程	接官亭镇至硤口驿镇片区新建500立方米蓄水池2座，配水管线总长48.34千米，减压池三座，加压站两座，调压池一座；谢家坪村小沟口组更换村内管网339.20米。	政府投资	兴州街道、接官亭镇、硤口驿镇	新建	2027-2028	0.58	0.00	0.58	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
290	略阳县抗旱应急备用水源工程	建设抗旱应急备用水源工程25处。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	0.70	0.00	0.70	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
291	略阳县集镇供水设施提升改造	对横现河街道、接官亭镇、郭镇等集镇供水管道、净水、消毒、阀门、智能水表等设施进行提升改造。	政府投资	17个镇街	新建	2027-2030	0.60	0.00	0.60	建成。	完成前期摸底。	县水利局
292	略阳县八渡河水域生态修复治理项目	对八渡河水域实施水生态修复治理、水文化打造提升。	政府投资	略阳县	新建	2027	0.60	0.00	0.60	建成。	正在办理前期相关手续。	县水利局
293	略阳县农村水利设施管护能力提升项目	开展农村水利设施管护人员培训20期1000人次；建立农村水利设施管护信息化平台，配备必要的维修设备和工具。	政府投资	17个镇街	新建	2027	0.60	0.00	0.60	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
294	国家水土保持重点工程略阳县小流域综合治理工程	对青泥河、秦河、中川河、大沟、东渡河流域实施水土流失治理72.91平方千米。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	0.48	0.00	0.48	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
295	汉中市略阳县八渡河小流域综合治理项目（整沟推进）	在八渡河流域实施坡耕地、水土保持林、种草、封禁、保土耕作、灌排沟渠治理，总面积79.5平方千米。	政府投资	五龙洞镇、兴州街道、接官亭镇	新建	2027-2030	0.48	0.00	0.48	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
296	汉中市略阳县乐素河小流域综合治理项目（整沟推进）	在乐素河流域实施坡耕地、水土保持林、种草、封禁、保土耕作、灌排沟渠治理，总面积75平方千米。	政府投资	郭镇、乐素河镇、白雀寺镇	新建	2027-2030	0.45	0.00	0.45	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
297	陕西省重点中小河流治理项目嘉陵江乐素河入汇口防洪工程	嘉陵江乐素河入汇口建设悬臂式挡墙57.11米、隐藏式活动防洪墙段484.16米。	政府投资	乐素河镇	新建	2027	0.35	0.00	0.35	建成。	已完成可研报告编制。	县水利局
298	略阳县工矿企业非常规水再利用项目	在县内用水大户和规模化工矿企业新建非常规水、疏干水再利用设施10处，购置相关配套设备。	政府投资	17个镇街	新建	2027	0.20	0.00	0.20	建成。	正在办理前期相关手续。	县水利局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
(三) 市政设施 (24个)							25.55	0.81	24.74			
299	略阳县城市地下管网及设施改建项目	实施中心城区排水管网建设、燃气管网老化更新改造、供水管网更新改造、供暖管网更新改造项目20个。	县住建局	兴州街道	续建	2025-2030	7.05	0.75	6.30	建成。	已完成实施方案编制。	县住建局
300	略阳县生活垃圾焚烧厂建设项目★	建成生活垃圾焚烧厂一座。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	2.20	0.00	2.20	建成。	已完成规划编制。	县住建局
301	略阳县城镇老旧供水管网改造工程★	对城镇内15个小区和20条主要街道老旧供水管网进行改造, 更换管道120公里、配套改造阀门井200座。	政府投资	相关镇街	新建	2027-2030	1.80	0.00	1.80	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
302	略阳县火车站站前广场建设项目	建设占地面积7000平方米站前广场, 配套建设地下人防工程、绿化、光亮等市政设施。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	1.80	0.00	1.80	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
303	略阳县城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目★	对小区内路面、道路硬化、地面铺装(含道牙)、停车场进行改造, 配套建设雨水管网、污水管网等基础配套设施。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
304	略阳县城镇生活垃圾收运系统建设项目★	新建生活垃圾转运站, 配套垃圾清运车、转运车; 新建改造生活垃圾收集点, 配置分类垃圾桶等设施。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	1.27	0.00	1.27	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
305	略阳县城镇污水处理设备更新改造项目	对城区“一场三站”及镇街污水处理站设备进行更新改造。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	1.20	0.00	1.20	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
306	略阳县象山公园基础设施提升改造项目	硬化拓宽道路, 配套安装太阳能照明设施及地下管网、公厕、停车场等市政基础设施。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	1.20	0.00	1.20	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
307	略阳县城市道路更新项目	对略阳县中心城区范围内的城市主干道、次干道、支路、桥梁进行更新改建。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.79	0.00	0.79	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
308	略阳县中学路片区智慧停车场建设项目★	利用荣程中学操场地下空间新建智慧停车场一处。	县住建局	兴州街道	新建	2026-2030	0.95	0.00	0.95	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
309	略阳县八渡河沿岸城市绿道、绿廊建设项目	建设水灵路桥至计生站桥1.5公里、同馨桥至草莓地市场出口0.6公里、高速引线4.4公里新建城市绿道。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.60	0.00	0.60	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
310	略阳县城区路灯更新项目	更新城区道路、桥梁及公共区域路灯1237盏; 维护变压器14台、更换配电箱21台; 增容变压器4处。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.58	0.00	0.58	建成。	已完成项目建议书编制。	县住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
311	略阳县毛坝食品医药园基础设施提升改造项目★	新建35千伏高压输电线路3.5公里及配套设施；新建工业用天然气管道11公里和储气设备；修建园区道路2公里；改造供排水管网2公里。	政府投资	毛坝食品医药产业园	续建	2024-2027	0.56	0.06	0.50	建成。	建设场地平整、道路硬化、供排水管网等园区基础设施。	略阳经济技术开发区管理委员会
312	略阳县数字城市智慧充电项目	一期建设电动自行车（摩托车）充电桩460套；二期建设电动自行车（摩托车）换电柜200套。同步建设智慧充电管理平台及子系统、消防安全监管平台、充换电管理平台。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.52	0.00	0.52	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
313	略阳县建筑垃圾固废综合利用项目★	占地55亩，建设建筑垃圾消纳厂一座，平均日处理规模125吨，总库容62万立方米。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2028	0.51	0.00	0.51	建成。	已完成规划编制。	县住建局
314	略阳县城区老旧街区改造项目	对县城小北街、西街、步街道、南环路等老旧街区进行提升改造。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
315	略阳县多功能生态绿化优化项目	对城市行道树、广场绿化树等进行补植、提升改造。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.45	0.00	0.45	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
316	略阳县略钢片区老旧小区改造配套基础设施建设项目	对略钢片区老旧小区基础设施进行基础类、完善类、提升类改造。	县住建局	兴州街道	新建	2027	0.37	0.00	0.37	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
317	略阳县谭家院片区公共停车场★	在谭家院自来水公司南侧修建停车场1处，建设停车位176个。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.35	0.00	0.35	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
318	汉中市略阳县略钢片区供水管网漏损治理项目★	对略高路、略钢路、电厂路、横现河片区实施供水管网改造17.618公里、智慧远传水表改造1.3万户；配套建设阀门井、消火栓等附属设施。	县住建局	兴州街道	新建	2027	0.34	0.00	0.34	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
319	略阳县集镇污水管网建设项目★	对14个镇新建污水管网27.74公里、化粪池11处、污水泵站2处。	县住建局	14个镇街	新建	2027-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
320	略阳县城区嘉陵江步行桥建设项目	新建步行桥梁一座。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2028	0.25	0.00	0.25	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
321	略阳县城区道路无障碍设施提升改造项目	对城区5公里城市道路盲道及无障碍设施进行提升改造。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.25	0.00	0.25	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
322	略阳县绿色食药科技产业园多能互补项目	建设蒸汽主管道1.3公里及计量、补偿器等配套设施；建设天然气管道0.77公里；建设2MW屋顶分布式光伏电站，配套建设5000kW/10000kwh工商业储能系统等设施。	略阳经济技术开发区管理委员会	绿色食药科技产业园	新建	2026	0.21	0.00	0.21	建成。	正在开展前期。	略阳经济技术开发区管理委员会
（四）城市更新及片区开发（8个）							33.18	1.50	31.68			
323	略阳县铁路片区城市更新项目★	拆除棚户区 and 老旧建筑，新建桥头商业综合体；开发建设北侧居住区、居住人口4500人；规划建设2纵6横8条道路、广场两个、桥梁两座，配套建设水电气暖及商业综合市场等附属设施。	县住建局	兴州街道	续建	2025-2030	15.00	1.00	14.00	建成。	已完成棚户区安置房、两纵道路建设。	县住建局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
324	略阳县荣程中学片区城市更新项目★	新建安置房一幢405套、建筑面积5万平方米。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	3.30	0.00	3.30	建成。	已完成实施方案编制。	县住建局
325	略阳县公安局片区城市更新项目	实施县城公安局片区开发，新建商住房2.5万平方米。	县住建局	兴州街道	新建	2028-2030	3.00	0.00	3.00	建成。	正在开展前期摸底工作。	县住建局
326	略阳县棚户区改造配套基础设施项目	在电厂路、南环路、中学路棚户区改造安置房小区配套建设基础设施。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	1.37	0.00	1.37	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
327	略阳县老人委片区城市更新项目	规划用地面积2万平方米，新建住宅1.7万平方米，配套实施停车、绿化、照明等配套设施。	县住建局	兴州街道	续建	2025-2030	8.50	0.50	8.00	建成。	已完成山体护坡治理。	县住建局
328	略阳县县城危房拆除项目	拆除文化馆家属楼、公安家属楼、县医院住院部旧住宅楼。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.95	0.00	0.95	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
329	略阳县铁路二期棚户区改造安置房及基础配套项目	新建一栋地上16层、地下2层的安置房，总面积1416.91平方米，完善相关配套设施。	县住建局	兴州街道	新建	2026-2027	0.81	0.00	0.81	建成。	正在开展前期工作。	县住建局
330	略阳县农村危房改造项目	实施农村危房改造、抗震改造；开展农村房屋风貌管控，设计适用的陕南民居套图。	县住建局	兴州街道	新建	2027-2030	0.25	0.00	0.25	建成。	目前正在前期摸底调研。	县住建局
(五) 能源设施 (2个)							2.27	0.00	2.27			
331	略阳县2026—2030年10千伏及以下电网基建工程	新建和改造10千伏线路149.3千米，新增更换配变72台22600千伏安；改造0.4千伏线路331.1千米。	国网略阳县供电公司	17个镇街	新建	2027-2030	1.82	0.00	1.82	建成。	正在开展规划论证。	县发改局
332	略阳县白雀寺镇35千伏输变电工程	新建主变1台/6.3兆伏安，新建35千伏单回线路21公里，其中架空线路20.5公里，电缆线路0.5公里。	国网陕西省电力有限公司	白雀寺镇	新建	2027	0.45	0.00	0.45	建成。	正在开展前期工作。	县发改局
三、公共服务体系 (38个)							19.47	0.00	19.47			
(一) 公共教育 (12个)							7.27	0.00	7.27			
333	略阳县民办高中建设项目★	占地49亩，新建校舍2.9万平方米，配套建设入校通道、运动场、围墙等附属设施。	县教体局	兴州街道	新建	2029	1.50	0.00	1.50	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
334	略阳县天津高级中学县中振兴强基建设项目★	新建教师周转宿舍5500平方米及相关配套设施；改扩建现有校舍1万平方米、运动场地8000平方米，更新各类教学设施设备。	县教体局	接官亭镇	新建	2026-2030	1.21	0.00	1.21	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
335	义务教育学校办学条件薄弱环节改善与能力提升建设项目★	改扩建、维修城区及镇村中小学校舍41所，建筑面积9.3万平方米，维修改造运动场地3.8万平方米及相关配套附属设施。	县教体局	相关镇街	新建	2026-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	正在编制行业规划。	县教体局
336	略阳县中小学师生宿舍建设项目★	建设天立实验学校教师周转宿舍，新建乐素河镇中心小学、仙台坝镇中心小学、西淮坝镇九年制、略钢九年制学校等学校教师周转宿舍1万平方米及相关配套设施。	县教体局	相关镇街	新建	2026-2030	0.65	0.00	0.65	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
337	中小学幼儿园数智化信息设备购置项目★	完善、更新全县学校现代化教育教学设施设备；配置更新消防水池、校园监控等安防设施设备；增设智能体育、教研、中小学校园膳食智慧化监管、智能安防等AI智能设施设备。	县教体局	相关镇街	新建	2027-2030	0.65	0.00	0.65	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
338	略阳县天津综合高级中学（原县天津职业技术教育中心学校）改造提升项目★	改扩建现有校舍5.2万平方米，维修改造运动场地8000平方米及相关配套设施建设；购置综合高中教学、安全、信息化、生活等设施。	县教体局	接官亭镇	新建	2026-2030	0.63	0.00	0.63	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
339	硤口驿镇中心小学迁建项目★	新建教辅用房4300平方米，配套建设相关附属设施设备。	县教体局	硤口驿镇	新建	2028	0.38	0.00	0.38	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
340	略阳县学前教育发展提升项目★	对全县19所中心幼儿园进行提升改造，包括改扩建园舍与托育教室、维修运动场，同步完善变压器、管网、文化绿化及教学设备等配套设施。	县教体局	相关镇街	新建	2027-2030	0.36	0.00	0.36	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
341	略阳县城区幼儿园建设项目★	新建城区12班制360学位（含托育班3个）幼儿园一所，总建筑面积5000平方米；购置必要的幼儿及托育教育设施设备。	县教体局	兴州街道	新建	2027	0.35	0.00	0.35	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
342	略阳县就业创业培训中心公共实训基地建设	占地面积约2.98亩，在天津职教中心院内新建1栋地上6F公共实训基地综合楼，总建筑面积5571平方米，配套实施供排水、绿化等工程；购置培训、实训等相关器材设备。	县人社局、县天津职教中心	接官亭镇	新建	2027-2030	0.32	0.00	0.32	建成。	正在进行项目谋划。	县人社局
343	略阳县中小学幼儿园食堂提升改造项目	维修改造略阳县天津高级中学、县天津综合高级中学、高台小学等26所中小学幼儿园食堂，配置配套食堂设施设备。	县教体局	相关镇街	新建	2027-2030	0.22	0.00	0.22	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
344	略阳县中小学幼儿园集中供暖建设项目	维修改造略阳天津高级中学、略阳天津综合高级中学、高台小学、城关幼儿园等17所中小学、幼儿园供暖设施设备。	县教体局	相关镇街	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
(二) 医疗卫生 (5个)							3.47	0.00	3.47			
345	略阳县人民医院病区维修改造★	对住院部约2.5万平方米建筑进行维修改造，包括病区病房维修改造、老年医学科建设、健康管理中心建设等。	略阳县人民医院	兴州街道	新建	2026-2030	1.00	0.00	1.00	建成。	正在编制行业规划。	县卫健局
346	略阳县中医医院提标扩能建设二期项目★	新建钢结构感染性疾病科两层953平方米，完善相关附属设施；改造4、5号楼作为中医适宜技术培训中心、血液透析病区、中药制剂室、人才公寓等，共5774平方米；购置部分医疗设备。	略阳县中医医院	兴州街道	新建	2026-2027	0.94	0.00	0.94	建成。	已完成项目前期手续。	县卫健局
347	略阳县医疗卫生强基项目★	新建仙台坝、接官亭卫生院6800平方米；拆除白水江、乐素河卫生院D级危房原址新建5000平方米；徐家坪卫生院业务楼加盖一层1120平方米；维修硤口驿原有业务综合楼1214平方米；配备污水系统、附属设施建设及部分设备采购。	县卫健局	相关镇街	新建	2027-2030	0.65	0.00	0.65	建成并投用。	已完成项目前期手续。	县卫健局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
348	略阳县人民医院“组团式”医疗帮扶项目★	购置医院业务发展所需医疗设备；开展信息化建设和人才培养。	略阳县人民医院	兴州街道	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	正在编制项目可研。	县卫健局
349	略阳县医疗机构中医药服务能力提升项目	开展县中医医院重点专科建设及医疗设备采购；建设中医药传承工作室；实施20个乡镇卫生院中医馆服务能力提升建设；开展村卫生室“中医阁”建设；实施西学中人才培养项目。	县卫健局	兴州街道	新建	2027-2030	0.38	0.00	0.38	建成。	正在编制行业规划。	县卫健局
(三) 社会保障 (9个)							3.53	0.00	3.53			
350	略阳县狮凤路片区应急避难广场建设项目	占地10亩，在狮凤路地下停车场上方建设城市居民应急避难广场1处，配套建设应急避难智慧平台、排水排污及绿化、亮化等设施。	略阳县邦泰投资建设有限公司	兴州街道	新建	2028-2030	0.80	0.00	0.80	建成。	开展项目前期论证工作。	略阳县邦泰投资建设有限公司
351	汉中市略阳县镇街区域养老服务中心建设项目	在全县17个镇（街道）新建区域性养老服务中心，总建筑面积1万平方米，设置床位400张。	县民政局	17个镇街	新建	2028-2030	0.60	0.00	0.60	建成。	正在进行项目谋划。	县民政局
352	汉中市略阳县自然灾害应急预警指挥能力提升工程	建设网络传输、计算存储等基础支撑系统，视频监控、融合通信、移动图传等前端应用系统，及应急指挥、安全生产监管、森林防火预警等综合管理平台。	政府投资	兴州街道	新建	2027-2030	0.60	0.00	0.60	建成。	开展可研编制等前期工作。	县应急局
353	略阳县未成年人保护阵地提升工程项目	建设县社会福利院、未保中心，全覆盖建设提升17个镇（街道）未保工作站（含设施、设备）。	县民政局	相关镇街	新建	2027-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	正在进行项目谋划。	县民政局
354	略阳县农业防灾减灾项目	新建灌溉设施5000亩、抗旱机井5口，改建蓄水池300个，修复水渠1.5万米；安装温控及水肥一体化设备100套，更换畜禽饮水设备100套，增设渔业液氧罐3个，购置增氧泵40套；购置应急送水车25辆、抽水泵50台、应急发电机及防汛抗旱设备30台。	政府投资	略阳县	新建	2027	0.30	0.00	0.30	建成。	正在进行项目谋划。	县农业农村局
355	略阳县地震灾害预警监测指挥体系建设项目	升级县应急指挥中心，新建9处固定地震台网、1套流动监测台网及保障系统。	政府投资	17个镇街	新建	2027-2030	0.26	0.00	0.26	建成。	正在进行项目谋划。	县应急局
356	略阳县应急物资综合储备库冷库存储能力提升项目	购置安装保温、制冷、电控及监测管理系统等全套冷库配套设施。	县应急局	兴州街道	新建	2027-2030	0.26	0.00	0.26	建成。	办理项目可研编制、稳评等手续。	县应急局
357	略阳县矿山救护队应急救援能力建设项目	建设实训基地，更新救援指挥车、救护车、呼吸器、灭火器等专业装备。	政府投资	兴州街道	新建	2027-2030	0.21	0.00	0.21	建成。	正在进行项目谋划。	县应急局
358	略阳县公益性公墓规划建设项目建设项目	在县城、镇村、人口密集区域规划建设公益性公墓（含土地、基础建设）。	县民政局	相关镇街	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	正在进行项目谋划。	县民政局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
(四) 文化体育 (12个)												
							5.20	0.00	5.20			
359	略阳县水利科普馆项目	建设一座占地8000平方米的水利科普教育基地,包括科普展馆、模拟体验区、户外展示区等,配备专业讲解人员。	政府投资	兴州街道	新建	2027-2028	1.50	0.00	1.50	建成。	正在编制项目实施方案。	县水利局
360	西淮坝户外运动公共服务设施项目	在西淮坝镇葫芦头水库,新建1200平方米水上运动中心、4条皮划艇赛道、4个码头、3公里步道、500平方米服务中心及15000平方米运动营地,并配套车位、充电桩与公厕。	县教体局	西淮坝镇	新建	2027	0.30	0.00	0.30	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
361	徐家坪镇体育户外运动公园建设项目	建设山地登山道、滨江健走步道和体育拓展训练基地,以登山道、健走步道连接各个园区和徐家坪八景。	县教体局	徐家坪镇	新建	2027	0.50	0.00	0.50	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
362	略阳县五龙洞镇健康健行步道建设项目★	新建塑胶健行步道15千米、铺装美化亮化设施。	五龙洞镇人民政府	五龙洞镇	新建	2027-2029	0.50	0.00	0.50	建成。	正在编制项目实施方案。	五龙洞镇人民政府
363	略阳县全民健身场地设施补短板项目	新建小型健身中心、象山及南山体育公园,改造县体育馆游泳馆,推广“屋顶球场”集约型健身场地,建设一批健身步道。	县教体局	兴州街道	新建	2026	0.38	0.00	0.38	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
364	五龙洞户外运动营地建设项目★	新建一处占地35亩的大型综合户外运动场,内含30公里越野步道、攀岩、球类、露营及儿童游乐等多元设施,并配套消防、公厕、水电与智慧系统等服务设施。	县教体局	五龙洞镇	新建	2027	0.32	0.00	0.32	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
365	白水江甘溪沟汽自摩户外运动营地项目	在甘溪沟旅游廊道沿线,新建房车营地、户外运动补给站、智能健身驿站、露营基地等,开发不同形式的休闲健身场景和竞赛体验区,完善配套设施设备。	招商引资	白水江镇	新建	2028	0.30	0.00	0.30	建成。	正在编制行业规划。	县教体局
366	汉水北源户外运动长廊建设项目	在黑河流域各镇办选址修建一批房车营地、观光步道、球类运动场、健身路径、攀岩场地、溯溪线路、山地自行车道,配套附属设施设备。	县教体局	相关镇街	新建	2029	0.45	0.00	0.45	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
367	略阳县群众运动空间扩容项目	项目占地约11.36万平方米,主要建设篮球场、羽毛球场等球类设施、健身步道、健身广场、儿童活动区及公厕、驿站等配套。	县教体局	兴州街道	新建	2027	0.30	0.00	0.30	建成。	已规划未开工。	县教体局
368	略阳县公共体育场馆大型设备改造升级项目及兴州社会足球场建设项目	对县级公共体育场馆实施提升改造,包括更新顶棚、看台、屏幕等硬件,升级灯光与暖通系统,扩建运动场地与新增雨棚;新建十一人制足球场1块,六人制足球场5块。	县教体局	兴州街道	新建	2027	0.23	0.00	0.23	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局
369	智慧体育数据中心建设项目	实施体育场地设施智能化升级,包括数据中心建设、场馆智慧化、弱电网络、大数据平台、应用服务系统及安全运维体系,引进与培养专业运营人才。	县教体局	兴州街道	新建	2028	0.22	0.00	0.22	建成。	正在编制项目实施方案。	县教体局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
370	略阳县社区运动健康管理中心建设项目	建设功能分区的硬件设施、“一站式”健身与个性化服务流程、多学科专业人才团队及集成智能穿戴与线上服务的健康信息平台。	县教体局	兴州街道	新建	2029	0.20	0.00	0.20	建成。	正在开展前期工作。	县教体局
四、生态修复及环境治理（41个）							78.76	0.00	78.76			
371	陕西省国家储备林（略阳）项目★	补植补造和抚育管护商品林及地方公益林38万亩。	企业投资	相关镇街	新建	2027-2030	38.00	0.00	38.00	建成。	正在开展前期工作。	县林业局
372	略阳县河湖水生生态修复技术示范项目	修复水生生态面积5平方公里，建立监测评估体系；在嘉陵江、八渡河建设生态护坡20公里，种植水生植物10万平方米；对县域内3处重要湿地进行保护与恢复，恢复湿地10平方公里，建设湿地监测站3座，种植湿地植物5万平方米。	政府投资	相关镇街	新建	2027	4.00	0.00	4.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
373	略阳县河道水生态保护修复工程	对嘉陵江、八渡河、东渡河、乐素河、青泥河等22条河道进行生态修复，解决河道周边环境问题。	政府投资	略阳县	新建	2027-2030	5.00	0.00	5.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
374	略阳县“千万工程”示范村建设项目	实施人居环境整治、乡村产业培育，乡村文明与治理工程，创建省级“千万工程”示范村20个。	县农业农村局	略阳县	新建	2027	2.00	0.00	2.00	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
375	略阳县山区小流域水土保持综合治理工程	治理水土流失面积80平方公里，包括修建梯田15平方公里，营造水保林30平方公里，种草25平方公里，建设谷坊100座、拦沙坝50座。	政府投资	略阳县	新建	2026-2030	2.00	0.00	2.00	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
376	略阳县森林生态效益补偿★	完成国家级公益林补偿面积110.25万亩，地方公益林补偿面积148.57万亩，天然商品林停伐管护补助61.19万亩。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	1.74	0.00	1.74	建成。	开展前期调研。	县林业局
377	略阳县国有林场公用基础设施和管护能力提升项目	在国有林区修建管护站房3000平方米，建供电线路120公里，手机信号塔及网络10套，管护巡护专用车辆2辆；在五龙洞森林公园打造低空防火通道15公里，购置空中“的士”50台，建停机坪4处。	县林业局	相关镇街及国有林场	新建	2027-2030	3.00	0.00	3.00	建成。	编制方案，申报中省补助。	县林业局
378	略阳县森林防火宣传预警播报系统项目	在进山入林要道口设立3040个森林防火系统宣传语音播报器，配套实施相关设施设备。	县林业局	17个镇街及国有林场	新建	2027-2030	1.60	0.00	1.60	建成。	正在开展前期，申请中省资金。	县林业局
379	兴州“五山”水土保持示范园区建设项目	治理水土流失面积17.5平方千米；建设土石山区地貌侵蚀沟原始侵蚀类型展示区、实验科教区、监测预测系统、生态清洁能源应用示范区、生态旅游基础设施建设等功能区。	政府投资	兴州街道	新建	2027-2030	1.60	0.00	1.60	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
380	略阳县农村水环境综合整治示范村建设项目	打造农村水环境综合整治示范村5个，开展污水治理、河道清淤、生态修复等工程，建设生态景观节点。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.50	0.00	1.50	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
381	略阳县高标准农田建设项目★	每年建设高标准农田1万亩，连续实施5年。	县农业农村局	略阳县	新建	2026-2030	1.50	0.00	1.50	建成。	正在开展前期。	县农业农村局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
382	略阳县城区河湖生态修复与提升工程	对县城内景观湖进行生态修复，清淤50万立方米，建设生态浮岛2万平方米、环湖步道3公里、景观小品20处，投放水生动物5万尾。	政府投资	兴州街道	新建	2027	1.40	0.00	1.40	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
383	略阳县城市防洪堤生态提升改造工程	对县城防洪堤岸沿线生态进行提升改造，建设亲水平台10处、休闲广场5个，生态修复30万平方米，配套建设照明设施。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.30	0.00	1.30	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
384	略阳县尾矿库周边水生态修复项目	对尾矿库进行防渗处理，在周边建设生态缓冲带，种植耐污染水生植物，构建人工湿地系统对尾矿废水深度处理。	政府投资	相关镇街	新建	2027	1.20	0.00	1.20	建成。	正在开展前期工作。	县水利局
385	略阳县秦岭重点区域生态保护和修复项目★	封山育林5万亩，退化林修复15万亩；森林修复15万亩。	县林业局	相关镇街及国有林场	新建	2027-2030	1.55	0.00	1.55	建成。	开展前期调研。	县林业局
386	略阳县空中森林防火巡护道建设项目	在国有金池院林场吊坝国有林区新建空中防火巡护道7000米。	县林业局	五龙洞镇	新建	2027-2030	3.00	0.00	3.00	建成。	开展前期调研。	县林业局
387	略阳县重点区域绿化项目★	实施100个村庄的绿化美化。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	0.30	0.00	0.30	建成。	开展前期调研。	县林业局
388	略阳县城周五山多功能林营造项目★	在县城周边五山补植补造防护林2153亩，低效林改造2228亩；改造杜家山防火道路2.2公里，建设象山巡护步道3.9公里，建设防火瞭望塔、两处文化长廊、10座巡山避雨亭及配套设施。	县林业局	兴州街道	新建	2027-2030	0.52	0.00	0.52	建成。	可研初设已完成。	县林业局
389	陕煤电力略阳有限公司主煤场封闭改造工程★	实施主煤场封闭改造工程、主煤场喷洒抑尘系统改造工程和其他附属设施改造工程。	陕煤电力略阳有限公司	兴州街道	新建	2027	0.50	0.00	0.50	建成。	已完成可研报告初稿，正在企业内审阶段。	市生态环境局略阳分局
390	略阳县生物多样性（野生动植物、湿地、古树名木）保护项目	新建野生动物监测中心系统1套及配套设施；开展野猪种群调控300头；开展湿地及古树名木保护。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	开展前期调研。	县林业局
391	陕西宝峰山国家级自然保护区项目	实施保护区勘界、立标；保护区物种资源监测及调查；保护区信息化建设；保护区生态修复及补偿；保护区防灾减灾、野生动植物救护；完成保护区总体规划编制。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	0.50	0.00	0.50	建成。	开展前期调研。	县林业局
392	略阳县人居环境整治项目	建设公厕30座；实施村庄亮化、美化60处，安装太阳能路灯4500盏，绿化10000平方米；购买车载垃圾箱300个、清运车50辆、垃圾箱3000个；建设化粪池50处，配套管网4万米。	县农业农村局	略阳县	新建	2027-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	申请补助资金。	县农业农村局
393	略阳县地质灾害治理项目	对5处地质灾害隐患点进行修建抗滑桩、挡土墙、主动防护网、钢轨格栅、削坡清危、截排水沟和微型桩挡土墙。	县自然资源局	略阳县	新建	2027-2030	0.40	0.00	0.40	建成。	开展勘察设计工作。	县自然资源局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
394	略阳县秦岭重点区域松材线虫病及华山松大小蠹等病虫害防控项目	开展松材线虫病及华山松大小蠹普查，完成辖区内松材线虫病染疫及枯死松树绩效除治，完成除治区域补植补造1.5万亩。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	0.35	0.00	0.35	建成。	开展前期调研。	县林业局
395	略阳县绿色碳库基地建设	对现有5万亩宜林地进行低效林改造。	县林业局	相关镇街及国有林场	新建	2027-2030	0.35	0.00	0.35	建成。	开展前期调研。	县林业局
396	略阳县麻柳铺硫铁矿污泥库建设项目	新建有效库容为40万立方米污泥库一座，配套建设防渗和渗滤液收集系统。	政府投资	接官亭镇	新建	2027-2030	0.33	0.00	0.33	建成。	完成可研。	市生态环境局略阳分局
397	略阳县散煤连片治理项目	对略阳县城及周边村（社区）开展“煤改电”“煤改气”专项行动，逐步实现电能、天然气取暖改造区域全覆盖。	市生态环境局略阳分局	兴州街道、横现河街道	新建	2027-2028	0.31	0.00	0.31	建成。	正在编制可研。	市生态环境局略阳分局
398	略阳县白河流域水污染治理项目★	新建污水管网2.03千米；新建资源化利用设备11座，配套污水支管网3.1千米。	政府投资	黑河镇、仙台坝镇、硤口驿镇	新建	2026-2027	0.30	0.00	0.30	建成。	完成可研。	市生态环境局略阳分局
399	略阳县麻柳铺硫铁矿生态修复项目	实施采空塌陷区防渗覆盖工程、高陡岩面危岩治理及坡面防护工程、采矿废渣污染源治理工程及现有防护挡墙、截排水沟渠修复工程。	政府投资	接官亭镇	新建	2027-2028	0.30	0.00	0.30	建成。	完成可研。	市生态环境局略阳分局
400	略阳县国土绿化综合项目	采用综合营林措施，对现有10万亩森林进行综合改造和间伐改造，提高国土绿化质量。	县林业局	17个镇街	新建	2027-2030	0.60	0.00	0.60	建成。	编制方案，申报中省补助。	县林业局
401	略阳县汉江流域涉金属矿山历史遗留废渣综合治理项目★	对41处废渣通过修建截排水沟、铺设防渗土工膜、覆土绿化、挡土墙、拱形骨架护坡、堆叠植生袋绿化、水文监测井、渣堆平整等措施实施综合治理。	政府投资	接官亭镇、硤口驿镇、黑河镇	新建	2027	0.25	0.00	0.25	建成。	正在编制可研。	市生态环境局略阳分局
402	略阳县县域应急能力提升项目★	对县域内重点河流、道路、环境敏感区环境应急设施进行补充完善，设置防撞护栏、导流槽、事故应急池、重点区域视频监控系统等。	政府投资	各相关镇	新建	2027-2030	0.25	0.00	0.25	建成。	正在编制可研。	市生态环境局略阳分局
403	陕西（略阳）五龙洞国家森林公园植物多样性绿化营造项目	全面开展植物资源调查，制定详细绿化营造规划，明确不同区域植物配置方案；开展物种引入与培育、植被恢复与营造；修建灌溉系统、设置标识牌等。	政府投资	五龙洞镇	新建	2027-2030	0.25	0.00	0.25	建成。	正在开展前期工作。	县五龙洞国家森林公园管委会
404	略阳县林业有害生物防治项目	建立有害生物防治标准化检验检疫室500平方米，购置森防综合专用应急指挥一辆，购置检验检疫设施设备。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	0.25	0.00	0.25	建成。	开展前期调研。	县林业局
405	略阳县嘉陵江流域入河排污口整治项目	对嘉陵江流域入河排污口开展整治和规范化建设。	政府投资	相关镇街	新建	2027-2030	0.34	0.00	0.34	建成。	正在编制可研。	市生态环境局略阳分局
406	森林防火直升机停机坪建设工程	在乐素河镇、黑河镇、徐家坪镇、西淮坝镇、五龙洞镇、兴州街道6个国有林场建设森林防火直升机停机坪11处。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	0.36	0.00	0.36	建成。	正在开展前期，申请中省资金。	县林业局

序号	项目名称	建设内容及规模	投资主体	建设地点	项目类别	建设起止年限	总投资	“十四五”期间已完成投资	“十五五”期间		目前进展情况	项目申报单位
									计划投资	主要建设内容		
407	秦岭重点区域略阳县生态环境保护综合治理项目	新建生活污水截污纳管5处，资源化利用设施3处；对松材线虫病的死亡枯死松树进行择伐除治，实施补植补造生态修复；建设林业有害生物综合检测系统，配套购置相关设施设备。	政府投资	相关镇街	新建	2027	0.21	0.00	0.21	建成。	完成可研。	市生态环境局略阳分局
408	略阳县长沟硫铁矿地表水水质改善工程	建设山体裂隙水清污分流及污水收集输送系统，将污水引至麻柳铺硫铁矿污水处理站集中处置。	政府投资	各相关镇	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	完成可研。	市生态环境局略阳分局
409	略阳县林草科技推广项目	实施林草良种选育与推广，开展丰产栽培等技术试验；发展天麻、淫羊藿等林下经济，推动科技培训与智慧林业建设。	县林业局	相关镇街	新建	2027-2030	0.20	0.00	0.20	建成。	编制方案，申报省级补助。	县林业局
410	略阳县耕地治理示范项目	在西淮坝镇、五龙洞镇、徐家坪镇建设3000亩“小田并大田”示范点。	县农业农村局	西淮坝镇、五龙洞镇、徐家坪镇	新建	2027	0.20	0.00	0.20	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局
411	略阳县十年禁渔成效提升项目	在嘉陵江干流重点区域安装视频监控系统，建设渔政执法指挥调度中心。	县农业农村局	相关镇街	新建	2028	0.20	0.00	0.20	建成。	正在进行项目前期谋划论证。	县农业农村局

标★项目为市级“十五五”项目

略阳县“十五五”规划重大前期项目表

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
合计：352个				1059.95			
一、现代产业（2+4产业集群，281个）				523.27			
（一）绿色食药产业集群（107个）				164.90			
1. 农特食品（60个）				100.04			
（1）粮油（3个）				0.95			
1	略阳县玉米大豆单产提升工程项目	招商引资企业	集中连片建设玉米大豆单产提升工程3万亩，实施土地精准耕整，建设供水泵站设施和水肥精准调控平台，购置自动化精准播种机。	0.45	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
2	徐家坪镇秦河片区现代农业产业园项目	略阳县丰源沃土农业开发有限公司	建设高山冷水米标准化种植基地200亩，带动周边农户种植800亩；配套建设相关附属设施。	0.30	前期谋划，初步规划建设内容。	完成项目前期准备工作，达到开工条件。	徐家坪镇人民政府
3	略阳县鲜食玉米生产线项目	阿里巴巴·共道网络科技有限公司招商引资企业	在略阳乌鸡产业园建设年产3000万棒鲜食玉米生产线1条。	0.20	确定招引企业，办理前期手续。	完成项目前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
（2）茶叶（8个）				15.00			
4	略阳县高山优质茶园建设项目★	相关经营主体	新建厂房4.6万平方米、园区道路13公里、灌溉渠道8.9公里、排水渠道6.8公里，购置农业机械10台，改造茶园2万亩；配套供配电等设施。	9.80	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
5	略阳县茶多酚相关药品生产加工项目★	招商引资	开展茶多酚提取技术的优化和胶囊配方的研发，建设先进的茶多酚胶囊生产线1条。	1.50	进行项目规划编制，确定招引企业。	完成项目前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
6	略阳县接官亭镇千亩茶园建设项目★	招商引资企业	新建制茶基地500平方米，整合茶山道路、停车场、茶园氧吧等现有设施资源，打造集采茶、制茶、品茶、购茶、茶文化研究一体化的有机生态园。	0.80	对接招引企业，办理相关项目前期手续。	完成项目前期工作，力争项目落地建设。	接官亭镇人民政府
7	略阳县茶饮料精深加工生产建设项目	招商引资	建设绿茶、红茶饮料加工生产线，配套建设相关质量检测和控制系统。	0.80	进行项目规划编制，确定招引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
8	略阳县药茶外敷外用生产加工项目	招商引资	建设厂房、技术研发室、茶保健食品加工生产线，开发茶多酚胶囊、茶多酚片剂、茶多酚饮料等多种茶保健食品；配备建设相关设施设备。	0.80	进行项目规划编制，确定招引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
9	略阳县系列健康保健养生茶加工项目	招商引资	建设杜仲茶、杜仲雄花茶、青钱柳茶、银杏叶茶、桑叶茶等药茶生产线各1条，配套建设标准化厂房、气调库、办公用房等。	0.80	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
10	略阳县茶酒及新式茶系列饮品开发项目	招商引资	建设茶酒生产线、无菌灌装生产线各1条，采购茶叶发酵设备；建设新式茶饮品研发中心，提升原料种植基地，建设其他配套设施设备。	0.30	确定招引企业，办理前期手续。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
11	略阳县罐罐茶生产加工中心项目	略阳县乡美农业发展有限公司	新建加工车间1处约1000平方米，改建营销楼、员工宿舍、科研暨办公楼等区域1500平方米；建设罐罐茶加工标准化生产流水线。	0.20	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
(3) 果蔬 (11个)				23.22			
12	略阳县设施农业提升项目	相关经营主体	建设蔬菜种植基地2000亩、智能温室1座；改建茶园4000亩；新建烤烟5000亩、生猪养殖基地、水产养殖基地。	11.00	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
13	略阳县高端果品深加工项目★	招商引资企业	建设果蔬冻干、果片、果胶等果品深加工生产线3条。	5.50	进行项目规划编制，确定招引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
14	略阳县休闲食品加工项目	招商引资	建设果片、蔬菜、薯片等生产线及4万吨气调保鲜库、冷风保鲜库等相关配套设施。	2.00	进行项目规划编制，确定招引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
15	略阳县果蔬脱水加工项目	相关经营主体	培育果蔬加工龙头企业2个，建设果蔬脱水加工车间3500平方米，引进果蔬脱水加工、包装生产线，建设冷库1000立方米，配套相关附属设施。	1.00	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
16	略阳县现代化果园提升项目	农业农村局及相关经营主体	对全县果园进行智慧化提升，配套水肥设施、智能避雨设施及果园产业道路。	0.90	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
17	乐素河镇山珍野菜绿色农产品加工项目	相关经营主体	新建800平方米标准化加工厂房一座；配套建设自动分拣、烘干、加工、包装一体化加工设备及存储量100吨低温储藏库3座；修建碳素结构观光采摘生态大棚2000平方米。	0.60	规划项目建址，办理审核备案、用地等前期手续。	完成项目前期手续。	乐素河镇人民政府
18	略阳县桑葚果酒加工示范基地项目	陕西福瑞源实业有限公司	占地5亩，建设桑葚果酒加工厂房3000平方米、加工生产线1条及相关配套设施。	0.60	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
19	乐素河镇生态采摘产业园建设项目	招商引资企业	流转土地400亩；新建黄桃、猕猴桃、蓝莓等特色水果采摘园200亩，有机蔬菜园100亩；新建休闲服务区20亩，配套游客中心、生态餐厅、农产品展销区等。	0.50	完成项目建议书编制，规划项目选址。	完成项目前期手续。	乐素河镇人民政府
20	乐素河镇任家坝村绿色产业园区项目	招商引资企业	新建果蔬采摘园50亩，果蔬种植大棚10座；配套产业园区河堤工程200米。	0.50	规划项目建址。	办理审核备案、用地、环评等前期手续。	乐素河镇人民政府
21	金家河镇天台村标准化果蔬基地建设项目	企业	新建智能大棚100亩、冷藏库1000立方及其它附属设施，种植优质蔬果100亩。	0.32	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	金家河镇人民政府
22	白雀寺镇一里沟村瓢儿产业园建设项目	村集体股份经济合作社等	扩建瓢儿种植基地至2000亩；新建鲜果分拣包装车间、冷链仓储、瓢儿加工厂等1100平方米；建设电商中心120平方米；联合西北农林科技大学打造“白雀寺瓢儿”地理标志品牌。	0.30	完成项目规划及可行性分析。	完成项目选址及其他前期手续办理。	白雀寺镇人民政府
(4) 蚕桑 (4个)				3.00			
23	略阳县人工饲料养蚕工厂建设项目	相关经营主体	建设2万平方米标准化饲料养蚕蚕室、1500平方米饲料加工车间，建设催青、采茧、仓储、办公等设施3300平方米，配套相关设备，全县年养蚕2万张。	1.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
24	略阳县桑功能食品生产线建设项目	相关经营主体	建设3000平方米标准化洁净厂房及研发中心，建设桑叶茶、桑芽菜、桑葚精深加工等4条生产线及配套设施。	0.80	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
25	略阳县年产300吨生丝缫丝厂项目	招商引资	建设年产300吨生丝缫丝厂1座，包括生产车间1.5万平方米、8000吨缫丝自动化生产线20条及相关配套设施。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
26	略阳县蚕桑重点示范村智能化养蚕设备应用推广项目	相关经营主体	引进推广智能化小蚕共育设备1套、智能化大蚕养蚕设备2套及配套设施；推广省力化升降蚕台60套、机械化采茧设备25套及配套簇具3万片。	0.20	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
(5) 食用菌 (3个)				4.35			
27	略阳县食用菌生产栽培设施提升项目	相关经营主体	对全县食用菌菌种生产设施进行提升改造，按照国家相关标准对食用菌生产大棚进行提升。	3.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
28	略阳县食用菌基地提升项目	相关经营主体	改造提升食用菌大棚8万平方米；引进加工生产线5条，新建冷库1000立方米，购置冷链车5辆；建设5个食用菌示范村、培育20户种植大户。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作。	县农业农村局
29	略阳县食用菌深加工产品开发项目	招商引资	建设食用菌旅游产品、休闲食品、养生保健品、生物制品等精深加工产品生产线各1条及相关配套设施。	0.35	完成项目初步规划。	完成项目前期工作。	县农业农村局
(6) 畜牧业 (9个)				19.42			
30	略阳县生猪全产业链提升项目★	相关经营主体	新建繁育基地4处，引进母猪400头，种公猪20头；新建实验室130平方米及配套设施；建设冷链配送中心及秸秆饲料加工厂、有机肥加工厂；改造提升20个生猪养殖场。	5.60	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
31	略阳县中央厨房产业园及农业产业化体系建设项目★	政府投资	建设乌鸡生态养殖基地、生猪养殖基地、牛羊生态养殖基地，建设中央厨房生产基地1个、农业企业孵化基地1个。	5.00	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
32	略阳县蟾蜍全产业链项目★	招商引资	建设蟾蜍养殖基地，完善相关配套基础设施；建设蟾蜍屠宰加工生产车间，安装蟾酥、蟾衣加工生产线。	4.00	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
33	略阳智慧楼宇养猪及腊肉精深加工一体化项目	农业农村局及相关经营主体	新建万头生猪养殖场1家，采用立体楼房养殖模式，建设厂房4万平方米，配套建设仓储、检测等相关设施；建设腊肉精深加工车间1处，配套建设相关设施。	2.20	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
34	略阳县中蜂养殖加工项目★	相关经营主体	建设中蜂养殖基地，养殖中蜂5万箱；改造提升生产加工车间，引进蜂蜜智能灌装和蜂王浆、蜂胶加工生产线。	1.50	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
35	略阳县标准化养猪场建设项目	相关经营主体	修建养猪场5500平方米、附属用房100平方米，硬化道路500米，架设水电及购置配套设施。	0.40	完成项目前期手续。	完成前期手续办理，达到开工建设条件。	西淮坝镇人民政府
36	金家河镇蟾蜍繁育养殖基地项目	企业投资	建设养殖厂房1万平方米及配套设施，养殖蟾蜍100万只。	0.32	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	金家河镇人民政府
37	略阳县马蜂特色养殖开发项目	相关经营主体	建设马蜂养殖示范基地10个以上；建设蜂蛹生产车间2个，研发蜂蛹食品5个以上；开发马蜂酒等保健品。	0.20	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
38	略阳县黑河猪养殖项目	相关经营主体	引进黑河种猪400头，新建商品代黑河猪繁育场1家；新建年养殖500头以上黑河猪规模化养殖场10家，建成1处适度养殖基地，年养殖黑河猪1万头。	0.20	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
(7) 渔业 (7个)				16.10			
39	略阳县智慧农业示范基地项目★	相关经营主体	占地1000亩，建设智能温室、冷库、培训中心、物流库、生产车间、种苗研发中心，配套渔业养殖设施；建设农光互补光伏设施。	10.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
40	略阳县“鱼菜共生”生态循环农业示范项目	相关经营主体	新建“鱼菜共生”系统，安装陆基圆桶养殖池及蔬菜栽培床，配套过滤系统、水循环系统，建设灌溉体系，安装智慧农业检测检验系统及其他基础设施设备。	1.50	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
41	略阳县渔政执法能力提升项目	县农业农村局	安装监控设备80套、标牌500面，配置执法装备，建设执法指挥调度中心，搭建水生生物资源及栖息地监测体系，建设鱼类保护中心。	1.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招商引资力度，力争项目落地实施。	县农业农村局
42	略阳县嘉陵江流域淡水鱼繁育科普养殖基地项目	招商引资企业	建设科普馆，冷水鱼繁育场1.6万平方米，配套相关饲养设备；新建服务用房、冷库、速冻库2700平方米、水产繁育尾水处理厂1座，配套实施附属工程。	1.00	完成项目初步规划。	完成项目前期准备工作，达到开工条件。	徐家坪镇人民政府
43	略阳县鱼产品加工项目	招商引资	新建水产腌制品、水产冷冻食品、水产罐头食品、鱼糜制品加工全自动生产线各1条及配套设施。	0.80	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
44	略阳县珍稀水生物种与土著鱼类养殖保种项目	相关经营主体	建设养殖区、繁育区20亩；建设实验室，配备相关设备；建立种质资源库、繁育示范基地；推广循环水养殖、稻渔综合种养等；建设污水处理设施、生态修复设施。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招商引资力度，力争项目落地。	县农业农村局
45	略阳县内地海水龙虾养殖项目	招商引资企业	建设集种苗培育、养殖生产、产品销售于一体的综合性海水龙虾养殖基地，年养殖海水龙虾50吨，培育优质龙虾种苗3万尾。	0.30	完成项目初步规划。	加大招商引资力度，力争项目落地。	县发改局
(8) 其他 (15个)				18.00			
46	略阳县“五个农业”建设项目	相关经营主体	打造“五个农业”示范园区及产业强村各20个以上，培育“五个农业”骨干企业、示范合作社46个以上。	8.00	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
47	略阳县兰花产业园建设项目★	相关经营主体	新建钢结构玻璃大棚3000平方米、种苗繁育中心1000平方米，砖混框架结构综合楼2层、标准化兰花种植智能温室大棚50座，配套园区水电路等设施设备。	2.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招商引资力度，力争项目落地。	县农业农村局
48	略阳县乡村振兴人才培养基地建设项目	政府投资	建设集理论研究、实践指导、乡村振兴教育培训为一体的农村干部、乡土人才“教学研一体化”综合基地。	2.00	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
49	略阳县全国优质农民田间学校创建项目	相关经营主体	建设全国优质农民田间学校，含500平方米培训教室、300平方米住宿区、100人餐厅、50平方米产品展厅及5000平方米实训基地，打造集培训、研学、观摩于一体的现代农业示范基地。	0.80	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
50	金家河林产品初加工项目	企业投资	建设加工厂房3000平方米及加工设备。	0.57	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	金家河镇人民政府
51	略阳县“三资”监管服务体系建设项目	县农业农村局	在17个镇街设立“三资”监管服务中心，配套办公场所及设备。	0.51	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
52	略阳县农产品质量安全检验检测体系建设项目	县农业农村局	建设1个县级农产品质量安全检验检测中心、17个镇级监测站、40个经营主体快速检测点，配套农产品质量安全检测设施设备。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
53	略阳县两河口镇水产品初加工仓储冷链建设项目	招商引资	建设水产品初加工、仓储、冷链、冷藏相关设施。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
54	略阳县特色食品产供销一体化项目	招商引资	引进先进的封装技术和速冻技术，建设略阳县特色美食小吃加工生产线，配套发展速食配送体系。	0.50	完成项目初步规划。	加大招商引资力度，力争项目落地。	县发改局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
55	略阳县郿阁酒生产线改扩建项目	醉翻天酒业有限公司	新建1500平方米自动化酿造车间、800平方米智能储酒窖；改造2条旧灌装线为全自动线，新增1条年产500吨生产线；配套400平方米原料预处理车间。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
56	略阳县优质浓香型白酒生产项目	招商引资	建设标准化酿酒车间2座、恒温酒窖1座、全自动灌装车间1座及配套仓储、办公设施。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
57	略阳县接官亭镇智能化立体种植基地项目	陕西慧耕云农业科技有限责任公司	改建智能化立体种植基地厂房3000平方米，安装9层立体种植架系统、环境控制系统、升降作业平台，配套建设水肥一体化灌溉设施及冷库。	0.40	确定招引企业，办理项目前期手续。	完成前期手续，开工建设。	接官亭镇人民政府
58	略阳县农业全程机械化提升项目	县农业农村局	通过购买农业机械提升50个村集体组织、农机大户的农机服务能力；打造辐射全县的农机应急服务体系；建立农机管理信息平台。	0.30	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
59	略阳县农产品质量安全三级监管检测体系建设项目	县农业农村局	建设实验、办公、配套用房1000平方米，配套设施设备；建设农产品质量安全智慧监管平台，对种植业、畜牧业、水产、食用菌、饲料等检测项目进行整合管理。	0.21	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
60	马蹄湾镇烤烟种植加工项目	村集体股份经济合作社等	建设集中烤烟种植区，配套新建智能育苗大棚6000平方米、节能烤烟房3000平方米、分级工厂500平方米、机耕路7.7公里及智能灌溉设施。	0.21	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	马蹄湾镇人民政府
2. 乌鸡 (7个)				18.20			
61	略阳县乌鸡特色优势产业集群建设项目	县农业农村局及相关经营主体	建设乌鸡养殖10个示范镇、50个示范村、400个规模养殖场(户)；培育国家级龙头企业1家，省级龙头企业2家，市级以上龙头企业3家。	8.00	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
62	略阳乌鸡特色农业品牌建设项目	农业农村局及相关经营主体	新建略阳乌鸡特色农产品预包装食品生产加工厂1个、略阳乌鸡康养体验馆10家、略阳药食同源产品体验店100家；研发生产机器人送餐体系、店面展示材料及预制品；完善管理服务人员培训体系等。	2.60	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
63	略阳县乌鸡美容护肤品生产线项目	招商引资	建设乌鸡胶原蛋白、透明质酸、氨基酸等提取及乳液、面霜、精华液等产品生产线，配套相关设施设备。	2.20	进行项目规划编制，确定意向实施企业。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
64	略阳乌鸡“百村千户万只”养殖项目	相关经营主体	在全县范围内确定100个村，每村10户养殖户，每户养殖乌鸡10000只，配套建设养殖圈舍、粪污处理设施。	2.00	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局
65	略阳县乌鸡中成药生产线项目	招商引资	建设产品生产车间，生产加工乌鸡养血糖浆、鸡内金等产品。	1.40	进行项目规划编制，确定意向实施企业。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
66	略阳乌鸡精深加工提升项目	相关经营主体	开展略阳乌鸡即食、药膳等系列产品研发，同步建设产品精深加工生产线4条。	1.20	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
67	略阳乌鸡区域育雏中心项目	相关经营主体	新建略阳乌鸡育雏中心5处，配套建设智能化生产管理设施及粪污收集处理等设施；购置雏鸡配送运输车辆5辆，年育雏能力达到200万羽。	0.80	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，加大招引力度，力争项目落地。	县农业农村局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
3. 中药 (40个)				46.66			
(1) 天麻 (4个)				9.50			
68	略阳县天麻大健康食品研发与生产基地建设项目★	招商引资企业	建设天麻食品生产研发中心、大健康系列产品生产线4—6条, 年产天麻片10万盒、药妆产品5万盒。	7.00	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
69	略阳县高品质天麻林下种植基地项目	招商引资企业	在兴州街道办、五龙洞镇等地建设林下高品质天麻种植基地5000亩, 配套建设防护栏、排水渠、生产步道等基础设施。	1.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作, 加大招引力度, 力争项目落地。	县科技局
70	略阳天麻酱油食醋生产项目	招商引资	建设安装储存罐2套、天麻提取罐1套、灌装生产线1条, 配套建设相关附属工程。	0.80	进行项目规划编制, 确定招引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
71	略阳县天麻菌种生产技改扩能项目	企业投资	扩建天麻菌种培养室800平方米, 新建液体菌种自动化生产线1条; 完成天麻等中药材加工线迁建, 新建2条生产线及配套设施。	0.20	完成项目初步规划。	加大招引力度, 力争项目落地。	县发改局
(2) 猪苓 (1个)				0.80			
72	略阳县猪苓系列产品开发项目	招商引资	建设猪苓饮片加工、多糖提取生产线各1条, 配套建设相关附属设施。	0.80	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
(3) 黄精 (6个)				5.60			
73	略阳县黄精、淫羊藿等道地药材种苗繁育及规范化种植基地建设项目	招商引资企业	新建道地药材种苗繁育基地500亩、GAP标准化种植示范基地2000亩, 配套建设相关附属设施。	1.50	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	县科技局
74	观音寺镇黄精基地体验中心(二期)	招商引资	新建黄精深加工生产线、中药材研发中心, 生产黄精提取物、片剂、颗粒。	1.00	完成项目策划、包装、勘测、立项。	完成项目前期手续及招商引资。	观音寺镇人民政府
75	略阳杜仲黄精生态功能产品研发生产及示范基地建设项目	招商引资	占地21亩, 新建厂房7600平方米; 建设杜仲示范种植基地5000亩、黄精种植示范基地200亩。年产杜仲雄花饮品、茯苓、酱油、香醋及杜仲黄精饮品等系列产品共2.48万吨。	1.00	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
76	略阳县高品质黄精种植基地建设项目	招商引资企业	建设高品质黄精种植基地10000亩, 配套建设防护栏、排水渠、生产步道等基础设施。	0.80	完成项目初步规划。	完成项目前期工作, 加大招引力度, 力争项目落地。	县科技局
77	略阳县黄精系列产品开发项目	招商引资	建设黄精深加工生产线, 生产黄精提取物、黄精片剂、颗粒产品等产品。	0.80	进行项目规划编制, 确定招引企业。	完成前期手续。	县科技局
78	略阳县黄精趁鲜切制饮片加工建设项目	陕西亿超能生物科技有限公司	建设黄精趁鲜切制生产线1条, 购置趁鲜切制标准级清洗、蒸煮、分选、切制、烘干等配套设备, 预计实现年加工黄精500吨。	0.50	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
(4) 杜仲 (8个)				8.80			
79	略阳县杜仲叶茯砖茶加工项目★	招商引资企业	建筑面积6600平方米, 建设年产500吨杜仲叶茯砖茶加工生产线1条、研发中心1个, 配套建设其它相关附属设施。	3.00	进行项目规划编制, 确定招引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
80	略阳杜仲翅果精深加工项目★	招商引资	新建杜仲翅果临界萃取生产线1条, 配套建设冷库等相关设施。	1.00	进行项目规划编制, 确定招引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
81	略阳县药妆类化妆品 护肤品项目	招商引资	依托杜仲、天麻等产品建设药妆类护肤品、化妆品生产线， 年产洗发露、护肤水、啫喱、洗面奶、润肤露等产品400吨。	0.90	进行项目规划编制，确定招 引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术 开发区管理 委员会
82	略阳县中药复方新药 研发与产业化项目	招商引资	建设针对高血压、心脏病、糖尿病的中药材复合产品生产 线，配套建设其他附属设施。	2.00	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
83	略阳县杜仲籽剥壳生 产线建设项目	招商引资	建设杜仲籽剥壳生产线1条，配套建设相关附属设施。	0.80	进行项目规划编制，确定招 引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术 开发区管理 委员会
84	略阳县杜仲原料收储 及初加工站建设项目	招商引资	建设标准化杜仲原料初加工站，配备烘干、粉碎、仓储及质 检等相关设施；搭建原料供需信息平台，制定原料质量分级 标准；建立“企业+合作社+农户”收购合作机制。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
85	略阳县杜仲翅果综合 开发利用项目	招商引资	新建杜仲翅果超临界萃取生产线及杜仲籽油阿尔法亚麻酸固 体饮料生产线各1条；配套500立方米冷库1座、改造加工车间 1000平方米；购置剥壳、萃取、包埋、灌装及检验等设备50 余台套。	0.30	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
86	略阳县杜仲雄花专业 示范园建设项目	林宝莱生物集团	建设5000亩杜仲优质高产雄花示范园。	0.50	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
(5) 其它 (18个)				17.65			
87	略阳县精品中药饮片 加工及保健食品生产 项目★	陕西盛誉锦堂药 业有限责任公司	建设高品质道地药材种植基地500亩；新装修厂房、办公区域 2万平方米；新建精品中药饮片趁鲜加工生产线。	2.00	与设计等公司沟通，加快项 目前期调研等相关工作。	完成前期手续，开工建设。	县科技局
88	略阳县高品质淫羊藿 规范化种植及产业化 项目	招商引资	建设淫羊藿种质资源与繁育中心，发展林下生态种植 1000亩；联合高校共建研发平台；建设淫羊藿饮片车间和现 代化提取生产线，配套建设标准化仓储物流等设施。	2.00	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
89	略阳县珍稀兰科植物 种子种苗组培工厂暨 中试车间建设项目	招商引资	新建实验室2000平方米、中试车间5000平方米、炼苗与移栽 区5000平方米，配套建设相关附属设施设备。	1.50	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
90	略阳县银杏叶提取及 产业化项目	招商引资	建设高标准银杏种植基地5000亩；建设现代化提取与精深加 工中心、研发中心及配套设施。	2.00	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
91	略阳县银杏系列产品 综合开发项目	招商引资	建设银杏片、胶囊、口服液等系列产品生产线及相关配套设 施。	2.00	进行项目规划编制，确定招 引企业。	完成前期手续。	略阳经济技术 开发区管理 委员会
92	略阳县中药配方颗粒 生产加工项目★	招商引资	新建年产1000吨中药配方颗粒自动化生产线1条，配套建设相 关附属设施。	1.50	进行项目规划编制，确定招 引企业。	完成前期手续，开工建设。	略阳经济技术 开发区管理 委员会
93	略阳县中药材生产加 工建设项目	招商引资	建设种苗繁育基地3万平方米、规范化种植示范基地500亩； 提升中药材分类净化车间1200平方米，对中药材烘干等设备 进行自动化提升。	1.00	进行项目规划编制，并进行 相关招商引资，确定意向实 施企业。	完成前期手续。	县科技局
94	略阳县中药饮片加工 项目	招商引资	开展中药饮片相关认证；建设中药饮片生产线。	0.80	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
95	略阳县绿色食药科技产业园综合楼开发项目	陕西兴盛辉工程建设有限公司	对绿色食药科技产业园综合楼4-11楼进行全面开发，建设企业孵化器、产品研发中心、人才公寓、药食同源体验馆等。	0.60	确定招引企业，办理前期手续。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
96	两河口镇有机中药材种苗繁育和规范化示范基地	村集体股份经济合作社等	占地50亩，建设中药材种苗培育车间1万平方米、仓储车间1000平方米、中药材示范种植35亩，购置相应设施设备。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	两河口镇人民政府
97	略阳县林下种植中药材基地二期项目	企业	种植淫羊藿3000亩、天麻10万窝、猪苓10万窝；建设中药材加工车间2000平方米、科研楼1000平方米及相关配套设施设备。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	金家河镇人民政府
98	略阳县马蹄湾镇柴胡产业加工基地项目	招商引资企业	扩建柴胡种植5000亩、标准化种植示范区1000亩、良种繁育基地200亩，引进优质柴胡种源，配套种子低温储存库；新建钢结构加工车间1500平方米、库房800平方米，建设柴胡初加工生产线，配套建设相关附属设施。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	马蹄湾镇人民政府
99	略阳县药食同源原料超低温冻干破壁技术开发与产品开发项目	招商引资	建设符合GMP标准的生产车间约10000平方米，组建研发与质检中心。购置超低温真空冷冻干燥机3台、超微破壁粉碎机4台以及如提取、浓缩、制剂生产线等其他配套设施。	1.50	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
100	略阳县珍稀濒危兰科药用植物山慈菇育种项目	招商引资企业	建设山慈菇种苗繁育基地20亩、标准化种植基地100亩。	0.30	完成编制可研和项目建议书。	完成前期手续办理，达到开工建设条件。	硤口驿镇人民政府
101	略阳道地中药材精细加工生产项目	招商引资	建设道地中药材精细加工生产线3条及相关配套设施；建设天麻、黄精种植示范基地各200亩。	0.30	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
102	黑河镇林下中药材生态种植加工项目	村集体股份经济合作社等	建设林下种植基地3000亩，配备智能喷灌设施；新建净化车间2000平方米、组培实验室800平方米、智能温室20亩；建设中药材趁鲜加工生产线3条。	0.25	完成项目建议书和可行性研究报告。	完成项目前期手续的审批，争取能够开工建设。	黑河镇人民政府
103	马蹄湾镇淫羊藿林下种植基地建设项目	村集体股份经济合作社等	林下种植淫羊藿1200亩；建设育苗基地一座、标准化加工车间一座，配套建设相关附属设施。	0.20	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	马蹄湾镇人民政府
104	金家河镇中药材初加工及软木制品建设项目	汉中凯林森农业发展有限公司	建设加工车间3000平方米，新建杜仲、天麻、猪苓等中药材初加工生产线1条、软木制品生产线1条，配套建设相关附属设施。	0.20	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
4. 林麝（3个）				4.31			
105	略阳县林麝养殖及相关附属产品深度开发项目★	招商引资	新建林麝规范化养殖场、饲料加工车间，发展林麝养殖5000只，推广仿生态养殖、疫病治疗技术；建设麝香产品深加工厂、提取车间、保健品生产车间，研发药品、高端香水、保健品等。	3.00	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
106	略阳县麝香深加工项目	招商引资	建设麝香产品加工生产线、标准化加工车间、办公用房及其它相关附属设施设备。	0.80	完成项目初步规划。	加大招引力度，力争项目落地。	县发改局
107	略阳县金家河镇林麝养殖基地建设项目	企业投资	新建养殖厂房5000平方米及配套设施，养殖林麝500只。	0.51	完成项目初步规划。	完成项目前期手续。	金家河镇人民政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
(二) 现代材料产业集群 (61个)				136.17			
1. 冶金矿产 (35个)				90.60			
(1) 钢铁深加工 (12个)				23.20			
108	略阳县电工钢生产线项目★	招商引资企业	建设电工钢产品研发中心及配套设施, 生产高牌号无取向电工钢、新能源汽车驱动用无取向电工钢、取向电工钢、高磁感取向电工钢等电工钢产品。	6.50	进行项目规划编制, 开展招商引资, 确定意向企业。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
109	略阳县50万吨/年薄带铸轧生产线项目★	招商引资企业	建设年产50万吨薄带铸轧生产线1条及相关配套设施。	3.00	进行项目规划编制, 开展招商引资, 确定意向企业。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
110	略阳县机械铸造钢材生产线项目★	招商引资企业	建设机械铸造钢材热处理线3条、矫直线2条、包装线1条及相关配套设施, 生产齿轮钢、轴承钢等优特钢产品及高强标准件用铆螺钢。	3.00	进行项目规划编制, 开展招商引资, 确定意向企业。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
111	略阳县铁基非晶纳米晶材料研发与产业化项目	招商引资企业	建设铁基非晶纳米晶材料雾化生产线, 为新能源汽车、电子元器件等提供材料。	2.00	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
112	不锈钢高质材料产业项目★	招商引资	建设高精密不锈钢二十辊精轧生产线、高品质深加工车间、数控中心及相关辅助设施。	2.00	进行项目规划编制, 开展招商引资, 确定意向企业。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
113	略阳县50万吨绿色钒钛钢铁综合开发项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	新建100tLF精炼炉+100tVD真空精炼炉各1座, 实现钒钛钢年产能100万吨; 预留1流异型坯接口。	1.50	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
114	略阳县特钢深加工中心建设★	招商引资企业	新建特钢深加工车间, 配备切割、锻造、冲压、焊接等加工设备, 提供定制化的特钢深加工服务。	1.50	进行项目规划编制, 开展招商引资, 确定意向企业。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
115	略阳县连铸连轧高精度钢铁板材带材项目	招商引资企业	建设高精度钢铁板材带材热连轧生产线, 生产不同厚度和宽度的板材带材产品。	0.90	进行项目规划编制, 开展招商引资, 确定意向企业。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
116	略阳县结构型材建设项目	招商引资企业	建设型材切割生产线, 实现定制化生产。	0.90	进行项目规划编制, 开展招商引资, 确定意向企业。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
117	略阳县65万吨铁镍合金钢项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	配套产能置换建设1×65铁镍合金钢电炉, 新建热轧优质铁镍合金钢带钢生产线1条, 年产65万吨热轧优质铁镍合金钢。	0.80	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
118	略钢产能置换技术改造项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	建设1860立方米高炉、150吨炼钢转炉、220平方米烧结机、精炼炉、连铸机、110KV变电站、空压站及配套公辅设施。	0.60	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
119	略钢高速棒材生产线改建项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	采用辊道热送直轧生产工艺, 建设高速棒材生产线1条。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
(2) 有色金属 (8个)				14.40			
120	略阳县冶金矿综合利用及深加工项目★	招商引资企业	建设冶炼后金属产品深加工车间, 生产高附加值的金属制品及钢材、铝材、铜材等金属材料的板材、管材、线材等产品。	2.60	进行项目规划编制, 开展招商引资, 确定意向企业。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
121	略阳县非高炉钒钛磁铁矿冶炼项目★	陕西略钢钢铁有限责任公司	以南非钒钛磁铁矿精粉为原料, 采用竖炉预热等技术, 建年产15万吨含钒铁水生产线。	2.50	完成了项目的可研报告。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
122	略阳县金属钒深加工项目★	招商引资企业	建造钒铁合金生产线，生产不同品位的钒铁合金。	2.30	进行项目规划编制，开展招商引资，确定意向企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
123	略钢钒钛提取及深加工项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	建设60t提钒转炉（侧顶复吹）1座，年产出钒渣4.2万吨（V ₂ O ₅ 18%）；新建5000t/aV ₂ O ₅ 片钒生产线1条。	2.00	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
124	略阳县钒铁水生产线项目★	招商引资	利用现有略钢高炉，生产钒铁水和钒钛产品。	1.50	进行项目规划编制，开展招商引资，确定意向企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
125	略阳县镍基合金粉末增材制造专用料开发项目	招商引资企业	引进感应熔炼气雾化（EIGA）合金粉末生产技术，建设镍基合金增材粉末生产线。	1.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
126	略阳县煎茶岭镍业绿色冶炼技术创新项目	陕西煎茶岭镍业有限公司	采用富氧熔炼技术，对部分冶炼生产线进行技术改造。	1.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
127	略阳县煎茶岭矿田金多金属矿详查（龙王沟一金洞子勘查区）项目★	汉中西北有色七一一总队有限公司	对龙王沟铁矿体、金洞子金矿体开展详查。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
(3) 工业大宗固废（12个）				47.60			
128	略阳县固废资源化利用基地（园区）	招商引资企业	占地350亩，建设大宗固废资源化利用基地，对县内矿山采选、工业生产、建筑、污泥等大宗固废进行资源化处理。	30.00	完成选址，规划论证等。	完成纳规及项目前期手续。	县发改局
129	黑鱼矿山资源综合开发技术改造提升项目★	陕西略钢钢铁有限责任公司	对黑山沟、鱼洞子矿区600米以上产能进行技术改造，年产能从150万吨提至238万吨；开发黑鱼矿区600米以下，新增年产能62万吨，改造附属设施。	6.00	完成项目可研报告。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
130	硤口驿镇矿山固废综合利用项目★	企业投资	引进尾矿废渣利用先进技术，建设固废利用加工厂房及配套设施。	3.50	完成项目规划编制。	完成前期手续办理，达到开工建设条件。	硤口驿镇人民政府
131	略阳县废钢激光净化分选中心★	招商引资企业	引进激光诱导击穿光谱技术，建设年处理30万吨废钢分选中心。	2.40	进行项目规划编制，开展招商引资，确定意向企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
132	略钢公司固废综合利用工程	陕西略阳钢铁有限责任公司	联合省内高校及科研院所，开展“钢渣衍生”矿山填充材料、新型建筑保温材料、路面材料等技术研究利用。	1.00	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
133	略阳县矿山固废综合利用项目★	略阳杨家坝矿业有限责任公司	依托尾矿与废石资源，建设免烧砖厂、陶粒生产线、装配式墙体板生产线等，预计年处理矿渣70万吨、尾矿200万吨。	1.00	完成了项目的可研报告。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
134	略阳县多矿种尾矿协同利用工程项目	略阳县象山水泥有限公司	引进有色冶金固废制备生态胶凝材料新技术，建设年产20万立方米充填胶结料示范生产线。	1.00	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
135	智能化废钢储运加工配送中心建设项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	采用智能化管理系统，建设多条废钢加工生产线。	0.80	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
136	略阳县黄金尾矿综合利用项目	招商引资	利用略阳钢铁公司高炉煤气作为燃料，金矿尾矿为原料，采用碳化硅发泡技术制备发泡陶瓷、加气混凝土等产品。	0.80	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
137	略阳县30万吨钢渣微粉生产线项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	建设年产30万吨钢渣微粉生产线1条。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
138	略阳县象山水泥矿山技改项目	略阳县象山水泥有限公司	白家坝、毛坝矿山新开拓采掘面4个，建设碎石加工生产线2条；改建输送、粉磨系统，购置选粉机、辊压机、收尘器等设备。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
139	汉中嘉陵矿业有限责任公司鱼洞子662中段技改提升项目	汉中嘉陵矿业有限责任公司	对鱼洞子662水平1500米巷道掘进、硐室及各种安全设施、溜井及运输电力等设施进行技改，提升原矿产能60万吨/年。	0.30	完成项目论证。	完成项目建议书和可行性研究报告。	黑河镇人民政府
(4) 其它 (3个)				5.40			
140	略阳县园区污水管网改造项目	政府投资	对县域园区的污水管网实施提升改造。	3.00	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
141	黑河坝新材料产业园建设项目★	招商引资	规划面积18.74公顷，新建标准化厂房10万平方米，完善配套设施。	1.80	完成项目前期论证。	完成项目立项、备案、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
142	陕煤电力略阳有限公司7号汽轮机通流改造项目★	陕煤电力略阳有限公司	采用全三元流设计等汽轮机通流现代设计技术，对7号汽轮机组进行设备更新和改造提升。	0.60	完成项目可行性研究报告编制。	完成纳规及项目前期手续。	县发改局
2. 新型材料 (非金属材料) (19个)				41.90			
143	略阳县硅酮胶生产项目★	招商引资企业	以碳酸钙粉为主要原料，建设硅酮胶生产线1条及生产车间、办公用房等相关附属设施。	6.00	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	略阳经济技术开发区管理委员会
144	略阳县高强韧纳米微晶玉石板材生产项目★	招商引资企业	以铁尾矿为主要原料，建设高强韧纳米微晶玉石板材生产线1条及生产车间等相关附属设施。	5.00	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
145	略阳县纳米级活性碳酸钙生产项目	招商引资企业	建设超细研磨生产线、表面改性车间，年产5万吨纳米级活性碳酸钙产品。	3.50	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
146	略阳县中坝子钛磁铁矿开发项目★	略阳县华神矿业有限公司	建设年产50万吨钛磁铁矿生产线1条，年产20万吨铁精粉、30万吨钛精粉。	3.00	完成勘查，提交储量报告。	完成前期手续，开工建设。	白雀寺镇人民政府
147	略阳县冶金渣棉绿色建材生产基地建设项目	招商引资企业	利用高炉渣熔融成纤，建设年产10万立方米矿渣棉制品生产线及相关配套设施。	2.80	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
148	略阳县石膏基自流平砂浆生产线建设项目	招商引资企业	建设年产30万吨脱硫石膏基自流平砂浆生产线1条。	2.80	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
149	略阳县大理石固废艺术建材生产项目	招商引资企业	利用大理石边角料，建设压制成型、表面处理生产线，生产仿石砖、透水砖等景观建材。	2.00	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
150	略阳县绿色防水建筑材料生产项目★	招商引资企业	建设新型防水建筑材料生产线1条。	2.00	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
151	略阳县碳酸钙产业综合发展项目★	招商引资企业	建设碳酸钙填充的塑料制品、橡胶制品、纸张、涂料等产品生产线各1条。	2.00	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
152	略阳县“健康+”人造岗石新产品开发项目	陕西安科兴阳岗石科技有限公司	引入纳米材料（银离子、光触媒等）添加工艺，开发建设抗菌功能建材产品和高负氧离子复合板材生产线。	2.00	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
153	略阳县电池级硫酸镍产业推进项目	陕西煎茶岭镍业有限公司	建设年产6000吨硫酸镍生产线及相关配套设施。	2.00	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
154	略阳县石英尾砂制备人造彩砂生产项目	招商引资企业	建设年产10万吨建筑装饰用彩色硅砂生产线。	1.80	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
155	略阳县防火外墙陶瓷材料生产项目	招商引资企业	以尾矿和非技术矿产废石为原料，建设防火外墙保温材料生产线及生产车间、办公用房等配套设施。	1.50	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
156	略阳县微晶玻璃生产项目	招商引资企业	建设微晶玻璃生产线1条及相关配套附属设施。	1.50	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续。	县经贸局
157	略阳县冶金渣衍生高性能生态建筑材料开发项目	略阳县象山水泥有限公司	引进高固气比悬浮预热分解技术，建设高性能生态建筑材料生产线及相关配套设施。	1.20	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
158	高性能环保化工建材研发项目	招商引资企业	研究开发高性能环保化工建材生产工艺。	1.00	进行项目规划编制，确定招商引资企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
159	略阳县“羌”文化无机非金属艺术建材开发项目	陕西安科兴阳岗石科技有限公司	采取“羌文化+建筑材料”融合的模式，开发生产无机非金属材料艺术建材生产线。	1.00	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
160	略阳县年产1000万平方米人造岗石加工生产线升级改造项目	陕西安科兴阳岗石科技有限公司	建设年产1000万平方米岗石生产线及附属设施。	0.60	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
161	略阳县年产20万吨石英砂加工项目★	略阳县兴富矿业有限公司	新建年产20万吨石英砂生产线1条。	0.20	完成项目可研报告，办理探矿证。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
3. 杜仲胶（7个）				3.67			
162	略阳县杜仲胶生产线智能化改造项目	陕西中胶生态科技有限公司	对年产300吨杜仲胶生产线进行智能化升级，搭建生产管理信息平台，实现生产过程自动化调控与数据化管理。	0.80	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
163	略阳县杜仲基声学阻尼材料生产线	陕西中胶生态科技有限公司	建设年产500吨高性能声学阻尼材料生产线。	0.60	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
164	略阳县杜仲胶产业金融服务平台建设项目	招商引资	整合银行、担保公司、股权投资机构等资源，开发“杜仲贷”“研发贷”等定制化金融产品，设立杜仲胶产业发展基金，为企业提供股权投资与信贷支持。	0.50	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
165	略阳县杜仲胶产业营销体系建设项目	招商引资	搭建“略阳杜仲胶产业电商平台”，与主流电商平台及跨境电商平台对接，拓展线上销售渠道；定期组织企业参加国内外行业展会，开展阳杜仲胶品牌推广活动。	0.50	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
166	略阳县杜仲系列配套产品生产线建设项目	陕西中胶生态科技有限公司	建设杜仲浸膏粉超临界萃取生产线、生物纤维粉加工生产线、杜仲胶乳化生产线、杜仲籽油冷榨精炼生产线及杜仲重组木成型生产线各1条，配套建设产品研发与检测实验室。	0.50	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
167	略阳县食品级可降解包装膜产业化项目	陕西中胶生态科技有限公司	利用杜仲胶分子链酯基的生物降解特性，建设年产1000吨可控降解包装膜生产线。	0.45	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
168	略阳县杜仲胶复合金属防腐涂液生产基地	陕西中胶生态科技有限公司	转化杜仲胶/锌铝基合金粉复合防腐技术，建设年产300吨重防腐涂液生产线。	0.32	正在进行前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
(三) 文旅康养产业集群 (57个)				70.28			
1. 文旅 (46个)				57.88			
(1) 旅游景区及线路 (16个)				26.90			
169	略阳县白水江镇唐诗小镇建设项目★	相关经营主体	建设景区服务中心、唐诗研学博物馆、铁佛寺千年唐诗书院、圈鲤梦回唐朝农业公园、“欢喜岭”观景点、唐诗青泥河漂流带、铁佛寺古村落、唐诗风雅民宿集；开展唐诗主题活动；依托江镇八景，开发出售地文创产品。	6.00	正在进行项目专项规划设计及包装。	完成项目前期手续及资金争取，初步达到开工建设条件。	白水江镇人民政府
170	略阳县羌韵康养城建设项目	招商引资	挖掘羌族文化，营造城市羌文化氛围并打造特色业态；依托食药产业基础，构建康养消费体系与街区；推进“五山三水、四大片区”风貌改造。	5.00	开展项目前期调研论证工作。	完成项目规划。	县文旅局
171	略阳县徐家坪水库风景区旅游开发项目	相关经营主体	依托徐家坪水库，建设景区综合服务区、亲水游乐区、滨水休闲区、农业观光区、山林徒步区。	3.00	正在进行前期谋划，初步规划建设内容。	完成项目前期准备工作，达到开工条件。	徐家坪镇人民政府
172	略阳县乐素河镇嘉陵江水上娱乐建设项目	相关经营主体	新建水上漂流16公里，白雀寺至邓登垭观光线路15公里，石瓮子水上休闲步道4公里，徐家坝至石瓮子娱乐休闲区6000平方米，徐家坝至邓登垭垂钓休闲区15处。	2.50	正在进行规划项目选址，办理审核备案、用地等前期手续。	完成项目前期手续。	乐素河镇人民政府
173	略阳县兴州街道办安坪沟村休闲文旅项目★	招商引资	对花石板溶洞进行保护开发，建设观光游步道2公里，配套建设灯光、安防、洞外停车场等附属设施。	2.00	完成规划设计。	办理前期手续。	兴州街道办
174	嘉陵江郾阁大峡谷观光项目	相关经营主体	沿嘉陵江设计嘉陵飞虹、盛唐画舫、船工号子表演、郾阁天颂·全息史诗剧、灵岩赐福无人机灯光秀等沉浸式体验项目。	2.00	正在开展项目前期调研论证工作。	完成项目规划。	县文旅局
175	略阳县嘉陵江古航道恢复建设项目★	政府投资	建设徐家坪至灵岩寺景区段古航运，恢复古航运码头，疏通航道，完善沿江两岸景观设施及光亮工程。	1.50	完成项目规划。	完成前期手续，开工建设。	县文旅局
176	陕西五龙洞国家森林公园基础设施改造提升项目★	略阳县五龙洞国家森林公园管理委员会办公室	提升改造景区AR、VR人工智能体验、10.5千米环形游步道设施设备、供水系统及配套服务设施；对项目区14.5千米内部道路进行精品节点打造。	1.15	完成前期手续，资金争取。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县五龙洞国家森林公园管理委员会办公室
177	略阳县马蹄湾镇嘉陵江环线基础设施建设项目	招商引资	新建跨江桥梁2座，硬化道路23公里，打通马蹄湾社区、付家山村、禅觉寺村旅游环线。	1.20	完成项目规划。	完成项目前期手续。	马蹄湾镇人民政府
178	略阳县智慧旅游基础设施改造提升项目	招商引资	提升改造县内各景区游客服务中心及停车场、公厕、游步道、智慧旅游等基础配套设施。	0.80	正在进行项目规划编制。	完成前期手续。	县文旅局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
179	略阳县嘉陵江“马蹄激徐”漂流项目★	相关经营主体	规划实施“马蹄激徐”漂流、水上体验、沙滩休闲、嘉陵江游船观演等景观建设，打造马蹄湾镇高家坝码头至徐家坪镇段约17.5公里“嘉陵江水上画廊”体验带。	0.50	已完成前期规划。	完成项目前期手续。	县文旅局
180	略阳县飞仙岭蜀道诗山旅游区建设项目	相关经营主体	新建游客服务中心，提升8大主题景观，改造观音寺、接官亭老街，打造诗圣之路、诗意草堂度假村、山里人家生态农场等文化休闲体验点。	0.30	开展项目前期调研论证工作。	完成项目规划。	县文旅局
181	略阳县青泥岭文化休闲公园建设项目	县文旅局	以青泥岭古蜀道历史故事为主线，以青泥岭自然线路为脉络，打造集历史文化遗产、自然风光展示、生态休闲体验和综合功能集成于一体的综合性公园。	0.30	正在编制项目规划。	完成项目前期手续。	县文旅局
182	略阳县五山公园建设项目	政府投资	提升改造南山、象山、凤凰山、雨山和狮子山公园，打造不同主题休闲公园。	0.25	正在开展项目前期调研论证工作。	完成规划。	县文旅局
183	观音寺镇“黑河第一湾”文旅综合体开发项目	相关经营主体	修建步行栈道、现代化喷泉、游客中心、河堤、人工沙滩、小型漂流线等，改建生态体验民房5处。	0.20	完成项目策划、包装、勘测、立项。	完成项目前期手续及招商引资。	观音寺镇人民政府
184	略阳县嘉陵江红叶观景道路建设项目	县文旅局	依托红卫坝、白岩砭、闪家坪等红叶资源，打造红叶观景节点，建设红叶观景道路。	0.20	完成项目规划。	完成项目前期手续。	县文旅局
(2) 文娱演艺 (1个)				3.00			
185	略阳县实景演艺项目	相关经营主体	依托略阳县山水资源，开通嘉陵江航道，建设健身步道、城市绿道等旅游公共服务设施，实施八渡河实景演艺、夜游嘉陵江等夜经济项目。	3.00	正在进行项目规划编制等前期筹备工作。	完成前期手续，部分子项目开工建设。	县文旅局
(3) 文化创意 (8个)				12.75			
186	略阳县文化创意园区建设项目★	相关经营主体	建设非物质文化遗产创意园区、电子商务文化创意园区、文化艺术创意策划服务园区、印务包装文化创意园区等。	5.00	正在进行项目规划编制等前期筹备工作。	完成前期手续，部分子项目开工建设。	县文旅局
187	略阳县特色农产品文化旅游综合体开发项目	相关经营主体	结合当地特色农产品，建设集乌鸡产业园、茶园、果园、中药种植、养生度假、文化体验、休闲度假、商务会议等功能于一体的特色农产品文化旅游综合体。	2.50	正在进行项目规划编制前期筹备工作。	完成前期手续。	县文旅局
188	略阳县全域旅游新媒体策划宣传项目	政府投资	以全域旅游建设为基础，聘请专业旅游宣传团队，联系影视、纪录片进驻拍摄，面向全国布局新媒体和自媒体宣传渠道。	1.50	正在进行项目规划编制前期筹备工作。	完成前期手续。	县文旅局
189	略阳县高台文化产业园建设项目★	招商引资	新建文化产业园用房1栋1.5万平方米，配套建设地下停车场、道路及场地硬化、给供水等附属设施。	1.24	完成项目立项、风评、环评、能评，以及可研初稿。	完成前期手续，开工建设。	县文旅局
190	略阳县“时空走廊”交通—矿产—旅游综合研学基地建设项目	招商引资	围绕“交通历史长廊”“大地宝藏探秘”“绿色生态家园”三大主题板块进行资源整合与商业化包装，建设展馆体系，开发研学线路与课程，配套相关服务设施。	1.00	正在进行招商引资。	招商引资企业进驻投资建设。	县发改局
191	略阳县长征文化公园展示带建设项目	相关经营主体	围绕红军长征线路，打造白水江长征文化展示点、马蹄湾长征文化展示点、徐家坪村伏击战展示点；开展徒步、攀岩、行船等特色行军体验活动。	0.60	开展项目前期调研论证工作。	完成规划。	县文旅局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
192	略阳县铁路遗址“时光隧道”建设项目★	县文旅局	对宝成铁路遗址进行保护性开发，改造废弃隧道4.5公里，架设轨道小火车3公里、沿江栈道1.5公里，修缮隧道口房屋4户，布置红色文化陈设。	0.51	完成项目规划。	完成项目前期手续。	县文旅局
193	陕西秦脉农业发展有限公司乌鸡文创科教产业园建设项目	陕西秦脉农业发展有限公司	建设300平方米乌鸡亲子文创工坊（含美食烹饪、手作体验）、主题餐厅、亲子DIY料理平台及儿童游乐园；升级改造养殖设备、加工厂房，打造“山领鲜”集市+“黑咯咯”鸡汤饭品牌。	0.40	完成项目建议书和可行性研究报告。	完成项目前期手续办理，争取开工建设。	黑河镇人民政府
(4) 乡村旅游 (21个)				15.23			
194	硤口驿镇农业观光旅游综合开发项目★	相关经营主体	利用辖区自然风光建设观山亲水、溶洞探险和珍稀植物科考、田园风光、天坑探险及水体观光度假五大主题旅游功能区。	3.00	完成项目规划编制。	完成前期手续办理，达到开工建设条件。	硤口驿镇人民政府
195	乐素河镇“云栖绿谷·飞地共生体”农旅观光建设项目	相关经营主体	新建户外探索步道10公里、农旅综合服务中心1000平方米；建设田园观光体验区、农产品加工体验工坊、主题民宿集群、农耕文化展览馆、研学基地1万平方米，配套相关附属设施。	1.50	正在规划选址，办理审核备案、用地等前期手续。	完成项目前期手续。	乐素河镇人民政府
196	白雀寺镇蔡家营村农业观光旅游综合开发项目	招商引资	利用辖区自然风光建设溶洞探险、珍稀植物（楠木群）科考、田园风光观光度假三大主题旅游功能区。	1.50	完成项目规划编制。	完成前期手续办理，达到开工建设条件。	白雀寺镇人民政府
197	略阳县横现河街道龙佳农业综合观光体验园建设项目	陕西龙佳农业科技发展有限公司	规划用地2.4万平方米，建设娱乐休闲室、生态农业采摘体验园、游乐场、民宿、景观绿化，修建人行步道1公里，购置娱乐、安防等设施。	1.10	完成可行性研究报告。	完成项目前期手续办理，争取上级政策性资金。	横现河街道办
198	略阳县黑河镇高家坎村农旅融合项目	黑河镇高家坎村股份经济合作社	改建厂房、附属用房600平方米，硬化场地260平方米；建设水果加工生产线；建设果园150亩、采摘步道3公里，硬化产业路6公里；改造民房10间、农家乐600平方米。	0.30	完成项目建议书和可行性研究报告。	完成项目前期手续办理，争取开工建设。	黑河镇人民政府
199	乐素河镇水产养殖及生态康养项目	相关经营主体	建设休闲康养旅游基地5亩，打造休闲农家乐6处、休闲农庄6处、民宿20家；建设特色冷水鱼养殖20亩，配套建设相关附属设施。	0.80	完成规划建址，办理审核备案、用地等前期手续。	完成项目前期手续。	乐素河镇人民政府
200	横现河街道“山野拾光”民宿建设项目	招商引资	占地95.6亩，对现有5栋建筑进行改造，完善家禽养殖、果蔬种植、旅游配套及交通等基础设施。	0.80	完成可行性研究报告。	招商引资企业进驻投资建设。	横现河街道办
201	乐素河镇“乡野骑迹”公路骑行建设项目	招商引资	提升改造观光环线公路100公里，新建云海观景台、森林氧吧、中药材研学基地、星空露营3000平方米、移动式文化补给站1000平方米，设立自行车租赁点13处，配套服务设施。	0.70	完成规划建址，办理审核备案、用地等前期手续。	完成项目前期手续。	乐素河镇人民政府
202	略阳县黑河镇旅游环境提升项目	黑河镇人民政府	改造五郎坪老街；建设五郎湖滨水板块，配套实施游客中心、停车场等附属工程。	0.60	完成项目建议书和可行性研究报告。	招商引资企业进驻投资建设。	黑河镇人民政府
203	观音寺镇炉子坝村农旅综合体开发项目	观音寺镇人民政府	建设生态体验民房5处、游客中心1座、现代化喷泉1座、步行栈道1条、河堤及人工沙滩、小型漂流线等。	0.60	完成项目策划、包装、勘测、立项。	完成项目前期手续及招商引资。	观音寺镇人民政府
204	略阳县西淮湿地郊野休闲度假基地建设项目	相关经营主体	建设湿地度假村，打造集游湖观赏、山地油菜花海观光、生态保护、休闲度假、商务会议等功能于一体的湿地旅游观光区，完善各类旅游配套服务设施。	0.52	开展前期调研论证工作。	完成项目前期手续，开工建设。	县文旅局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
205	徐家坪镇周家坝村农文旅融合生态农业示范园区项目	相关经营主体	扩建果蔬基地100亩，新建分拣厂房和红薯粉条加工车间、气调库及灌溉水池，配套智慧农业系统5套；打造2.5千米瓜果长廊，提升25亩林下休闲露营基地，实施绿化及硬化工程。	0.50	正在进行前期谋划，初步规划建设内容。	完成项目前期准备工作，达到开工条件。	徐家坪镇人民政府
206	略阳县茶旅融合发展项目	相关经营主体	改造低产茶园2000亩，新建绿茶生产线2条，购置加工设备2套；新建茶文化综合展示厅1个、研学基地1个，修建观景平台、步道、露营基地、民宿等附属设施。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作。	县农业农村局
207	略阳县两河口镇农文旅融合发展项目	相关经营主体	提升“栈坝渔村”“鱼鳞坝”等配套服务设施，建设垂钓、民宿、观光休闲、科普教育的农文旅体验区。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作和项目资金争跑，力争项目落地实施。	县农业农村局
208	西淮坝镇农旅融合项目	相关经营主体	种植油菜花2000亩，改造观光道路200米；打造彩虹廊道、天空之境等10处景观节点；建设1000平方米林下儿童乐园、老人坝渡口观景台、30个助农摊位、标识系统、150个停车位。	0.44	完成项目前期手续。	完成前期手续办理，达到开工建设条件。	西淮坝镇人民政府
209	马蹄湾镇付家山村农旅融合项目	相关经营主体	种植有机蔬菜、水果、花卉等，打造高山杜鹃花海30亩、规模化油菜花田20亩；建设观景平台、农耕文化亲子研学基地20亩、特色民宿、农家乐及露营基地；配套建设游客中心、停车场、农产品展销中心等。	0.40	完成前期手续办理。	完成项目前期手续。	马蹄湾镇人民政府
210	略阳县五龙洞镇休闲农业项目	相关经营主体	改造葡萄园80亩，新建步道2000米，配套灌溉系统；改造垂钓池70亩，建设萌宠动物园1个；改造提升天麻智能温室大棚7000平方米，新建初加工基地5亩，配套附属设施。	0.35	完成项目初步规划。	完成项目前期工作和项目资金争跑，力争项目落地实施。	县农业农村局
211	略阳县仙台坝镇休闲观光农业产业园建设项目	相关经营主体	建设稻渔、稻虾基地320亩、蔬果采摘园360亩、体验中心2000平方米；配套产业路3.5公里、步道15000米；改造腊肉加工厂、食用菌加工厂等；新建游客接待中心、农副产品展销中心。	0.32	完成项目初步规划。	完成项目前期工作和项目资金争跑，力争项目落地实施。	县农业农村局
212	接官亭农旅休闲示范带建设项目	相关经营主体	提升西渠沟、响水沟、柏杨沟农旅休闲设施，建设主题游乐、特色活动等功能区。	0.30	开展项目前期调研论证工作。	完成规划。	县文旅局
213	略阳县闪家坪禅心民宿改造项目	相关经营主体	结合闪家坪红叶观光，打造观红叶、住禅宿、乐生活的禅意民宿村；建设劝溪沟滑索、禅意主题民宿、禅意体验坊等。	0.30	开展项目前期调研论证工作。	完成规划。	县文旅局
214	观音寺镇房车营地农文旅项目	相关经营主体	占地25亩，建设标准化房车营位100个、生态停车场5000平方米、户外拓展基地5000平方米及游客服务中心等配套设施。	0.20	完成项目策划、包装、勘测、立项。	完成项目前期手续及招商引资。	观音寺镇人民政府
2. 康养服务（11个）				12.40			
(1) 健康服务（1个）				0.80			
215	略阳县中医医养康复中心建设项目	招商引资	建设国医馆、健身馆、公寓式养老住房、娱乐中心等中医养结合保健区；建设康复训练室、健身馆、养老用房等中医康复区；建设医养床位500张的社区服务中心。	0.80	正在进行项目规划编制。	完成前期手续。	县文旅局
(2) 养老服务（4个）				4.60			
216	略阳雨山康养照护中心（养老服务中心）建设项目	招商引资	占地80亩，建设雨山会客厅、休闲康养民宿、中医药理疗馆、康养书院、康养照护中心等，配套建设休闲广场、停车场、道路、绿化景观等设施。	2.00	完成项目前期论证。	完成项目立项、备案、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
217	略阳县银发体验中心建设项目★	招商引资	引进10余户专业机构，建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系 and 设施安全的养老机构。	1.70	正在进行项目规划编制。	完成前期手续。	县民政局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
218	略阳县铁路家属区(原二分会)嵌入式康养中心建设项目	陕西金纬润达农业发展有限公司	建设集医养结合、旅居养老、文化康养于一体的综合性嵌入式康养中心。	0.60	确定招引企业, 办理前期手续。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
219	略阳县智慧家政康养一体化建设项目	相关经营主体	建设智能化家政、养老大数据应用平台, 新建家政服务中心和康养服务中心。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
(3) 养生服务 (6个)				7.00			
220	略阳县森林康养基地建设项目	招商引资	依托五龙洞国家森林公园、塔坡寺等优质资源, 建设森林康养基地, 新建康养接待中心、森林康复中心、健身步道、森林浴、森林食疗馆、中药医疗馆等。	2.00	正在进行项目规划编制前期筹备工作。	完成前期手续。	县文旅局
221	略阳县中草药养生小镇建设项目	招商引资	建设国家级中草药种植示范区; 建设天麻、杜仲、猪苓、黄精等养生项目; 开发山水休闲与户外运动等项目。	1.80	正在进行项目规划编制前期筹备工作。	完成前期手续。	县文旅局
222	略阳县塔坡寺森林康养度假区建设项目	招商引资	修建森林疗愈步道3.5千米, 打造户外星空营地; 恢复塔坡寺财神殿、大雄宝殿等建筑, 打造森林禅修地; 建设森林康养民宿及景区配套服务设施。	1.50	正在开展项目前期调研论证工作。	完成规划。	县文旅局
223	略阳县五龙洞镇康养中心建设项目★	招商引资	建设氏羌文化特色康养中心1所、5A级主题酒店1座、疗养中心1所、餐饮中心1所、综合服务中心1所。	1.00	完成前期规划设计。	完成项目规划设计、办理前期手续、争取资金。	五龙洞镇人民政府
224	仙台坝镇中医药康养产业园建设项目	招商引资企业	新建中医药康养综合体2000平方米、特色民宿100间、林下种植基地2000亩、中药材加工厂房1000平方米, 配套服务设施。	0.40	正在进行前期谋划、编制规划。	完成前期手续办理, 前期谋划、编制规划。	仙台坝镇人民政府
225	略阳县康养美食体验提升项目	相关经营主体	改造八渡河美食文化街, 整合三河坝美食广场、酒店、农家乐等餐饮场所, 在五龙洞森林康养基地、汉析里温泉度假区等植入康养美食体验点, 形成“街区+景区+社区”的全域布局。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
(四) 现代服务业 (27个)				26.52			
1. 现代商贸 (19个)				14.12			
(1) 批发贸易 (7个)				4.12			
226	略阳县特色农产品交易批发市场建设项目	相关经营主体	占地50亩, 建设农产品、花卉等交易批发中心, 配套建设道路、污水、给排水、绿化等设施。	1.20	完成项目前期论证。	完成项目立项、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
227	略阳县陕甘农产品集散中心建设项目	相关经营主体	建设集农产品展示、交易、检测、仓储、物流于一体的综合性交易中心, 搭建跨区域农产品流通平台。	0.80	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
228	略阳县陕甘汽贸城建设项目	相关经营主体	建设汽车交易市场, 完善汽车消费服务体系, 打造区域汽车贸易中心。	0.60	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局
229	略阳县农特产品交易中心建设项目	相关经营主体	新建年吞吐量50万吨农特产品交易中心, 建设信息化平台、门户网站、市场资源数据库, 配套建设仓储、物流服务体系。	0.50	完成项目初步规划。	完成项目前期工作和项目资金争跑, 力争项目落地实施。	县农业农村局
230	略阳县接官亭镇中药材交易市场建设项目★	相关经营主体	建设中药材交易市场及相关配套设施。	0.50	正在进行招商引资, 办理相关项目前期手续。	项目落地建设。	接官亭镇人民政府
231	略阳县铁路片区批发市场建设项目	县经贸局	建设涵盖农产品、小商品、建材等品类的综合批发市场。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续, 开工建设。	县经贸局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
232	略阳县集镇农产品交易市场建设项目	县经贸局	在观音寺镇、硃口驿镇、郭镇、白水江镇、西淮坝镇新建农产品交易市场。	0.22	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
(2) 商业综合体 (5个)				7.70			
233	略阳县铁路片区特色商业综合体建设项目	县经贸局	建设集购物、餐饮、住宿、办公、娱乐于一体的大型商业综合体。	3.00	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
234	略阳县三河坝广场地下停车场及历史文化街区建设项目	相关经营主体	占地13.5亩，改造三河坝美食广场片区；建设地下2层停车场，设置停车位200个，地上建设2层羌文化仿古建筑，打造集美食、历史文化展示、休闲娱乐于一体的历史文化街区。	2.00	完成项目前期论证。	完成项目立项、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
235	略阳县中央商务区建设项目	招商引资	占地8亩，建设商业写字楼1栋，地上18层，地下1层。	1.60	完成项目前期论证。	完成项目立项、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
236	略阳县三河坝沿江商业街区建设项目	招商引资	依托江神庙—三河坝沿江片区，打造集休闲、娱乐、美食、观光为一体的商业街区。	0.80	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
237	略阳县铁路小吃城建设项目	县经贸局	占地5000平方米，建设15~100平方米不等的大中小美食档口，配套停车位100余个。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
(3) 电子商务 (4个)				1.20			
238	略阳县县域商业体系建设项目	相关经营主体	完善县城商业中心、乡镇商贸中心、农村便利店三级商业网络。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
239	略阳县智慧商圈建设项目	县经贸局	推进5G网络与智慧杆塔建设，打造线上平台，推动线上线下消费融合。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
240	略阳县电子商务站点提升项目	相关经营主体	以县城电商公共服务中心为核心，以镇（街）综合服务中心及村级电商站点为载体，打造10个以上镇（街）示范综合服务中心。	0.20	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
241	略阳县对外劳务合作服务平台项目	县经贸局	建设办公面积1000余平方米对外劳务合作服务平台，配备办公、培训等设备。	0.20	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
(4) 酒店与民宿管理 (1个)				0.50			
242	略阳县智慧酒店建设项目	相关经营主体	占地3000平方米，建设智慧型酒店，配套建设智能服务中台、大数据分析中心等核心设施，搭建智能服务与体验系统、数字化运营管理平台、智能安防与能源管理平台。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
(5) 其它 (2个)				0.60			
243	略阳县地方特色小吃品牌提升项目	相关经营主体	提升瓢儿馍、罐罐茶、菜豆腐节节等本地特色小吃品牌。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
244	略阳县加油站建设项目	相关经营主体	在两河口、仙台坝、观音寺、药木院等新建6个加油站，配套附属设施和设备。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
2. 现代物流 (8个)				12.40			
245	略阳县农特产品冷链物流体系建设项目★	相关经营主体	建设农特产品集散配送中心，引进智能烘干、分拣、包装生产线，配套农产品冷藏保鲜库、冷藏配送车、装卸车等。	5.00	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
246	略阳县横现河街道办工业物流园区建设项目	招商引资	建设工业物流园区河堤906米、大宗商品集散仓库4万平方米、生产车间及商务办公用房、出入口桥梁2座，及配套附属设施；购置物流分拣线6条、大宗物流运输车辆12辆。	2.30	完成可行性研究报告。	招引企业，完成项目前期手续。	横现河街道办
247	略阳县南坝商贸物流产业园建设项目	招商引资	新建物流仓储用房、周转区、物流平台等，配套完善供水、排污管网、绿化等。	2.00	完成项目前期论证、项目可研编制。	完成项目立项、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
248	略阳县横现河现代物流园区基础设施建设项目	招商引资	新建集运输、仓储、配送、电子商务、产品展示为一体的物流配送中心综合库区及配套设施，总面积5万平方米。	1.00	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
249	略阳县智慧物流园区建设项目	招商引资	以5G+、物联网应用为支撑，建设智慧物流平台。	1.00	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
250	略阳县再生资源循环利用综合体项目	相关经营主体	项目占地3000平方米，涵盖回收、分拣加工线、废弃物暂存区及无害化处理区，购置破碎、打包设备，提升废旧物资规范化回收处理能力。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
251	略阳县仓储冷链物流项目	相关经营主体	建设标准化仓储库房和低温冷链库房，完善农产品冷链物流体系。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
252	略阳县统仓共配·商贸流通一体化建设项目	相关经营主体	建设县级统仓共配中心和乡镇配送站点。	0.30	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
(五) 绿色能源 (5个)				89.41			
1. 新能源 (3个)				3.41			
253	略阳钢铁陕鼓集团能源互联EISS4.0全面创新合作项目★	招商引资企业	对略钢公司现有能源系统进行优化、升级、改造和委托运营。新建10MW/80MWh压缩空气储能/液化空气储能项目、余热利用饱和蒸汽发电项目、智能化系统建设项目。	3.00	正在进行项目规划编制，开展招商引资，确定意向实施企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
254	郭镇生物燃料加工项目	招商引资	占地10亩，建筑面积6000平方米，建设生物燃料加工生产线一套，实施水电路、加工运输等配套工程。	0.21	完成项目可研，办理项目前期手续。	完成前期手续，开工建设。	郭镇人民政府
255	略阳县兴城新能源汽车服务综合体项目	略阳县兴城能源有限责任公司	占地1717平方米，建设新能源汽车销售、维保、充电等商业服务综合体，新建12台120kW充电桩一座，配套实施附属工程。	0.20	正在落实项目用地。	完成项目前期手续办理。	县发改局
2. 清洁发电 (2个)				86.00			
256	略电火电扩能升级项目	招商引资企业	建设2×100万千瓦超临界火力发电清洁能源项目。	85.00	完成技术方案对比论证。	完成纳规及项目前期手续。	县发改局
257	略钢超高温亚临界发电项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	建设1×440t/h超高温亚临界燃气锅炉、1×135MW中间一次再热空冷凝汽式汽轮机、1×135MW发电机组及配套辅助设施。	1.00	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
(六) 新兴产业 (24个)				35.99			
1. 数字经济产业 (10个)				18.05			
258	略阳县智慧乡村建设项目	县农业农村局	搭建智慧乡村管理平台，围绕宣传展示、产销对接、资产管理、政务服务四大核心，统筹农村产业发展、养老、医疗、教育、安全等板块，打造和美数字乡村。	5.00	完成项目初步规划。	完成项目前期工作和项目资金争跑，力争项目落地实施。	县农业农村局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
259	略阳县数字种植业创新应用基地建设项目	政府投资	依托高标准农田，建设物联网监测系统、农机精准作业系统、生产过程智能化管理系统和数字农作物科技管理服务中心等，配套安装种植养殖探测传感器、数据终端、服务器等设备。	3.60	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
260	略阳县全域智慧旅游建设项目	政府投资	新建游客中心服务软件、景区监控指挥中心、旅游大数据平台、旅游综合监管平台、旅游公共服务平台、旅游营销服务平台、公共短信服务平台等。	3.00	正在进行规划编制等前期筹备工作。	完成前期手续。	县文旅局
261	略阳县数字畜牧业创新应用基地建设项目（生猪、乌鸡）	政府投资	建设生猪养殖智能化平台、自动化精准环境控制系统、数字化精准饲喂管理系统及猪群、鸡群生产智能化管理系统等仪器设备和软件系统。	2.20	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
262	略阳县AI+林下经济创新产业集群发展数字平台建设项目	招商引资	依托“天然药库”“乌鸡之乡”禀赋，发展道地药材种植、乌鸡养殖及森林康养，利用AI、物联网、大数据赋能全流程，建设“略阳药典”数据库。	1.20	完成项目谋划。	完成前期工作。	县大数据服务中心
263	略阳县农业数智方舱产业集群项目	略阳县农链数智装备科技有限公司	以“数字孪生+AI种植模型”为核心，研发林下智能装备系统，建设数智方舱集群与高效种植基地，构建“一个操作系统+三类装备”的智能托管体系。	1.00	正在进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
264	四化矿山建设项目★	相关企业	实施矿山凿岩、装药、爆破、铲装、运输、破碎全产业链的自动化、无人化与流程化管理。	1.10	正在进行项目规划编制，提交省厅评审。	完成前期手续。	县应急局
265	略阳县数字孪生城市建设项目	招商引资	建设智慧城市感知网络体系、GIS标准及时空大数据中心，提供地理信息服务；建设智慧城市管理平台，多维度监测调度；搭建数据中台和业务中台，归集政务数据支撑应用。	0.40	完成项目谋划。	完成前期工作。	县大数据服务中心
266	略阳县产业可信数据空间建设项目	政府投资	构建略阳县数字经济核心引擎，打造县域产业经济的“数字大脑”；建设数据湖、天麻乌鸡等高质量数据集和产业模型库。	0.35	完成项目谋划。	完成前期工作。	县大数据服务中心
267	略阳县数字乡村创新创业中心建设项目	相关经营主体	建设农产品研发中心、农业科技培训中心、智慧农业高科技智能展示中心、农业企业孵化器、惠农信息公共服务平台。	0.20	完成项目初步规划。	完成项目前期工作和项目资金争跑，力争项目落地实施。	县农业农村局
2. 战略性新兴产业（12个）				16.64			
（1）生物医药（药食同源）（1个）				5.00			
268	略阳县药食同源产品研发及产业化建设项目	招商引资企业	联合江南大学等机构，依托略阳地理标志产品资源，建设综合性药食同源产业基地。	5.00	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县科技局
（2）节能环保（11个）				11.64			
269	略阳县循环农业发展项目	政府投资	培育龙头企业5户、合作社10户、家庭农场20户；建设畜禽-沼气-菜/茶/食用菌-生物质颗粒等循环农业基地，新建生物质颗粒加工生产线，配套粪污处理及有机肥加工设施设备。	3.00	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局
270	略阳县粪污资源化利用项目	政府投资	提升规模养殖场畜禽粪污收集、贮存、处理、利用等基础设施和区域性粪污集中处理中心。	2.00	完成项目初步规划。	争取项目建设资金，推动项目落地。	县农业农村局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
271	略阳县汽车LED节能灯具生产项目	招商引资	建设汽车LED节能灯具生产线、生产车间、办公楼，以及相关配套设施。	1.90	完成项目初步规划。	加大招引力度，力争项目落地。	县发改局
272	略阳县生活垃圾及农村有机废弃物焚烧发电项目★	招商引资企业	建设总装机容量1万千瓦生活垃圾及农村有机废弃物焚烧发电站，配套相关设施设备。	1.80	已完成项目可行性研究报告编制，正在申请纳入全省专项规划。	完成纳规及项目前期手续。	县发改局
273	略阳县固废综合利用项目★	柞水再生资源利用有限公司	建设固废综合利用生产线1条。	1.00	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
274	略阳县仙台坝镇现代农业循环经济示范园建设项目	招商引资企业	建设标准化养殖场8处、年产200万筒菌棒基地、百万吨菌肥厂、生态采摘园800亩及农副产品加工销售基地，配套完善水电路、冷链及烘干设施。	0.50	完成规划设计、项目招商及前期手续办理。	完成项目前期手续。	仙台坝镇人民政府
275	略阳县畜禽规模养殖场粪污资源化利用奖补项目	招商引资企业	通过对全县新建、改扩建、购置畜禽养殖粪污处理设施进行一次性补助的方式，推动全县畜禽养殖场粪污资源化利用。	0.39	完成项目初步规划。	积极争跑项目资金，推动项目落地实施。	县农业农村局
276	略阳县接官亭镇有机肥加工项目	陕西华兴州农业科技有限公司	硬化场地6000平方米，新建厂房3500平方米，建设年产10万吨有机肥加工生产线，配套建设附属设施。	0.35	正在和企业对接，正在办理项目前期手续。	完成前期手续，开工建设。	接官亭镇人民政府
277	略阳县食用菌菌渣综合利用项目	招商引资	建设厂房1000平方米，新建生物质颗粒、有机肥加工生产线各1条。	0.30	完成项目初步规划。	完成项目前期工作。	县农业农村局
278	略阳县秸秆综合利用项目	招商引资	建立区域秸秆回收转运中心、横现河秸秆综合利用中心，配套建设附属设施设备。	0.20	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
279	略阳县禽畜饲料加工开发项目	汉中三邦聚谷农业发展有限公司	建筑面积1500平方米，建设1条智能饲料生产线，配套建设附属设施。	0.20	确定招引企业，办理前期手续。	完成前期手续。	略阳经济技术开发区管理委员会
3. 未来经济（低空经济）（2个）				1.30			
280	略阳县低空旅游观光项目★	招商引资	引进直升机、滑翔机、热气球等，建成低空观赏游览项目。	0.70	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县文旅局
281	略阳县空天地智联感知系统建设项目★	招商引资	建立低空飞行服务功能（空域图、管控平台等）与无人机机库，在应急、防火等领域推进无人机巡检应用，拓展应急救援场景，分析数据并提供预警。	0.60	完成项目谋划。	完成前期工作。	县大数据服务中心
二、基础设施体系（46个）				515.35			
（一）交通设施（22个）				318.09			
282	略阳至宁强高速公路连接线建设项目★	政府投资	新建高速公路77.1公里。	154.00	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
283	汉中至九寨沟高铁略阳段建设项目	国铁集团	略阳县境内新建高铁50公里。	100.00	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
284	徐家坪水库环线道路建设工程	政府投资	改建二级公路56公里。	11.20	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
285	横现河至郭镇公路改建工程	政府投资	新建二级公路32公里。	6.40	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
286	两河口张家坝至白水江长峰寺农村公路新建工程	政府投资	新建三级公路45公里。	5.40	项目建议书编制。	完成项目研究，编制可研。	县交通局
287	郭镇至青白石三级公路改建项目★	政府投资	改建三级公路38.3公里。	4.60	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
288	中川河口至白水江农村公路改建项目	政府投资	新建三级公路30公里。	4.50	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
289	五龙洞至三滩农村公路改建工程	政府投资	新建三级公路30公里。	3.60	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
290	两河口至张家坝农村公路改建工程	政府投资	新建三级公路21公里。	3.20	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
291	灵岩寺至塔坡寺农村公路改建工程	政府投资	新建三级公路26公里。	3.12	项目建议书编制。	完成项目研究，编制可研。	县交通局
292	徐家坪至西淮坝三级公路改建项目★	政府投资	新建三级公路25.9公里。	3.11	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
293	何家岩至峡口驿农村公路改建工程	政府投资	新建三级公路20公里。	3.00	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
294	乐素河至武家营农村公路改建项目	政府投资	新建三级公路18公里。	2.70	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
295	路家两河口至金池院三级公路改建项目★	政府投资	新建三级公路17.9公里。	2.65	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
296	张家坝至两当县云屏乡农村公路改建工程	政府投资	改建三级公路22公里。	2.64	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
297	白河桥头至何家岩三级公路改建工程	政府投资	新建三级公路14公里。	2.10	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
298	杨家岭至三岔子农村公路改建工程	政府投资	改建三级公路11.2公里。	1.34	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
299	王家咀至桃园子农村公路改建工程	政府投资	改建三级公路11.2公里。	1.34	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
300	马蹄湾至十天高速连接线建设工程	政府投资	新建二级公路4公里。	1.20	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
301	桑树坪至康县界农村公路改建工程	政府投资	改建三级公路7.6公里。	0.91	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
302	大铁坝至黑潭子农村公路改建工程	政府投资	新建三级公路6公里。	0.72	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
303	九股树至三官殿农村公路改建工程	政府投资	改建三级公路3公里。	0.36	项目建议书编制。	完成项目前期，力争开工建设。	县交通局
(二) 水利设施 (10个)				146.16			
304	略阳县抽水蓄能项目	政府投资	新建抽水蓄能电站1座，装机规模1000MW。	130.00	开展前期摸底工作。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
305	陕西省略阳县城区供水水源工程金池院水库枢纽工程	政府投资	属于小(1)型IV等工程。水库总库容为478万立方米，淤积库容100万立方米。	3.00	完成前期摸底。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
306	略阳县南环路片区防洪堤建设项目★	政府投资	拟实施略阳县南环路片区防洪河堤1.2公里，堤路结合建设南环路沿江滨河景观带，打造南环路健身广场、亲水平台等基础设施。	1.50	完成项目前期论证。	完成项目立项、备案、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
307	略阳县徐家坪水库供水工程★	政府投资	新建徐家坪水厂1座，铺设输配水管网30公里。	0.80	开展前期摸底工作。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
308	西汉水略阳县重点段防洪工程	政府投资	西汉水修建防洪护岸2646米，其中西淮坝镇梁家河村大桥左岸下游段180米；大沟河口下段1410米；东淮桥左岸下游段220米；西汉水河口右岸猫儿沟段472米；西汉水河口左岸两河口段364米。	0.60	开展前期摸底工作。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
309	略阳县窑坪河幸福河湖建设项目	政府投资	河湖生态空间保护：河道地貌生态修复长度10公里、清淤疏浚量5万立方米、新建生态护岸长度7.1公里、改建生态护岸长度7公里、硬化堤防生态化改建长度12.5公里。	1.14	开展前期摸底工作。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
310	略阳县八渡河幸福河湖建设项目	政府投资	河湖生态空间保护：河道地貌生态修复长度8公里、清淤疏浚量2.3万立方米、新建生态护岸长度6.3公里、改建生态护岸长度5.5公里、硬化堤防生态化改建长度11.9公里。	0.92	开展前期摸底工作。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
311	略阳县中小河流综合整治续建工程	政府投资	对县域内西汉水、乐素河等支流约30公里进行综合整治，包括河道清淤、岸坡防护(采用植草护坡、格宾石笼护坡等生态护坡形式)、堤身加固以及新建或改造排水涵闸等。	2.50	开展前期摸底工作。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
312	略阳县水电站增效扩容改造项目	政府投资	对全县老旧水电站进行增效扩容改造，更换水轮机、发电机等设备，提高发电效率，增加装机容量5000千瓦。	5.00	开展前期摸底工作。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
313	略阳县中小水库除险加固后续提升工程	政府投资	对略阳县中小水库进行后续提升除险加固，完善监测设施，建设生态护坡，配套建设管理用房和防汛道路。	0.70	开展前期摸底工作。	完成前期调研，方案编制。	县水利局
(三) 市政设施 (3个)				2.35			
314	略阳县狮凤路广场地下停车场建设项目	政府投资	占地10亩，将狮凤路广场改造建设地下停车场车位200个，地上建设休闲娱乐广场，配套建设绿化、亮化等设施。	1.00	完成项目前期论证。	完成项目立项、备案、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
315	略阳县城市夜景亮化项目	县住建局	塑造城市重要建筑物景观，对城市公园、广场、道路照明进行提升改造等，实现智慧化管理。	0.90	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县住建局
316	略阳县城区公厕提升改造项目	县住建局	对城区现有公厕进行提标改造，实施智慧化管理。	0.45	完成前期摸底。	完成前期调研，方案编制。	县住建局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资(亿元)	至2025年底主要工作进展情况	“十五五”工作目标	项目申报单位
(四) 城市更新及片区开发 (11个)				48.75			
317	略阳县城区段一江两岸综合开发项目★	政府投资	对城区嘉陵江3.8公里岸线进行综合开发, 新建右岸防洪堤2.5公里, 建设5座景观廊桥, 打造滨河景观带; 开发三河口文旅园、南坝物流园及多个广场节点。	11.50	完成项目前期规划、项目可行性论证。	完成项目立项、备案、土地等前期手续。	略阳县邦泰投资建设有限责任公司
318	略阳县海绵城市建设项目★	县住建局	在城区主要道路、广场、停车场等区域铺设透水沥青、透水混凝土或透水砖等透水铺装材料; 对城区大型公共建筑, 进行绿色屋顶改造。	6.50	进行项目规划编制。	完成前期手续。	县住建局
319	略阳县后沟片区城市更新项目★	招商引资	实施县城后沟片区开发, 新建商住楼8万平方米。	8.50	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
320	略阳县智慧城市建设项目★	县住建局	建设数字化城市管理平台, 实施市政设施定位和管理。	4.50	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
321	略阳县老人委林场片区棚户区改造项目	招商引资	拆迁47户约7300平方米; 占地25.2亩, 新建安置房及停车场等设施。	4.00	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
322	略阳县汉运司片区城市更新项目	县住建局	拆除原有建筑, 新建广场、商住楼, 配套建设停车场、绿化、管网等市政基础设施。	3.50	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
323	略阳县丽水尚都二期建设项目★	招商引资	建设商业、住宅一体用房及配套附属设施。	3.00	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
324	略阳县象山湾片区城市更新项目★	招商引资	拆除住宅5000平方米, 新建商住房2.2万平方米。	3.50	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
325	略阳县南山公园片区城市更新项目	县住建局	拆除原有老旧房屋, 新建改善住房8400平方米, 完善配套市政基础设施及停车场所。	1.50	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
326	略阳县太阳沟片区城市更新项目	县住建局	拆除原有老旧房屋, 新建改善住房13000平方米, 完善配套市政基础设施及停车场所。	1.80	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
327	略阳县李家院休闲广场片区城市更新项目	县住建局	新建休闲广场一座, 占地约3000平方米, 配套建设绿化、休闲等设施; 建设人防地下停车场, 新增停车泊位100个。	0.45	开展前期摸底工作。	完成前期调研, 方案编制。	县住建局
三、公共服务体系 (14个)				9.60			
(一) 医疗卫生 (5个)				3.00			
328	略阳县中医医院医养结合建设项目★	略阳县中医医院	提升改造原有住院楼、门诊楼、宿舍楼业务用房5307.91平方米; 新建医养中心业务楼8000平方米, 改建办公楼2000平方米; 完善消防、水电、暖通设施及地下停车场。	1.20	完成部分前期手续。	完成前期手续, 开工建设。	县卫健局
329	略阳县中医医院康复护理“城医联动”项目	略阳县中医医院	新建脑病、心血管、重症医学等核心科室并分设失能护理单元; 升级老年病、针灸康复等特色专科; 完善医技辅助科室, 购置中西医结合诊疗设备并加强信息化建设。	0.60	完成部分前期手续。	完成前期手续, 开工建设。	县卫健局
330	略阳县县域医共体信息化平台建设项目	县卫健局	建设县域数据集成平台与医共体共享数据中心, 为患者、医疗机构及主管部门提供监管、协同、质控、基层服务、人财物管理及便民服务等“六位一体”的综合服务。	0.50	完成部分前期手续。	完成前期手续, 开工建设。	县卫健局
331	略阳县五龙洞医养中心项目	县卫健局	新建康养大楼3000平方米; 配套建设康复治疗中心、慢病管理中心、适老化居室、助浴室、24小时智能监护中心等设施。	0.50	完成项目建议书。	完成项目前期手续, 推介项目。	县卫健局

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
332	略阳县公共卫生应急指挥中心系统建设	县卫健局	购置县、镇、村公共卫生应急系统设备，监测预警、应急处置和评估响应四类设备50余台。	0.20	完成部分前期手续。	完成前期手续，开工建设。	县卫健局
(二) 社会保障 (9个)				6.60			
333	略阳县应急避难场所建设项目★	政府投资	在兴州街道办建立2个中心应急避难场所，改造1个紧急应急避难场所（方舱）；在其他各镇办建设16个固定应急避难场所及必备附属设施、必需应急物资。	3.20	完成前期2个街道办，15个镇办项目建设数据收集建档。	完成项目立项，办理其他相关前期手续，争取项目资金。	县应急局
334	略阳县敬老院改造提升项目	县民政局	对全县九所敬老院的护理设施、功能用房、电梯及消防安全设施按照标准化要求改造提升。	0.86	积极谋划办理前期谋划。	办理前期手续，争取项目落地。	县民政局
335	略阳县黑河镇区域应急物资储备中心建设项目	黑河镇人民政府	占地2000平方米，建设一座三层应急物资储备库，建筑面积1800平方米，配套建设相关附属设施设备。	0.50	完成项目论证。	完成项目建议书和可行性研究报告。	黑河镇人民政府
336	汉中市略阳县乐素河敬老院	县民政局	新建乐素河敬老院，1栋3层，建筑面积2879.12平方米，设置床位100个。	0.50	开展前期谋划。	办理前期手续，争取项目落地。	县民政局
337	汉中市略阳县农村互助幸福院改造提升及社区老年人助餐点项目	县民政局	新建及改造提升全县145个农村互助幸福院，配备休息、活动、餐饮等基本功能设施；在20个社区配套建设38所老年人助餐点，全面完善养老服务体系。	0.44	开展前期工作。	办理前期手续，争取项目落地。	县民政局
338	汉中市略阳县未成年人救助保护中心建设项目	县民政局	新建未成年人保护中心1个，建筑面积3000平方米，设置床位100张。	0.30	开展前期工作。	办理前期手续，争取项目落地。	县民政局
339	汉中市略阳县社区精神障碍康复服务中心项目	县民政局	新建社区精神障碍康复服务中心一处，建筑面积2500平方米，设置床位80张。	0.30	开展前期工作。	办理前期手续，争取项目落地。	县民政局
340	汉中市略阳县婚姻登记大厅建设项目	县民政局	新建婚姻登记大厅一处，面积1200平方米，配套建设候登、颁证、档案室、卫生间等功能区与服务设施。	0.30	开展前期工作。	办理前期手续，争取项目落地。	县民政局
341	略阳县白水江镇殡葬管理服务项目	白水江镇人民政府	占地20亩，在小河村、大沙坝村新建殡葬管理服务站，配套建设相关附属设施。	0.20	完善前期手续，争跑项目资金。	完成项目相关手续，争取项目资金，开工建设。	白水江镇人民政府
四、生态修复及环境治理 (11个)				11.73			
342	略阳县水生生物资源多样性保护及开发利用项目	政府投资	依托徐家坪水库，实施水生生物栖息地保护与修复，建设珍稀物种人工繁育基地、嘉陵江种质资源库、水生生物保护中心及智慧监测平台。	5.00	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
343	略阳县绿色矿山建设项目★	招商引资	对矿区进行全面绿化，提高矿区的植被覆盖率；安装喷雾降尘设备，对矿区内的采掘、破碎、筛分等作业环节进行喷雾降尘，减少粉尘排放。	3.00	进行项目规划编制及招商引资，确定意向实施企业。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
344	略阳县高标准农田提升改造项目	县农业农村局	实施土地平整、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护；建设高标准农田2.5万亩。	0.75	完成项目初步规划。	完成项目前期工作，积极争跑项目资金，力争项目落地。	县农业农村局
345	略阳县白水江镇青泥河湿地公园示范带建设项目	招商引资	在镇域范围内打造青泥流韵文化休闲区、梁湾沁研生态教育区、河堰汲古湿地游乐区三处生态湿地公园示范带，完善园区配套和附属设施。	0.65	项目策划及可研编制已完成，可研评审初步通过。	完成项目前期手续及资金争取，初步达到开工建设条件。	白水江镇人民政府

序号	项目名称	投资主体	建设内容及规模	总投资 (亿元)	至2025年底主要工作 进展情况	“十五五”工作目标	项目申报 单位
346	略钢公司绿色生态超低排放环保提升项目	陕西略阳钢铁有限责任公司	实施钢渣场封闭防尘治理、烧结和球团烟气超低排放改造、清洁运输治理、工艺粉尘治理提升、环境监测及智能平台建设、厂区扬尘综合治理提升。	0.50	正在开展前期工作。	完成前期手续，开工建设。	县经贸局
347	略阳县中川河（五龙洞段）流域水环境综合治理项目	政府投资	对中川河五龙洞镇段4公里河道实施水环境综合治理，新建生活污水管网11.6公里、污水处理站1座；完成河滨缓冲带生态修复3万平方米。	0.32	正在开展前期工作。	完成项目资金筹措及前期工作。	市生态环境局略阳分局
348	略阳县森林防火预警监测系统项目	政府投资	森林防火监测预警转台75个，及其相关配套设施。建设道路卡口110处，球机19个，新建砖混结构防火瞭望塔2座，防火瞭望塔提升改造2座。在国有林区新建铁塔式防火瞭望塔18处。	0.31	开展可行性研究。	完成前期工作。	县林业局
349	秦岭国家公园略阳区域建设项目★	政府投资	完成秦岭国家公园勘测定界及本地调查；开展“天空地一体化”信息系统建设。	0.30	开展可行性研究。	完成前期工作。	县林业局
350	略阳县流域（略阳段）水生态保护修复项目	政府投资	新建生态护坡1.7万平方米、缓冲带7万平方米、生态沟渠2.2万平方米、污水管网1760米、化粪池一座。	0.30	完成项目谋划。	完成项目资金筹措及前期工作。	市生态环境局略阳分局
351	略阳县麻柳铺腰庄硫铁矿生态修复项目	政府投资	采用离子交换技术对腰庄硫铁矿污水处理站进行提升改造；利用生物治理技术对矿山废渣堆进行改性无害化治理。	0.30	完成项目谋划。	完成项目资金筹措及前期工作。	市生态环境局略阳分局
352	略阳县全域土地综合整治项目	县自然资源局	农用地整理1329.19亩，梯田提质改造596.24亩，土地复垦732.95亩；水环境及乡村保护4.48千米；生态修复治理2.06公顷。	0.30	正在做项目前期规划设计，待设计初稿完成后，报县政府审批。	完成项目规划设计，通过上级主管部门审批。	县自然资源局

标★项目为市级“十五五”项目